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resumo 
 
 
Este relatório descreve o desenvolvimento de um projecto de melhoria numa 
linha de montagem de autocarros, numa das empresas do Grupo Salvador 
Caetano: a CaetanoBus. Sustentado teoricamente pelos pressupostos da 
filosofia lean, o projecto visou sobretudo uma organização mais eficiente dos 
recursos humanos e materiais, de modo a alcançar uma redução do lead time 
e, por conseguinte, uma diminuição simultânea de desperdícios associados ao 
processo e do número de colaboradores afectos a determinado modelo de 
autocarro. 
A metodologia adoptada envolveu fundamentalmente operações relativas ao 
estudo de tempos, balanceamento e estabelecimento de standard works. Por 
outro lado, outros conceitos associados ao lean, como kaizen e yamazum 
chart, integraram igualmente a linha estruturante de pensamento que orientou 
o campo das acções. 
 
Um plano de melhorias baseado no uso das ferramentas lean sugere ganhos 
produtivos, muito embora o término da produção do modelo, alvo de análise, 
tivesse impedido a sua confirmação prática nesta matéria. 
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abstract 
 
This report describes the development of a project intended to improve an 
assembly line for buses, at one of the companies of Salvador Caetano: 
CaetanoBus. Theoretically supported by the assumptions of the lean 
philosophy, the project primarily aimed at a more efficient organization of 
human and material resources, in order to achieve a reduction in the lead time 
and, therefore, a simultaneous reduction of waste associated with the process 
and the number of employees assigned to a particular model of bus. 
 
Basically, the methodology involved several operations related to the time 
study, balance and definition of standard works. Moreover, other concepts 
associated to lean as kaizen and yamazumi chart are also integrated into the 
structural line of thought that guided all the actions. 
 
An improvement plan, based upon the use of lean tools, suggests productive 
gains, although the terminus of the target bus series has prevented the 
practical exemplification on this issue. 
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Introdução 
  
Num mercado cada vez mais competitivo, onde também estão inseridos os fabricantes de 
autocarros e os seus fornecedores, torna-se imperativa a busca incessante de métodos de 
optimização de recursos. Visando esse objectivo no processo de fabrico, constata-se uma 
crescente utilização de ferramentas que reduzam os custos e agilizem esses mesmos processos, 
de modo a manter ou, preferencialmente, elevar os padrões de qualidade. 
Com o presente documento pretende-se dar conta, não apenas da actividade inerente ao 
projecto desenvolvido numa fábrica de autocarros, a CaetanoBus do Grupo Salvador Caetano, 
mas também do levantamento de fundamentos teóricos subjacentes ao mesmo. A estrutura 
deste trabalho é composta, assim, pela revisão bibliográfica, explorada no capítulo 1, pela 
contextualização do trabalho, no capítulo 2, pela descrição do problema e metodologia adoptada, 
no capítulo 3, e pelo relato do exercício prático das acções, nos restantes capítulos, onde as 
decisões tomadas só poderão ser cabalmente entendidas pelo estudo da filosofia de pensamento 
Lean que lhe dão suporte. 
O enfoque do trabalho detém-se, portanto, na melhoria de fabrico do modelo de um autocarro, 
mais concretamente o ”Urbano MAN A69”, com aposta na redução de tempos das actividades 
de produção, de acordo com as necessidades manifestadas pela empresa. De facto, por se tratar 
de uma pré-série de autocarros destinados ao transporte de passageiros, era já expectável que 
este modelo, em particular, acarretasse algumas dificuldades, afectando diferentes 
departamentos da empresa, com impacto directo na produção por obrigar a reajustes constantes. 
Semelhante contexto enfatizava, efectivamente, a exigência de um acompanhamento 
permanente, no qual se pudesse traçar o diagnóstico de identificação das anomalias e problemas 
da produção, para depois, se encontrarem respostas que conduzissem a oportunidades de 
melhoria e possível delineamento dum plano de acções. Este foi, precisamente, o 
enquadramento que conduziram as acções empreendidas durante o projecto, cujo 
desenvolvimento se pretende relatar no presente trabalho.  
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Capítulo 1 
Fundamentos Teóricos 
O capítulo em questão visa reunir a fundamentação teórica que forneceu o suporte essencial à 
prossecução do projecto que este trabalho documentará. Com efeito, as acções que o projecto 
envolveu surgem enquadradas no âmbito da filosofia lean, cujo conceito e ferramentas importa 
assim abordar. 
1.1 Lean Thinking 
A globalização dos mercados aumentou a competitividade e sujeitou as empresas a várias 
pressões externas, obrigando-as a procurar novas formas de se reinventarem.  
O pensamento Lean, abordado pela primeira vez no livro “The Machine that Changed the World” 
(Womack J. P., 1990), apresenta-se como uma resposta capaz a esse desafio: assentando, 
numa mudança cultural intensiva, surge associada a uma introspecção empresarial com recurso 
a dois princípios simples: envolvência das pessoas e eliminação de desperdícios. 
Origem e Filosofia Lean 
O contributo inicial aos pressupostos assumidos pela filosofia lean thinking foi dado por Henry 
Ford, em 1914, tendo este sido pioneiro na implementação das primeiras técnicas de produção, 
no sector automóvel, de forma a produzir grandes quantidades a um baixo custo.  
A grande impulsionadora para a estruturação dos fundamentos básicos desta corrente seria, 
todavia, a empresa japonesa Toyota Motors Corporation (TMC) em 1950, com o seu sistema de 
produção (TPS – Toyota Production System). A Toyota, inserida numa das actividades mais 
competitivas – o sector automóvel, saiu de uma situação de anonimato e desconforto para 
alcançar um patamar de reconhecimento mundial graças à incrementação destas práticas. A 
empresa concebeu, assim, um novo sistema de gestão – Toyota Production System – com a 
finalidade de dotar os colaboradores de ferramentas simples e eficazes, para a melhoria contínua 
da sua gestão individual e desempenho. Um sistema que marca, de forma indelével, o 
desenvolvimento do Lean Thinking (Imai, 2012). 
Não obstante, o conceito lean só veio a adquirir definição específica pelas mãos de Womack e 
Jones (1996) que, após um estudo de 5 anos sobre o sistema de produção automóvel da Toyota, 
editaram o livro “The Machine That Changed the World”, onde enunciam os princípios básicos 
de implementação da filosofia lean.  
Apesar da exemplificação pragmática desta teoria remontar, como explicitado, a Henry Ford e 
do estudo da mesma ter sido consolidado antes do final do século XX, só recentemente começou 
a adquirir notoriedade. O crescente interesse despertado por estas práticas poderá encontrar 
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justificação no cenário de recessão económica mundial a que hoje se assiste: «Procurando 
minimizar os seus custos internos e aumentar a produtividade, não descurando, claro, a 
qualidade dos seus produtos, muitas empresas encontram nesta filosofia o“ antídoto para a 
crise”» (Pinto J. P., 2009, p. 3). Ora, os condicionalismos acima descritos têm, naturalmente, um 
impacto directo na conjuntura nacional. Mas são poucas as empresas portuguesas que, ainda 
assim, apostam nestas filosofias de produção de forma estratégica e sustentada. Quando o 
fazem, optam por uma abordagem tímida, sendo grande parte integrada em projectos de curto-
prazo (como surge, a título de exemplo, a prática dos 5’s). O facto das empresas portuguesas 
serem bastante estratificadas acarreta igualmente dificuldades acrescidas para a adopção de 
uma correcta gestão de conhecimento.  
Com efeito, o projecto lean não se cinge à mera acção de superfície; antes, exige dedicação, 
convicção e envolvência. Deste modo, por oposição à simplicidade dos seus princípios, a 
implementação prática revela-se morosa e complexa. Simultaneamente, é fundamental que a 
iniciativa parta de cima para baixo (“shop floor”) da pirâmide hierárquica, garantindo que a 
verdadeira posição da empresa face à mudança seja apreendida pela organização a todos os 
seus níveis. Somente através da integração e participação global activa se consegue atingir o 
estado de melhoria contínua autónoma. 
Outro obstáculo comum é persistir no equívoco em associar o lean à redução de postos de 
trabalho. Esta ligação recorrente é fruto, nas demais vezes, não da aplicação concreta do lean, 
mas da má gestão de determinados casos, nos quais se observa um aproveitamento errado do 
conceito de emagrecimento e se utiliza o despedimento como método simplista de “queimar 
calorias”. De forma diversa, uma organização lean deve antes procurar novas formas de ocupar 
os funcionários e “transformar a gordura em músculo” (Pinto J. P., 2009, p. 22). Nesta óptica, 
deve direccionar e galvanizar os seus membros em prol de objectivos comuns, como a melhoria 
contínua e a identificação e eliminação de possíveis fontes de desperdício. Em suma, deverá 
alcançar “an environment where people have to think [which] brings with it wisdom, and this 
wisdom brings with it continuous improvement” (Hayashi, 2002, p.4). 
De acordo com os autores Womack e Jones (1996), a filosofia Lean prende-se com cinco 
princípios básicos: 
 Criação de valor; 
 Definição da cadeia de valor; 
 Optimização do fluxo; 
 Implementação do sistema pull; 
 Procura pela perfeição. 
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Segundo Taiichi Ohno, chefe de engenharia da Toyota e criador do sistema da Toyota 
Production, existem dois pilares constitutivos da base que sustentam a mesma linha de 
pensamento, a saber: Just-in-Time e Jidoka (Pinto, 2009).  
1.2 Just-in-Time 
“After 1995, however, the question became how to make the exact quantity needed…”  
Taichii Ohno 
(Wilson, 2009, p. 11) 
O primeiro pilar da Toyota Production System (TPS) é o sistema Just-in-Time (JIT), que consiste 
em abastecer exactamente a quantidade certa, no momento certo e no local certo. Operando 
Just-in-Time, a produção Lean sincroniza pessoas, materiais e equipamentos, procurando 
reduzir, de modo contínuo, o stock entre processos de trabalho e atrasos desnecessários no 
fluxo de trabalho. Através do desenvolvimento da filosofia de produção JIT é possível, 
concretamente, obter os seguintes benefícios: redução dos tempos de setup, pull system 
production, sintonia na cadeia de fornecimento (supply chain), layout celular e modular, 
aderência ao calendário de produção diário, planeamento estratégico, liderança, formação e 
envolvimento da força de trabalho (Pinto J. P., 2009). 
Introduzido pela primeira vez na Toyota por Taiichi Ohno, é actualmente um conceito com grande 
aplicabilidade nas indústrias repetitivas, onde não são necessários grandes volumes de 
produção. 
Figura 1 - “Casa TPS” (Pinto, 2009; Moura, 2010) 
1. Fundamentos Teóricos 
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Sendo uma técnica de administração da produção pautada pela regra de “nada ser produzido, 
transportado ou comprado antes da hora exacta”, pode ser aplicada em qualquer organização 
que queira reduzir stocks e custos de detenção de matéria-prima. Isto é, os materiais só chegam 
ao local de utilização no preciso momento em que são necessários e por isso, o stock de 
matérias-primas é mínimo e capaz de satisfazer a produção. 
Assim, ao promover a redução de inventários e de ocupação do espaço em armazém, este 
sistema concorre, em paralelo, à efectiva redução dos custos aí implicado (Pinto, 2010).  
1.3 Mudas 
De modo concreto, o termo japonês Muda significa desperdício, mas, na verdade, este conceito 
comporta uma conotação mais ampla. Num contexto organizacional, representa todas as 
actividades que não acrescentam valor ao produto final e que tem um custo associado.  
As empresas que assumem uma postura assente na melhoria contínua devem procurar 
minimizar ou eliminar estes desperdícios das suas actividades. Uma utilização mais eficiente de 
todos os recursos permite às empresas tornarem-se mais competitivas em termos de preços ou, 
por outro lado, permite-lhes orientar melhor os seus esforços em prol do aumento de valor. Este 
comportamento pode representar ganhos financeiros e a possibilidade das empresas 
aprimorarem a suas relações com os clientes.”Customers do not pay for non-value-adding 
activities” (Imai, 2012, p. 22) 
Para o sistema TPS, o conceito de “mudas” e de “redução de mudas” é de grande importância: 
“The basis of the Toyota Production system is the absolute elimination of waste” (Wilson, 2009, 
p. 10) 
Em conformidade com as observações de Taichii Ohn, os desperdícios podem ser divididos em 
sete categorias diferentes (Pinto J. P., 2009): 
 Excesso de produção; 
 Esperas; 
 Transporte e movimentações; 
 Desperdícios do próprio processo; 
 Stocks; 
 Defeitos; 
 Trabalho desnecessário. 
 
Ao nível destas categorias, a que se revela mais problemática é a produção em excesso, uma 
vez que se encontra em contradição total com o preconizado pela produção Just-in-Time. Para 
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uma compreensão satisfatória da origem e impacto desse excesso, eis algumas das causas e 
consequências que pautam essa circunstância e que se registam com mais frequência: 
1.4 Sistema Pull 
Num sistema pull, a ordem de arranque da produção é dada pelo cliente, isto é, somente após a 
realização do pedido dado por este é que se inicia o processo de fabrico - o produto é assim, 
"puxado" pela procura real.  
Esta técnica é bastante diferente da produção tradicional usada pela maioria das empresas, 
também designada por sistemas push, onde os produtos são “empurrados” através do sistema 
de produção e o abastecimento ao cliente é feito com recurso ao inventário de produto final. 
Tendo em conta que nesta produção, não existe controlo de inventário, é possível obter lead 
times com elevada variação no WIP (trabalho em curso) e problemas de abundância de 
inventário (Imai, 2012; Dirgo, 2006). 
Ora, a Produção pull é composta por processos mais rápidos e é chave para reduzir o 
desperdício mais grave entre as mudas: a Produção em Excesso (Wilson, 2009). Neste sistema, 
antecipar as necessidades dos clientes num futuro imediato e criar flexibilidade é fundamental 
para fazer face a flutuações, evitando assim o acumular de inventários entre processos e produto 
final. Além disso, este sistema permite melhorar a qualidade do produto, uma vez que auxilia os 
trabalhadores a identificar problemas no imediato, ou seja, problemas de qualidade que 
                                                          
1 Deformação na informação quando esta é transmitida do cliente final para a cadeia de abastecimento, originado uma 
amplificação irreal da procura  
Causas Consequências 
 
 Necessidade de rentabilizar esforços em 
actividades que não acrescentam valor 
 Grandes lotes de produção 
 Antecipação da produção, na expectativa de 
venda antecipada ou resultante da 
imposição de elevados níveis de serviço do 
cliente 
 Criação de stocks para compensar o 
número de peças com defeito, atrasos na 
entrega ou avarias nos equipamentos 
 O efeito bullwhip1 ao longo da cadeia de 
abastecimento e dos canais de distribuição 
 Ocupação de recursos 
 
 Consumo em excesso de 
materiais e de energia 
 
 Antecipação de compras de 
materiais 
 
 Aumento do stock 
 
 Ausência de flexibilidade no 
planeamento 
Tabela 1 - Causas e Consequências da sobreprodução (Pinto, 2009) 
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advenham de processos anteriores podem ser facilmente detectados e corrigidos nos processos 
seguintes (Imai, 2012).  
Em conformidade com o exposto, a conclusão é óbvia: qualquer organização que pretenda 
implementar o pensamento lean, deve converter a Produção, bem como toda a sua cadeia de 
abastecimento, num sistema pull.  
De facto, a implementação desta estratégia comporta, em si, vantagens substantivas à 
organização, permitindo as seguintes acções (Pinto, 2009): 
 Reduzir lead times (maior antecipação);  
 Reduzir níveis de inventários em todas as etapas da cadeia de abastecimento; 
 Reduzir fontes de variabilidade nos sistemas de fabrico e de distribuição; 
 Maior capacidade de resposta aos mercados em permanente mudança. 
 
1.5 Procura pela Perfeição 
“Pefection is not when there’s nothing to add, but when there’s nothing to take away” 
Antoine de Saint-Exupéry 
Autor de Wind, Sand, and Stars 
(El-Homsi e Slutsky, 2009, p. 153) 
Em qualquer indústria existe um leque infindável de oportunidades de melhoria que, exploradas, 
podem contribuir de forma benéfica para a organização, em termos de qualidade e ganhos. Na 
verdade, apenas, através da procura contínua de processos de melhoria e de redução de 
desperdícios se vislumbra possível caminhar em direcção a um modelo ideal: a perfeição. (El-
Homsi e Slutsky, 2009).  
A procura pela perfeição é, com efeito, um dos princípios basilares num ambiente lean e 
encontra-se indexado à procura contínua por melhorias e à eliminação total de desperdícios, a 
todos os níveis da organização (Pinto, 2009). 
Não por acaso, o conceito Lean surge muitas vezes associado ao termo kaizen, o qual designa 
melhoria contínua (em japonês, “kai” significa mudança e “zen” significa bom). Em gestão, o 
kaizen é considerado, actualmente, um dos conceitos-chave para melhorar, de modo eficaz e a 
custo reduzido, o desempenho e qualidade dentro das organizações. Uma estratégia empresarial 
direccionada para o kaizen pode ser aplicável a qualquer tipo de organização, mas requer sólidos 
hábitos de proactividade e impõe o envolvimento de todos os funcionários da organização 
(Womack e Jones, 1996; Santos, 2008; Pinto, 2009; Imai, 2012). 
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Entre as principais características implícitas no kaizen, destacam-se as seguintes (Santos, 2008): 
 Enfoque nos processos e resultados; 
 Pensamento sistemático e abordagem ampla dos problemas, em detrimento de uma 
visão limitada; 
 Refutação da análise centrada no juízo e na culpa; 
 Prossecução do princípio do respeito pelas pessoas; 
 Participação de todos os membros da organização, independentemente do seu nível 
hierárquico, no kaizen e mobilização, dos parceiros externos no mesmo sentido. 
 
No fundo, o kaizen exprime uma cultura de melhoria contínua sustentada, concentrada na 
eliminação do desperdício em todos os sistemas e processos de uma organização (Miguel, 
2006). Frequentemente, os seus processos cingem-se a meras adaptações low-cost e de senso 
comum, algo que, embora representando melhorias pouco significativas, são aplicadas de forma 
gradual e metódica, assumindo-se um risco mínimo. A longo prazo, os resultados destes 
pequenos passos acabam por se revelar extremamente satisfatórios, além da vantagem de fácil 
reversibilidade de cada mudança: “Managers always can go back to the old way without incurring 
large cost”.  
Contudo, importa sublinhar que este conceito engloba igualmente várias práticas de gestão como 
produtividade, controlo da qualidade total (TQC), zero defeitos (ZDs), Just-in-time (JIT) e sistema 
de sugestões, conferindo, assim, toda a validade à expressão de Imai: ”kaizen is a umbrela 
concept” (Imai, 2012, p. 2). Por essa razão, dependendo dos objectivos a que se propõe, o kaizen 
pode também suportar mudanças radicais, designadamente no que concerne à implementação 
de um sistema just-in-time. 
Ciclo PDCA 
Com o intuito de suportar a execução, bem como a contínua manutenção e melhoria de 
padrões de cada processo kaizen, deverá ser estabelecido, desde logo, aquilo que se designa 
de ciclo PDCA (plan-do-check-act). Mais concretamente, consideram-se aqui as seguintes 
acções: 
 Planear – estabelecer um alvo para melhorar e elaborar um plano de acções para o 
alcançar. 
 Fazer – implementar o que foi planeado. 
 Verificar – determinar se a execução alcançou a melhoria planeada. 
 Act – realizar e padronizar os novos procedimentos para prevenir a recorrência do 
problema original ou para definir metas para novas melhorias.  
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Tal como se apresenta na figura acima, este ciclo de 4 etapas é repetido sucessivamente, ou 
seja, o estado actual da melhoria implementada passa a ser alvo de uma nova melhoria, pelo 
que os resultados estão constantemente a ser melhorados. 
1.6 Estudo de Tempos e Métodos de Trabalho 
“The most fundamental tool to synchronize flow and analyze the work is the basic time study" 
(Wilson, 2009, p. 121) 
A primeira abordagem consistente, realizada sobre a temática de estudo de tempos e trabalho, 
foi levado a cabo por Frederick W. Taylor nos inícios do séc. XIX, através do livro: Principles of 
scientific management. Nesta obra, Taylor enfatiza a aplicação daquilo que considerava serem 
as boas práticas de gestão para atingir processos de trabalho mais eficientes, tais como estudo 
do tempo, estudo de movimentos e incentivos motivacionais para controlar a performance. 
De acordo com os autores Chase, Jacobs e Aquilano (2005) a medição de trabalho tem como 
objectivo principal a definição de standard works. Ao nível das quatro técnicas básicas para se 
alcançar este propósito, confirma-se existirem dois métodos de observação directos e dois 
métodos indirectos. A selecção do método dependerá, precisamente, do nível de detalhe 
desejado e da natureza do trabalho medido. Ora, face às metas visadas no projecto desenvolvido 
na CaetanoBus, o método directo de estudo de tempos evidenciava-se como o mais adequado 
para se estabelecer standards, razão pela qual será concedida uma análise mais aprofundada 
sobre este processo, na presente dissertação (Chase et al., 2005). 
Figura 2 - A melhoria contínua baseada no ciclo PDCA  
(Pinto, 2009) 
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Genericamente e segundo Barnes (1977), o estudo de tempos permite determinar o tempo 
utilizado por uma pessoa qualificada e treinada, na execução de uma tarefa específica, a um 
ritmo normal (Gomes, 2008). A medição é, em regra, realizada com apoio de um cronómetro e 
as tarefas a ser analisadas deverão ser cronometradas individualmente. Para a divisão do 
trabalho em tarefas, dever-se-á ter em consideração os seguintes pontos (Chase et al., 2005):  
1. Cada tarefa definida deverá ter uma duração reduzida, mas deve ser plausível de ser 
cronometrada e registada;  
2. Caso um colaborador trabalhe com equipamento que funcione de forma autónoma (ou seja, 
o colaborador realiza uma tarefa e o equipamento trabalha separadamente), as acções do 
colaborador e do equipamento deverão ser separadas em diferentes elementos;  
3. Os atrasos do colaborador ou do equipamento deverão ser definidos como elementos 
separados. 
 
Rother (2001) recomenda também cronometrar separadamente os elementos de trabalho, 
durante a recolha de dados, e não o tempo total que um operador demora a executar uma 
sequência de elementos de trabalho: “This time will almost invaribility be higher than the sum of 
the work elements”. Na origem desta advertência está o facto do tempo global incluir vários 
tempos ligados a actividades que não acrescentam valor, pelo que não devem ser considerados 
como trabalho - especialmente os tempos de espera. Da mesma forma, o autor considera que o 
processo de estudo do tempo deverá excluir o desperdício evidente, enquanto elemento de 
trabalho, discernimento que é também partilhado por Wilson (2009). A justificação é simples: não 
só o desperdício não constitui parte integrante do trabalho que é necessário realizar, como o 
objectivo deste estudo é, efectivamente, eliminá-lo. A esta técnica, de omitir o desperdício no 
imediato, Rother (2001) designa por "papel kaizen", expressão que se articula em analogia com 
a eliminação de alguns resíduos no papel, antes do processo ser posto em prática (Rother, 2001). 
Além do já mencionado cronómetro, a recolha do tempo exacto de cada elemento de trabalho 
obriga a um acompanhamento do processo no local onde se desenrola. Todavia, no encalço das 
orientações fornecidas por Rother (2001), a recolha de dados não deve ser apoiada em tabelas 
de tempos ou tabelas de tempo-movimento anteriores, por se tratarem de registos 
desactualizados susceptíveis de influenciar erroneamente os resultados obtidos: “They do not 
capture the current reality of the shop floor” (Rother, 2001, p. 24). Tal circunstância é, no entanto, 
admitida em situações excepcionais, como no arranque de novos processos em que não se pode 
realizar o prévio levantamento necessário. Mas, ainda assim, a génese da regra perdura e dever-
se-á reunir os dados reais da actividade, logo que o novo processo esteja operacional. 
Há, portanto, um conjunto alargado de critérios a ter em atenção durante a cronometragem e que 
são enunciados por Rother (2001): 
 Recolha de tempos reais do processo; 
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 Preferência pelo melhor posicionamento para observação do movimento das mãos dos 
operadores; 
 Cronometragem separada de cada elemento do trabalho; 
 Cronometragem de vários ciclos de cada elemento de trabalho; 
 Observação de operadores qualificados; 
 Separação constante entre o tempo de máquina, do tempo do funcionário; 
 Selecção do menor tempo repetível para cada elemento; 
 Comportamento de cortesia na Produção (clarificação da diferença entre a função de 
cronometragem do trabalho e a do funcionário). 
 
Tal como Chase, Jacobs e Aquilano (2005) fazem notar, a normalização da duração de uma 
tarefa passa por obter de uma média de vários tempos observados, relativamente à execução 
da tarefa. Wilson considera que o número aceitável de observações de um ciclo de tempo deve 
estar compreendido entre 10 a 5, sendo 10 repetições o mais usual (Wilson, 2009).  
A principal aproximação ao estudo de metodologias de trabalho deve, ainda, incluir a construção 
de gráficos de operações, de trabalhador-máquina e de movimento simultâneo, em conjunto com 
o estudo de tempos ou dados de tempos standard (Chase et al., 2005).  
Actividade Objectivo do estudo Técnica de estudo 
Processo de Produção 
Eliminar ou combinar etapas 
Menor distância de 
transporte 
Identificar atrasos 
Diagrama de fluxo, modelo de 
serviço, mapa do processo 
Trabalhador fixo a um 
posto de trabalho 
Simplificar método 
Minimizar movimentos 
Mapa de operações, mapa de 
movimento simultâneo: 
aplicando princípios de 
economia de movimentos 
Interacção trabalhador-
máquina 
Minimizar tempo inactivo 
Procurar número ou 
combinações de máquinas 
para balancear o custo do 
trabalhador e o tempo 
inactivo da máquina 
Mapa de actividades, gráfico de 
trabalhador- máquina 
Interacção trabalhador-
trabalhadores 
Maximizar a produtividade 
Minimizar interferências 
Mapa de actividades, mapa de 
processos em conjunto 
Tabela 2 - Métodos de trabalhos  (Chase et al., 2005) 
Melhoria de uma Linha de  Montagem  
pela Aplicação da Filosofia Lean 
17 
 
Conforme se verifica no quadro anterior, também a escolha do método de mapeamento 
dependerá do nível da actividade das tarefas: que poderá estar focada no processo de produção; 
no operário fixo ao posto de trabalho; na interacção do trabalhador com equipamento ou na 
interacção deste com outros trabalhadores. 
1.6.1 Indicadores Lean 
Para se tomar decisões correctas é necessário fundamentá-las sempre em factos reais. Assim 
sendo, é importante disponibilizar aos responsáveis dados concretos e credíveis, para que 
possam tomar as decisões mais acertadas (Liker & Meier, 2006). Seguidamente, será 
apresentado um conjunto de indicadores relacionados com a produção, necessários para uma 
melhor compressão do estudo do tempo. 
Takt Time 
“The takt time is a magic number because it is the pulse of the market. This is the number 
everybody in the company must live by” 
Masaaki Imai 
(Imai, 2012, p. 156) 
O takt time (T) é definido como o tempo máximo necessário para cada posto de trabalho produzir 
uma unidade, a fim de satisfazer a procura diária dos clientes (Townsend, 2012). 
Operacionalmente, este conceito garante, assim, a sincronização do ritmo de produção à procura 
do consumidor, permitindo redesenhar, sempre que conveniente, os processos de produção em 
função dessas mesmas necessidades reais dos clientes (Koenigsaecker, 2009). 
A expressão Takt time ou simplesmente takt, tem, na verdade, origem alemã e significa “medidor 
musical” ou “beat”. Foi, historicamente, adoptada pelos japoneses durante a sua formação na 
produção de aeronaves alemãs e, posteriormente, utilizada e desenvolvida na Toyota, enquanto 
método para estabelecer a cadência de produção das células/linhas de trabalho. Da sua 
combinação, aqui, com a experiência dos operadores da Toyota, resultou a possibilidade de 
garantir, inclusivamente, o planeamento e antecipação, em detalhe, da produção para os meses 
seguintes (Northrup, 2004; El-Homsi e Slutsky, 2009). 
Em suma, ao permitir estabelecer um ritmo na produção a um one-piece flow contínuo e nivelado, 
o Takt time acabou por se assumir enquanto noção fundamental, plenamente enquadrada no 
âmbito do lean (Northrup, 2004; Sayer e Williams, 2007). 
Em termos prático, o cálculo do Takt é obtido pela divisão do tempo diário disponível de trabalho 
(que pode ser alterado) pela procura diária do cliente (que é imutável).  
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T =
Tempo de Produção efectivo por turno 
Procura do Cliente por turno (unidades)
 
De notar, porém, que no sector industrial T é normalmente expresso em unidades de "tempo/ 
peça."  
Nesta equação, há ainda a ponderar, enquanto elementos alteráveis, os seguintes parâmetros 
de produção (Rother, 2001): 
1. Tempo de produção disponível - o número ou o comprimento da carga; 
2. Número de produtos finais produzidos numa célula; 
3. Número de células para fazer um produto final específico. 
 
Convém frisar, no entanto, que o cálculo de T deve-se restringir ao tempo de trabalho efectivo. 
Como tal, os tempos decorrentes de paragens de máquinas não planeadas, trocas, ou outros 
problemas internos são descartados para o seu apuramento (Sayer e Williams, 2007). 
No mesmo sentido, Townsend (2012) advoga ainda a dedução de todos os tempos relacionados 
com pausas, comunicações de equipa ou limpezas (resultantes dos 5S’s). Essa perspectiva, no 
entanto, não reúne a unanimidade entre os profissionais, tal como expõem Bell e Martin (2011), 
na sua análise. Com efeito, ao depurar o cálculo de todos aqueles factores, muitos receiam que 
o takt time se transforme numa meta irrealista e impossível de cumprir, pelo facto de não se ter 
em linha de conta as inúmeras perdas na produção, quer devido a variações, defeitos, problemas 
com o equipamento, entre outras. Estes defendem, em alternativa, a necessidade de manter no 
cálculo uma margem, que assegure o cumprimento dos requisitos exigidos no tempo 
estabelecido. Outros, em sentido oposto, sustentam que os resíduos não devem ser projectados 
no sistema, precisamente para que T possa funcionar como uma espécie de "tensão" no sistema, 
enquanto força propulsionadora de esforços de melhoria contínua. 
À luz do entendimento dos autores, qualquer das duas abordagens é plausível, e a escolha da 
opção mais adequada deverá observar-se de acordo com os interesses particulares de cada 
empresa. Sugerem assim, o recurso a T’s agressivos em indústrias que exijam muito trabalho e 
uma aposta contrária em cenários em que existam equipamento dispendiosos. 
Tempo de Ciclo Desejado 
Ainda no âmbito do balanceamento, os autores Bell e Martin (2011) apresentam uma outra 
técnica para balancear a produção, nomeadamente o tempo de ciclo desejado (DCT). 
De facto, por si só, Takt time, não é suficiente para balancear com perfeição todos os elementos 
de trabalho, numa actividade em estejam envolvidos vários operários. Nesta circunstância, existe 
então a necessidade de criar um ciclo de tempo alvo para auxiliar na alocação do trabalho – uma 
meta que é, justamente, imposta pelo tempo de ciclo desejado. 
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O DCT é, portanto, utilizado para balancear os elementos de trabalho, garantindo que o tempo 
escolhido tolera os eventuais problemas (tais como interrupções de máquinas, problemas de 
qualidade), mas sem permitir impactos adicionais sobre o standard work. Mesmo assim, 
advertem os autores, deverá atentar-se à necessidade de regulação paralela destes 
desperdícios, através de um método de acompanhamento ou medição, de modo a mantê-los 
sempre visíveis ao kaizen. 
Por conseguinte, propõem que se utilize a relação entre DCT para T através do cálculo  
DCT
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑇)
× 100%, recomendando que a proporção deva ser o mais próxima possível dos 100%, 
visto que quanto menor ela for, mais lixo será incorporado ao sistema. 
Tempo de Ciclo 
“No matter how quickly a particular line may produce, total efficiency will not improve if the other 
lines operate at slower cycles times” 
Masaaki Imai 
(Imai, 2012, p. 157) 
O tempo de ciclo, também designado por tempo de ciclo observado (OCT) ou tempo de ciclo do 
trabalhador (Bell e Martin, 2011), representa o tempo real de execução de uma actividade por 
trabalhador. Isto é, trata-se do intervalo de tempo antes das mesmas acções serem realizadas 
novamente por um operário (Womack J. P., 1990). 
Efectivamente, um dos grandes desafios assentes na implementação do lean manufacturing 
prende-se com a dificuldade em analisar correctamente o fluxo de trabalho, em virtude das 
sucessivas oscilações entre tempos de ciclo de processos. Durante o estudo do tempo, por 
exemplo, ao se acompanhar o trabalho realizado pelos operários, é impossível não reparar 
nessas variações de ciclo para ciclo (Bell e Martin, 2011). 
Tal como Northrup demonstra, os termos takt time e tempo de ciclo são várias vezes confundidos 
e considerados o mesmo (Northrup, 2004). Esta distinção é, no entanto, traçada de modo 
inequívoco por Bell e Martin, ao ressalvarem que o OCT se diferencia de DCT (Tempo de Ciclo 
Desejado) e de Takt time, por se tratar de um tempo real e variável resultante de uma 
observação, ao contrário dos outros tempos que são calculados e standards (Bell e Martin, 2011). 
Todavia, existe uma relação de dependência entre o tempo ciclo e estes tempos standards e, 
por vezes, até mesmo do número máximo de postos de trabalho permitido (Wilson, 2009). De 
acordo com Masaaki Imai, a intenção que preside ao JIT (just-in-time) é aproximar o tempo de 
ciclo ao takt time (Imai, 2012). Nos cenários em que o tempo de ciclo se revele superior ao takt 
time, verifica-se normalmente que as mudas estão incorporadas no processo. Ora, sendo que o 
tempo para concluir estes desperdícios é acrescentado ao tempo de ciclo, isso corresponderá, 
naturalmente, a atrasos ao cliente. 
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Por outro lado, se os tempos de ciclo forem bastante mais rápidos do que o takt time, a hipótese 
de sobreprodução e de utilização de operadores extras ver-se-á significativamente aumentada 
(Rother, 2001), pois se um posto de trabalho produz mais rápido do que o outro sequente, será 
certa a acumulação de unidades ou partes no fluxo (Townsend, 2012). 
Resta ainda acrescentar que uma análise aprofundada quanto ao tempo de ciclo de uma 
actividade, que se detenha sobre os vários elementos de trabalho, revela existirem, na sua 
composição, tempos de actividades que acrescentam valor e outros em que isso não sucede 
(Northrup, 2004). Além do mais, no gemba há sempre várias irregularidades associadas ao 
“human factor”, que prolongam o tempo de ciclo das operações (Imai, 2012). 
Lead Time 
“All we are doing is looking at the time line, from the moment the customer gives us an order to 
the point when we collect the cash. And we are reducing the time line by reducing the non-value-
adding wastes.” 
Taiichi Ohno 
Father of the Toyota Production System 
(El-Homsi e Slutsky, 2009, p. 80) 
As empresas que implementam um sistema TPS debruçam-se sobre a seguinte problemática: 
redução de lead times. 
Lead time (LT) é um conceito amplo que abrange toda a empresa, indicando o tempo desde da 
recepção de um pedido até ao envio do produto ao cliente. Quando aplicado apenas à esfera da 
produção, representa o tempo necessário para produzir um produto completo (Wilson, 2009). 
Isto é, o lead time de uma linha de montagem é o tempo total dos tempos de todos os postos de 
trabalho dessa linha (Townsend, 2012). 
Note-se que o lead time, tal como o tempo de ciclo, é constituído por actividades de valor 
acrescentado e actividades sem valor acrescentado. Somente uma análise detalhada de estudo 
do tempo e a implementação de standard works permite identificar estas actividades (Sayer & 
Williams, 2007),de modo a minimizar desperdícios na produção e, consequentemente, a reduzir 
o lead time. 
Na verdade, a redução do LT concede várias vantagens, sendo as mais importantes as seguintes 
(Wilson, 2009; Townsend, 2012): 
 Melhoria dos níveis de satisfação do cliente; 
 Eliminação de desperdícios; 
 Rápido feedback na resolução de problemas; 
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 Maior flexibilidade e capacidade de resposta às mudanças relacionadas com a procura do 
cliente, no que concerne à quantidade ou mix de modelos, ou ambas em conjunto; 
 Redução de inventário no processo, reduzindo assim a exposição a factores ambientais e 
possíveis danos e deterioração a que estariam sujeitos; 
 Melhoria do cash flow. 
 
1.6.2 Balanceamento de uma Linha de Produção 
“Balancing the workload reduced the amount of line stoppage and smoothed flow throughout the 
rest of the operations.” 
(Liker e Meier, 2006, p. 166) 
O conceito de balanceamento enquadra-se, no pensamento lean, enquanto ferramenta que visa 
permitir redução de desperdícios, maior controlo do processo e criação de um fluxo contínuo, 
sendo que o seu campo de actuação se estende, fundamentalmente, ao nível da problemática 
inerente à produção - mais especificamente, naquilo que é designado por gemba (chão da 
fábrica) e que está relacionado com a distribuição de tarefas entre trabalhadores de postos de 
trabalho de uma linha de montagem ou célula de produção. 
Genericamente, o balanceamento de uma linha de montagem procura responder 
satisfatoriamente à resolução do problema de afectação de tarefas a postos de trabalho, de modo 
a obter, em paralelo, a redução de tempos inactivos nos postos e a equilibrar a carga de trabalho 
entre estes (Moura, 2010). 
Segundo Rother (2001), o balanceamento apresenta-se, precisamente, como um método eficaz 
na compreensão, criação, gestão e melhoria do fluxo contínuo. De facto, esta técnica de 
engenharia industrial caracteriza-se pelo facto de constituir uma ferramenta lean quantitativa, 
simples e visual, na qual se demonstra a distribuição de tarefas entre operadores por relação ao 
takt time, tendo por base dados reais observados. (Rother, 2001). Desta forma, ao permitir 
alcançar essa percepção, o método, em causa, permitirá ajustar todas as etapas de produção, 
de uma célula ou linha, de modo a que actuem ao mesmo ritmo, num funcionamento sincronizado 
em cada posto de trabalho (Wilson, 2009), além de, simultaneamente, potenciar a cooperação e 
interactividade entre engenheiros, gestores e outros funcionários ligados à produção (Rother, 
2001).  
Não obstante, e de acordo com o preconizado por Wilson (2009), o estudo do balanceamento 
deve sempre ser precedido do estudo de tempos, advertência essa que sublinha a importância 
da combinação das duas análises para sincronizar a produção. Em paralelo, um balanceamento 
eficaz deverá, igualmente, ter presentes dois tipos distintos de sincronização, segundo a 
classificação apontada por Rother (2001) e Wilson (2009): 
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 Sincronização interna: operação em que se procura tornar iguais todos os tempos de 
ciclo, de cada etapa de processamento; 
 Sincronização externa: operação pela qual se deverá garantir que os tempos de ciclo 
são também sincronizados por relação ao takt time, com vista a se coadunarem à 
estratégia da organização. 
 
Metodologia para Balanceamento 
Embora a inteligibilidade do conceito seja simples, o balanceamento revela-se, na verdade, uma 
operação complexa devido às múltiplas e diversas relações que existem entre as tarefas, por 
imposição do próprio design dos produtos ou dos processos (Kumar e Suresh, 2009). Esta 
relação denomina-se precedência e especifica a ordem em que as tarefas terão que ser 
realizadas, no contexto do processo de montagem. Kumar e Suresh (2009) enumeram, assim, 
os passos essenciais para balanceamento da linha de montagem: 
1. Especificar as relações sequenciais entre tarefas, usando um diagrama de precedência.  
2. Determinar o tempo de ciclo (C) necessário em cada estação de trabalho. 
3. Determinar o número mínimo teórico de operadores/postos de trabalho (Nt) necessários 
para satisfazer o tempo de ciclo (C), usando a seguinte fórmula: 
 
𝑁𝑡 =
Soma do tempo das tarefas(LT)
Tempo de ciclo(C)
 
 
4. Seleccionar uma regra principal de decisão pela qual as tarefas sejam atribuídas aos 
postos de trabalho e uma regra secundária para desempatar; a fim de garantir o 
tratamento da elevada quantidade de dados, muitas vezes associada à questão de 
optimização de uma linha. Isto significa que, para se construir uma solução para o 
problema de balanceamento, as tarefas devem ser colocadas sequencialmente segundo 
uma regra decisão, também designada por regra heurística, como seja (Moura, 2010): 
 
 Ordem decrescente do peso posicional (definido como somatório dos tempos de 
processamento dessa tarefa e de todas as outras que se lhe sucedem no 
diagrama de precedências), também designada por heurística de RPW ("Ranked 
Positional Weight"); 
 Maior tempo de processamento; 
 Menor tempo de processamento; 
 Maior número de tarefas precedentes; 
 Menor número de tarefas precedentes. 
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5. Atribuir tarefas, uma de cada vez, ao primeiro posto de trabalho até que a soma dos 
tempos das tarefas seja igual ao tempo de ciclo (C) do posto de trabalho, ou até que a 
atribuição de tarefas já não seja possível devido a restrições de tempo ou de sequência. 
Este processo deverá ser repetido para os postos de trabalho seguintes, até todas as 
tarefas serem atribuídas. 
6. Avaliar a eficácia do balanceamento planeado utilizando a fórmula: 
 
𝐸𝑓 =
Soma do tempo das tarefas (LT)
Número actual de postos de trabalho(Nt) × T de Ciclo do posto de trabalho(C)
 
 
7. Caso a eficiência obtida seja insatisfatória, reajustar utilizando uma regra de decisão 
diferente. 
 
Gráfico de Balanceamento  
Apesar do gráfico de balanceamento ser uma questão incontornável quando nos debruçamos 
sobre as obras que versam sobre a matéria do balanceamento, a sua designação não é 
consentânea e poderá sofrer algumas variações consoante o autor que a emprega. OBC 
(operator balance chart), stack chart, cycle time chart, yamazumi chart são portanto diferentes 
terminologias que, no fundo, tratam e designam o mesmo objecto. 
Em termos gerais, esta ferramenta permite estabelecer standard works e reduzir as variações de 
todo o processo de fabrico (Rother, 2001; Wilson, 2009), evidenciando, graficamente, a 
quantidade de tempo necessário para cada processo e discriminando os processos cujo tempo 
não satisfaz a procura do cliente Todavia, como bem assinala Townsend (2012), a elaboração 
de um gráfico de balanceamento exige um conhecimento ou estudo prévio de todas as 
actividades de uma linha/célula de produção, bem como o apuramento do tempo de ciclo real de 
cada posto de trabalho.  
Em suma e de acordo com Wilson (2009), o gráfico de balanceamento permite visualizar de 
modo simples e rápido, os três principais aspectos do processo produtivo: 
1. O grau de balanceamento alcançado: com os tempos de ciclos de cada fase; 
2. O tempo dedicado às mudas; 
3. Processos Gargalo. 
 
Estes três aspectos são identificados no gráfico de balanceamento da seguinte forma: 
1. O grau de balanceamento – obtido através da comparação entre as alturas das barras, 
permitindo inferir se o processo se encontra desequilibrado e quais os supostos ganhos 
de um reequilíbrio; 
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2. Tempo de espera – observado através da distância vertical entre a linha do takt time ao 
topo das barras do gráfico (tempo de ciclo de cada posto de trabalho/operador). Esse 
tempo é desperdiçado para o posto de trabalho; 
3. Processos gargalo – identificados através da altura das barras. 
 
1.6.3 Quadro Yamazumi 
Desenvolvido originalmente na Toyota, o quadro yamazumi é também conhecido por gráfico de 
balanceamento de operador (OBC) e permite, de forma simples e visual, definir as tarefas para 
cada colaborador e identificar os principais desperdícios. Em japonês, yamazumi, significa 
“amontoar pilhas ou empilhar“, e a palavra dá nome a este gráfico por este se apresentar, 
justamente, como quadro de barras empilhadas. 
Apesar do seu aspecto final primar pela simplicidade, é possível, no entanto, obter um elevado 
nível de detalhe a partir desta ferramenta, relativamente às actividades levadas a cabo pela 
produção (Gomes, 2008; Rother, 2001; Townsend, 2012; Erasmus, 2012; Rahman et al., 2012). 
De facto, além das vantagens funcionais que se irão observar mais adiante, o diagrama 
yamazumi permite verificar imediata e facilmente três aspectos fundamentais (Townsend, 2012): 
 As etapas necessárias para realizar um produto; 
 O tempo do ciclo total para cada posto de trabalho/colaborador; 
 As actividades que cada posto desenvolve. 
Etapas para a realização de um quadro yamazumi 
Para se desenvolver um quadro yamazumi, Rahman, Abdullah e Kamarudin (2012) enumeram 
os seguintes passos: 
1. Familiarização com a área do processo; 
2. Registo de todos os elementos de trabalho; 
Figura 3 - Gráfico de balanceamento de um posto de 
trabalho (Rother, 2001) 
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3. Medição do tempo de cada elemento de trabalho; 
4. Identificação dos elementos de trabalho reais, auxiliares e desperdícios; 
5. Elaboração do quadro. 
 
Descrição do quadro yamazumi 
A apresentação do quadro yamazumi deve identificar, no topo, a área do processo e o produto 
que vão ser alvo de análise e a disposição dos elementos obedece, essencialmente, a um eixo 
vertical, que representa o tempo, e a um eixo horizontal, que se refere ao número de postos de 
trabalho/colaboradores. A cada colaborador, são atribuídas tarefas, representadas no gráfico por 
blocos, cuja altura varia consoante a duração das tarefas. Estes blocos deverão ser empilhados 
até se alcançar a linha do takt time – desenhada paralelamente ao eixo horizontal (Townsend, 
2012). Como se poderá observar na figura seguinte, todos os elementos de trabalho de cada 
operador são empilhados uns em cima dos outros, na mesma coluna. 
Qualquer situação, em que os blocos excedam a linha de takt time, corresponderá à existência 
de uma muda de excesso de produção, no posto de trabalho em que tal se observe. Por outro 
lado, as actividades que não alcancem o takt time revelam a existência de desperdícios de 
espera (Townsend, 2012). 
 
Poderá haver, no entanto, interesse em se proceder também à distinção entre as operações que 
acrescentam valor e as restantes, que não o acrescentam, durante o registo. Para esse efeito, 
tanto Erasmus (2012), como Towsend (2012), sugerem a utilização de um esquema de cores 
diferentes, para representar cada tipo de tarefa, obtendo-se assim, algo visualmente semelhante 
ao apresentado na figura abaixo. 
 
Figura 4 - Exemplo de um Yamazumi Chart 
(Townsend, 2012)  
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À fase de mapeamento e análise do “estado actual” fornecida pelo quadro yamazumi, sucede-se 
depois, a implementação de alterações kaizen nas actividades identificadas, que não 
acrescentam valor (Rother, 2001). A redistribuição da carga de trabalho entre colaboradores 
ocorre, assim, apenas após a identificação e eliminação dos desperdícios e de acordo as 
precedências analisadas inicialmente.  
Ressalve-se, porém, que tratando-se de um balanceamento, o objectivo principal é, como foi 
referido anteriormente, uniformizar todos os ciclos de trabalho e mantê-los sob a linha do takt 
time. Nesse encalço, a proposta de Townsend (2012) é balancear cada posto de trabalho para 
cerca de 95% do takt time, garantindo, através deste expediente, a existência de uma margem 
de manobra para o “human factor”. O mesmo autor adverte ainda que balanceamentos inferiores 
a 85% significam tolerância ao desperdício de espera. 
Outro tipo de aviso surge através de Rother (2001), para quem existe uma clara distinção entre 
balanceamento tradicional e lean. Na sua óptica, o balanceamento tradicional comprova-se 
desadequado por omitir tempos de espera do processo e os dispersar uniformemente por todos 
os operadores. Se por um lado, isso complica significativamente a sua identificação e eliminação, 
por outro, pode inclusivamente potenciar a sobreprodução. 
Já o balanceamento lean, acredita o autor, é muito mais eficaz para a reestruturação dos postos 
de trabalho, por dar maior abertura às oportunidades kaizen e as tornar visíveis. Aqui, a 
redistribuição dos elementos de trabalho efectua-se por todos os colaboradores até ao 
preenchimento quase total do intervalo permitido pelo takt time, exceptuando um único operador 
no qual se insere a maior parte do tempo desperdiçado em esperas. A diferenciação destas duas 
perspectivas, tradicional e lean, é, de resto, bem patente na figura 6. 
O autor admite que após se alcançar o rebalanceamento final, redesenhar as folhas de standard 
work e comparar com o cenário inicial, o mais provável é existirem colaboradores em excesso 
na linha de produção. 
 
 
Figura 5 - Representação de diferentes tipos de tarefas 
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1.6.4 Standard work 
“Without a standard, there can be no improvement” 
Taiichi Ohno 
Father of the Toyota Production System 
(El-Homsi e Slutsky, 2009, p. 86) 
O Standardized work permite transmitir de forma simples e compreensível a sequência de 
operações a ser realizada, de modo a que qualquer funcionário consiga alcançar o mesmo nível 
de serviço, no tempo definido (El-Homsi e Slutsky, 2009; Pinto, 2009). Desta forma, a 
uniformização de processos, materiais e equipamentos fornece um contributo importante para a 
redução de desvios ou oscilação de processos, garantindo assim a consistência das operações, 
produtos e serviços (Pinto, 2009). 
O Standardized work, também designado por uniformização de processos, teve origem na TPS 
(Toyota production System) e trata-se de um conceito de transparência, no âmbito de um sistema 
lean eficaz, na redução de vários tipos de desperdício (Koenigsaecker, 2009; Bell e Martin, 2011). 
De facto, a estandardização favorece a identificação de oportunidades de melhoria e a sua 
implementação, uma vez que a sua aplicação torna mais visíveis as anomalias do sistema. Além 
disso, o trabalho estandardizado permite também um maior controlo sobre as actividades de 
melhoria: caso não existisse, qualquer melhoria implementada seria tomada apenas como uma 
variação ocasional, que após algum tempo seria ignorada (Dirgo, 2006; El-Homsi e Slutsky, 
2009).  
Figura 6 - Diferentes tipos de Balanceamento 
(Rother, 2001) 
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A tarefa de uniformização e formalização de processos e operações é normalmente realizada 
pelo departamento de Engenharia, em especial a Engenharia dos Processos em conjunto com 
gestão de operações (Pinto, 2009; Wilson, 2009). A sua aplicação confere vantagens sobretudo 
relacionadas com o aumento da previsibilidade dos processos e a redução de desvios e custos, 
por permitir (Imai, 2012) :  
 Execução de um trabalho de forma melhor, mais fácil e segura; 
 Preservação do know-how e da experiência dos funcionários; 
 Medição da performance; 
 Demonstração da relação causa-efeito; 
 Estabelecimento de uma base para a manutenção e melhoria. 
 
Ao documentar as melhores práticas actuais, o trabalho padronizado constitui a base para o 
kaizen ou, dito de outra forma, para a melhoria contínua. E fácil é de compreender porquê: à 
medida que o padrão é melhorado, torna-se a linha de base para a melhoria, e assim por diante. 
Por isso mesmo, melhorar o trabalho padronizado é um processo que nunca termina (Womack 
e Jones, 1996; Bell e Martin, 2011). 
Após explicação das suas finalidades e atributos, importa perceber como é estabelecido o 
standard work. Nesse sentido, há que considerar os seus três elementos básicos: 
 Tempo de ciclo e takt time; 
 Sequência de tarefas - identificada como a melhor ordem, pela qual se devem efectuar 
as diversas operações conducentes à realização de uma tarefa; 
 Nível WIP (work-in-process): quantidade mínima de WIP necessária para realizar as 
tarefas com fluidez. 
 
Segundo Bell e Martin (2011), para se normalizar processos é fundamental que sejam as 
seguintes condições reunidas:  
1. O trabalho deve ser passível ser realizado, ou seja, deve ser constituído por tarefas que 
se realizem em segurança e de modo ergonómico, no tempo e nível de qualidade 
necessários.  
2. Deve haver uma sequência repetitiva de trabalho.  
3. O equipamento, ferramentas e o local de trabalho devem ser fiáveis. Caso contrário 
verificam-se variações no tempo de ciclo (takt time) e sucedem-se algumas paragens. 
4. Os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, para prevenir defeitos e outros 
problemas de qualidade. 
 
Finalmente, embora Wilson (2009) considere os standard works como ferramenta exclusiva para 
que os chefes de equipa, engenheiros ou gestores possam auditar o trabalho, compreender o 
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status do processo e prestar assistência se o processo não estiver de acordo com o projectado, 
Sayer e Williams (2007) vão mais longe e defendem que todos os documentos contendo standard 
works devem estar visíveis e acessíveis, de modo a tornar toda a actividade mais transparente 
e para que possam, inclusivamente, auxiliar os próprios funcionários que a desempenham.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 - Exemplo de uma folha Normalizada 
(Stenzel, 2007)  
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Capítulo 2 
Contextualização do Trabalho 
O trabalho de projecto, relatado em sede deste documento, foi iniciado a 2 de Setembro de 2012 
no Grupo Salvador Caetano, tendo sido desenvolvido ao longo de 5 meses no âmbito do 
Departamento de Engenharia de Processos e Manutenção da empresa CaetanoBus. Em 
seguida, será realizada uma breve contextualização quer do grupo empresarial em questão, quer 
da própria CaetanoBus. 
2.1 Grupo Salvador Caetano 
O Grupo Salvador Caetano foi fundado em 1946, com a criação da empresa ”Martins, Caetano 
& Irmão.Lda”, primeiro fabricante de carroçarias em Portugal, tendo apenas adoptado em 1954 
o nome pelo qual hoje era conhecido à data da realização do projecto: Salvador Caetano – 
Industria Metalúrgica e Veículos de Transporte.  
Apesar de inicialmente, a sua actividade ter como único foco o mercado nacional, estabelece, 
em 1967, o seu primeiro contracto internacional de exportação de carroçarias, para Inglaterra. 
Não obstante, o verdadeiro ponto de viragem viria a ocorrer um ano mais tarde, em 1968, com a 
assinatura de um acordo com a empresa japonesa Toyota Motor Sales. É, com efeito, na 
sequência dessa parceria, que viria a tornar-se importador e distribuidor exclusivo dos produtos 
Toyota para o território português e não tardaria a que, três anos volvidos, inaugurasse uma 
unidade Fabril em Ovar, com capacidade para produzir 50 unidades por dia. 
Nos anos seguintes, o Grupo expandiu-se e apostou na diversificação do seu negócio, operando 
não só em Portugal mas também no mercado internacional, no qual surge destacada a sua 
actuação no Reino Unido, Espanha, Alemanha, Cabo Verde, Angola e, mais recentemente em 
Marrocos. 
À data, o Grupo Salvador Caetano, com sede em Gaia, consagrou-se um dos maiores Grupos 
empresariais do País. Agregando mais de 150 empresas, é responsável por mais de 6500 postos 
de trabalho e por um volume de negócios superior a 2.4 mil milhões de euros por ano. O grupo 
é constituído por três grandes unidades de negócio: a Toyota Caetano Portugal S.A., responsável 
pelo negócio industrial e pela representação automóvel da Toyota; a Salvador Caetano Auto 
S.A., que agrega o negócio de retalho automóvel multimarca para o mercado ibérico; a Salvador 
Caetano.Com, S.A,, que constitui o negócio na área das tecnologias de informação aplicadas ao 
sector automóvel (comunicações, internet, publicidade e energias renováveis).  
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O Grupo é ainda detentor de outras duas empresas: a CaetanoBus, para a produção de 
Autocarros e a Caetano Components, para a produção de componentes para indústria automóvel 
e componentes metálicos para outras indústrias (Grupo salvador caetano, 2012). 
2.2 CaetanoBus 
O sucesso empresarial apresentado pelo Grupo Salvador Caetano permite-lhe criar, em 2002, 
uma parceria com o Grupo Daimler-Chrysler, fazendo emergir uma nova empresa, a 
CaetanoBus, S.A. Mais tarde, em 2010, o Grupo Salvador Caetano viria a adquirir a totalidade 
das acções na pose da Daimler (26% do capital social da empresa).  
Direccionada para a produção das carrocerias, a CaetanoBus visa essencialmente a exportação. 
Genericamente, as carrocerias podem ser montadas em chassis de qualquer marca e incluir 
diversas especificações, ora sendo destinadas a serviços de turismo, a transporte Interurbano 
ou até mesmo serviço de aeroporto, conforme as exigências e encomendas do cliente.  
O posicionamento da CaetanoBus, S.A. tem como paradigma ser uma referência no que 
concerne à qualidade-preço. Associada a uma eficiente gestão de recursos e processos, tal 
torna-se o garante de um negócio rentável. Estes factos concorrem, naturalmente, para o 
enriquecimento da carteira de clientes e de mercados (Espanha, Inglaterra e Alemanha). Em 
paralelo, a certificação dos seus produtos, em 2002, segundo a NP EN ISO 9001:2000 pela 
APCER, e a certificação ambiental, em 2004, segundo a NP EN ISO 14001:2004 pela APCER, 
granjeiam igualmente um melhor reconhecimento da empresa. 
Por outro lado, a empresa tem investido na modernização exigida pela evolução dos tempos, 
não só através da incorporação do Sistema CAD, que lhe permite desenvolver e adaptar produtos 
às exigências do cliente, mas também através do Sistema SAP R/3, que auxilia as tarefas de 
planeamento e gestão de materiais, num importante contributo para o cumprimento do plano de 
produção. 
 
Figura 8 - Organograma da CaetanoBus 
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Não obstante os factores já mencionados, o mérito do êxito da CaetanoBus, S.A. advém ainda 
do empenho e vontade dos seus colaboradores, bem como das parcerias estabelecidas com os 
fornecedores. A empresa encontra-se sediada em Vila Nova de Gaia e conta actualmente com 
cerca de 500 colaboradores, numa estrutura organizacional definida de acordo com o 
organograma da figura 8. 
Recorda-se que a prossecução do trabalho projecto decorreu no Departamento de Engenharia 
de Processos e Manutenção, cuja finalidade se prende com a optimização de todo o processo 
de fabrico. 
2.3 Processo de Fabrico 
Esta secção é dedicada à descrição dos processos observados na fábrica da CaetanoBus. Desta 
maneira, avançar-se-á pela descrição de cada secção de Produção e etapa do processo 
produtivo. Uma vez que a analise do presente projecto abrange apenas as secções de Estruturas 
e Acabamentos, será dado um especial enfoque sobre estas, para depois assinalar os pontos 
críticos, enquanto potenciais alvos de análise e de melhoria, quando analisados sob o prisma do 
plano original da empresa para a Produção do modelo em estudo. Finalmente, será apresentada, 
também, breve abordagem relativa a algumas actividades que muito embora externas à 
Produção, têm nesta uma interferência directa.  
Fundamentalmente e numa visão global sobre o funcionamento da empresa Caetanobus, poder-
se-á distinguir duas divisões-chave: 
 Fabrico de Componentes, localizada nas secções 4016/17;  
 Linhas de montagem, localizada nas secções 4001/02/04/05/06/10. 
 
As várias secções atinentes a cada uma destas divisões poderá ser consultada no layout da 
fábrica no Anexo A, para melhor entendimento da sua organização. 
Relativamente ao Fabrico de Componentes, apesar das suas operações serem alheias ao 
objecto de estudo deste projecto, cumpre fornecer um retrato resumido daquilo que é uma 
actividade essencial no seio da empresa. 
Em termos de localização o Fabrico de Componentes estava agregado à secção de Estrutura e 
Corte, também designado por secção 4016/17. A organização da área útil da instalação 
encontrava-se disposta em torno de dois espaços, cada um com métodos de produção diferente:  
 
1. Células de fabrico, onde existia um conjunto variado de máquinas, desde prensas, 
quinadoras, guilhotinas e serrotes, que transformam a matéria-prima (chapa e perfis aço) 
em componentes. Estes componentes satisfaziam as necessidades de 3 zonas distintas: 
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zona de tampas, zona de pré-montagens de estruturas e secção de estrutura e 
chapeamento nas linhas de montagem.  
 
2. Pré-montagens de estruturas, onde se realizava a montagem das estruturas básicas 
(como painéis laterais, traseiras, frentes e tejadilhos) para todos os modelos, através de 
gabaris específicos (meios auxiliares que facilitam a montagem de peças na pré-
montagem). Note-se que para modelos com uma estrutura de aço, todo o esqueleto do 
autocarro era assemblado e soldado numa uma única estrutura, designada por “gaiola”, 
para posterior montagem no chassis na linha. Na área de pré-montagem de estruturas 
também existia uma cabine de pintura, onde a maioria das estruturas e das peças soltas 
são submetidas a um tratamento anticorrosivo (“Epóxi”). 
 
De salientar ainda a existência, no mesmo pavilhão, de uma área designada por secção 
4016, dedicada ao fabrico de tampas laterais, para os modelos Cobus e Urbanos, e ao corte 
e transformação de perfis de alumínio. 
Ora, conforme referido, o fabrico de componentes não integrava a análise do projecto em 
curso, a qual estava direccionada, antes, para a linha de montagem. Por esse motivo, será 
efectuada, em seguida, uma descrição mais detalhada desse outro domínio de produção. 
2.4 Linhas de Montagem 
Grosso modo, a produção de carroçarias estava dividida em três linhas de montagem, embora a 
empresa incluísse uma quarta linha com outras funções: 
 A Linha 1, definida para o fabrico de vários produtos em simultâneo, era, na verdade, 
uma linha flexível e versátil. Destinava-se à montagem de autocarros por séries de maior 
ou menor dimensão e produzia principalmente os modelos Winner, Levante, Enigma e 
City Gold. E sobre esta linha que incidirá o desenvolvimento do projecto propriamente 
dito. 
 A Linha 2, embora não fosse completamente dedicada a um modelo, produzia 
maioritariamente Tourinos, um autocarro com chassis Mercedes-Benz para transporte 
de passageiros a longo curso, e garantia ainda a montagem dos autocarros do modelo 
Optimo. 
 A Linha 3 era exclusivamente destinada à montagem do modelo Cobus, um autocarro 
concebido para o transporte de passageiros em plataformas de aeroportos.  
 A linha 4, também designada por linha CKD, era a mais recente, sendo que a sua criação 
e desenvolvimento ocorreu durante o período de projecto. Esta linha tinha como principal 
objectivo o embalamento de material para outras fábricas do grupo. 
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As linhas de montagem encontravam-se divididas em 4 secções distintas, que correspondiam 
às diferentes etapas no processo de fabrico:  
1. Estrutura e Chapeamento – Secção 4001/02;  
2. Pintura – Secção 4004;  
3. Acabamentos – Secção 4005/06;  
4. Preparação para Entrega – Secção 4010. 
A ordem de sequenciamento do processo de fabrico nas diferentes secções pode ser visualizado 
no esquema seguinte, tomando como exemplo as linha 1 e 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Processo de fabrico na Linha 1 
A característica de versatilidade já apontada à linha 1 correspondia, no fundo, à solução prática, 
encontrada pela empresa, para alargar a gama de produtos a oferecer, mantendo inalterada a 
área útil da fábrica e, chegando assim a outros públicos-alvo, mais direccionadas para pequenas 
e diversificadas séries. 
Figura 9 – Etapas do Processo de fabrico 
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Figura 10 - Produção na linha 1 desde de Setembro a Maio 2012/2013  
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A apresentação gráfica da figura 10, com base nos valores facultados pela empresa e relativos 
às unidades de veículos produzidos de acordo com os diferentes modelos, no período entre 
Setembro de 2012 e Maio de 2013, demonstra claramente a versatilidade apontada à linha 1 
durante o projecto em questão, na qual um mix de produtos surgia associado a uma mesma linha 
de montagem. 
Através dos atributos de diversidade da linha 1, a empresa procurava estabilizar os processos 
de fabrico dos vários modelos e maximizar a flexibilização da linha, tanto em termos de infra-
estruturas, como em meios de abastecimento e processos, de modo a garantir todas as 
necessidades da produção. Aliás, grande parte da acção do projecto viria a incidir no processo 
de estabilização do fabrico dos modelos, nomeadamente sobre o modelo urbano MAN A69. 
Tendo sido este o modelo a que o trabalho de projecto se dedicou, será também na perspectiva 
da sua produção que se especificará, posteriormente, as operações afectas às diferentes 
secções desta linha. 
2.4.2 Modelo Urbano MAN A69 
Fruto de uma “joint-venture” com a empresa alemã MAN (fornecedora de chassis), o modelo 
urbano MAN A69 surgiu como forma de relançar o mercado do gás em Inglaterra e aproveitar o 
actual interesse das empresas transportadoras em reduzir o seu impacto ambiental. Neste 
negócio, foram vendidas 34 unidades para dois clientes: Arriva e Aglian. 
 
Em termos de montagem, apesar do urbano A69 não se apresentar como um produto 
completamente revolucionário para as linhas de expedição, continha algumas variações 
significativas em termos de especificação, relativamente a outros modelos da mesma gama. De 
facto, as características que mais se destacam são a sua estrutura, maioritariamente em alumínio 
que lhe confere um menor peso, e o combustível utilizado, gás ou biogás (CNG- Compressed 
Natural Gas). 
Processos Envolvidos na Produção de Urbanos MAN A69 
O planeamento inicial de tarefas e recursos para a pré-série do modelo urbano MAN A69 foi 
exclusivamente traçado sobre a análise efectuada aos planos de produção de modelos 
Figura 11 - URBANO MAN A69 – Cliente Arriva 
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semelhantes (A22 e A66), os quais haviam estipulado a definição de um lead time objectivo de 
610 horas, para cada unidade, e a imposição de um takt time de 8 horas, à linha (e com base na 
procura do cliente). 
Ao nível do processo produtivo nas linhas, o mesmo tinha início na secção de Estruturas e 
Chapeamento, prosseguia para a secção de Pintura e, daqui, para a secção de Acabamentos. 
Após conclusão das tarefas aí, regressava à secção de Pintura para uma segunda demão e 
terminava seu percurso na secção Preparação para Entrega.  
Na verdade, a compreensão da forma como estas secções estavam previstas funcionar e 
interagir entre si, revela-se fundamental para uma percepção correcta dos desencontros que a 
realidade viria a demonstrar, pelo que se descrevem, seguidamente, as tarefas principais 
atinentes a cada secção de acordo com o planeamento da Produção. 
Secção de Estrutura e Chapeamento 
A secção de Estruturas e Chapeamento encontrava-se organizada fundamentalmente em dois 
tipos de processos diferentes: Soldadura e Chapeamento. 
Com base nessa estrutura, a Produção planeou que o MAN A69 se iniciasse com a preparação 
do chassis, antes do arranque da fase de soldadura momento, no qual seriam desmontadas as 
peças de origem que compunham já as unidades (chassis adquiridos à MAN). Esta actividade 
teria que se desenrolar no mesmo local onde os chassis aguardavam pela entrada nas linhas 1 
e 2 (sendo 4 chassis a ocupação máxima). 
A fase seguinte de soldadura seria marcada pela divisão, extensão e alinhamento do chassis, 
seguindo-se a montagem de cada estrutura básica (painéis, tejadilho e traseira de alumínio) e 
soldadura da frente, das blindagens, dos rodapés, das cavas e todo o conjunto de peças soltas 
nas unidades.  
Contrariamente ao que sucedia nos veículos dotados de um “esqueleto” em aço, em que toda a 
estrutura (painéis, frente, traseira e tejadilho) era soldada numa única peça (“gaiola”) e aplicada 
no chassis no posto 1 da linha, o mesmo não ocorria com o modelo MAN A69, devido à sua 
estrutura em alumínio. De facto, a diferença entre processos de montagem para diferentes 
materiais (na qual a soldadura é efectuada sobre os materiais em aço e o aparafusamento sobre 
os elementos em alumínio) obrigava a pensar numa montagem repartida, no posto 1, de cada 
estrutura no chassis, por ser inviável a deslocação de uma “gaiola” de alumínio ao longo das 
secções, face ao risco de problemas severos de qualidade e a consequentes retrabalhos na linha 
que essa hipótese acarretava. 
A fase de soldadura seria precedida pelo chapeamento, para aplicação das chapas de painéis e 
saias nas laterais, do pecolit (folhas planas de plástico reforçado com fibra) no tejadilho, e das 
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peças em fibra na frente e traseira. A actividade da secção culminaria com a aplicação do 
revestimento interior em fibra e colocação exterior de tampas e da porta de emergência.  
Para uma apreensão mais nítida das actividades adjacentes à produção do modelo urbano MAN 
A69 nesta secção, assim como das relações de precedências existentes entre estas, apresenta-
se abaixo um diagrama de precedências, elaborado com base no cruzamento dos dados 
recolhidos do plano de Produção que preparou a entrada da série na linha (disponível para 
consultar nos Anexos B-1 e B-2), e dos dados obtidos durante o acompanhamento introdutório à 
produção da série.  
O diagrama demonstra claramente, assim, a organização inicial que se perspectivava para 
secção de Estruturas e Chapeamento, em que as actividades principais surgem aqui 
identificadas com um círculo numerado e em que a sua relação de precedência é observada 
através dos arcos que as interligam. 
Figura 12 – Diagrama de Precedências das macro actividades realizadas nas Estrutura e Chapeamento 
Diagrama de Precedências da Secção Estruturas e Chapeamento 
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Secção de Pintura 
Embora a Secção de Pintura não tenha qualquer influência no campo do projecto, uma breve 
apresentação considera-se importante para uma noção mais completa do processo produtivo.  
Na verdade, a Pintura afigurava-se uma das secções mais complexas em termos de organização 
de actividades. Esta complexidade devia-se ao facto de todas as linhas (incluindo a linha 3 – 
Cobus) convergirem, em dois momentos da produção, para esta esta secção. Simultaneamente, 
a estas duas fases, eram ainda pintadas peças soltas nas cabines, originárias de várias zonas 
da fábrica.  
Deste modo, assistia-se aqui a um fluxo variável e complexo de material. Tal situação, associada 
à sequência fixa das operações de pintura e dos seus procedimentos específicos, obrigava a que 
o seu takt time fosse diferente das demais secções e, consequentemente, que os seus postos 
de trabalho não estivessem definidos a priori. Assim, independentemente da cadência de todas 
as linhas, a Pintura trabalhava a três turnos por dia, numa organização de tarefas definida a cada 
dia, consoante as necessidades. 
No caso do modelo MAN A69 e segundo o plano da Produção, a primeira fase de pintura 
ocorreria à saída da secção de Estruturas e Chapeamento, numa lista de tarefas enunciada pela 
ordem abaixo: 
1. Preparação para primário e armários; 
2. Aplicação de primário e subcapa (ou aparelho); 
3. Lixar a unidade e armário; 
4. Esmalte do carro; 
5. Remates e pintura do armário; 
6. Tratamento inferior. 
 
A segunda fase seria processada à saída dos Acabamentos, para rectificações de pintura 
determinadas por eventuais mazelas ocorridas em tarefas de montagem anteriores ou por erros 
da primeira fase de pintura. Aqui, haveria lugar ainda à pintura de peças montadas nos 
Acabamentos, à rectificação do tratamento inferior e à execução de preparações finais, como 
aplicação de autocolantes, limpeza e inspecção. Por fim, os autocarros seriam revistos na 
Certificação Final. 
Secção de Acabamentos 
Após a primeira fase de pintura, os autocarros deveriam seguir para os Acabamentos, para 
montagem de todos os restantes acessórios e materiais a integrar o produto final. Desta forma, 
dar-se-ia início à montagem dos interiores, com o chapeamento de todo o autocarro, montagem 
dos perfis de iluminação e sancas (semelhantes a armários colocados nos topos laterais dos 
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autocarros por onde passavam as cablagens) e montagem de elementos mecânicos na frente 
do motorista. Por outro lado, outras tarefas programavam-se ocorrer simultaneamente no exterior 
do autocarro, relacionadas com o equipamento eléctrico de iluminação (como faróis, piscas, 
luzes delimitadoras de largura total, luzes de presença lateral) e preparação dos compartimentos 
inferiores.  
Seguidamente, o plano traçava a aplicação dos vidros a toda a unidade, numa operação 
destinada a um segundo turno. Logo após, seriam montados aparelhos destinos (mostrador que 
apresenta o destino final para onde o autocarro se desloca), portas (automática e emergência), 
bancos, varões, separador do motorista (que também decorreria num segundo turno) e todas as 
restantes componentes.  
No que respeita a série analisada, o planeamento prévio das macros actividades para esta 
secção, pode ser observado no seguinte diagrama de precedências. 
 
Figura 13 - Diagrama de Precedências das macro actividades realizadas nos Acabamentos 
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Durante toda a actividade nesta secção, pretendia-se ainda o desenrolar de outras 2 actividades 
em simultâneo, desempenhadas por duas empresas subcontratadas distintas: 
 Montagem de aquecedores e desembaciadores (e quadro de botijas de gás no caso 
específico do modelo em estudo), pela FT System; 
 Montagem de toda a estrutura eléctrica, pela MNAC. 
Secção de Preparação para Entrega 
À semelhança da secção de Pintura, também a Preparação para Entrega absorvia todas as 
linhas (à excepção do modelo Tourino que era terminado em linha). Adstritas a si, a produção 
havia delineado as seguintes actividades principais: 
 Segunda fase da Inspecção Inferior: verificar falhas de tratamento e aplicação de 
FT90; 
 Operações de finalização da carroçaria: operações não concluídas em linha de 
montagem ou/e a montagem de componentes que tiveram de ser retiradas para a prática 
da 2º fase de pintura; 
 Rectificações de montagem: montagens incorrectas ou mudanças repentinas na 
especificação dos modelos; 
 Limpeza e Tratamento final do autocarro para entrega (responsabilidade da pintura); 
 Testes de Qualidade e Certificação final. 
 
2.4.3 Processos Externos à Produção 
Além das actividades mencionadas, existiam outras áreas e procedimentos externos 
imprescindíveis ao bom funcionamento da produção. Numa abordagem organizacional funcional, 
estas áreas específicas não só criavam valor, como ajudavam a suprir as exigências internas e 
externas da produção, assim como o seu nível de qualidade.  
Abastecimento de Materiais 
O abastecimento de materiais às linhas de montagem era maioritariamente efectuado pelo 
armazém, com recurso ao Mizusumashi (comboio logístico). Todos os materiais eram colocados 
no bordo de linha junto aos postos de trabalho que os requeriam, sendo que este procedimento 
se repetia, em norma, 2 vezes por dia. Contudo, existiam também alguns materiais específicos, 
como o caso das fibras no modelo MAN A69, cujo abastecimento às linhas era feito pelos 
próprios fornecedores. 
Ora, o abastecimento de linha obedecia a instruções facultadas pelo roteiro de cada modelo, em 
conformidade com o plano de produção inserido no sistema de informação (SAP), Como cada 
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modelo de autocarro tinha associado um roteiro diferente, através deste procedimento garantia-
se o cumprimento das datas de abastecimento aos postos, no momento de arranque da produção 
de uma série. 
Portas da Qualidade 
O departamento da qualidade estava responsável pela inspecção dos veículos, sendo que todos 
os produtos eram submetidos a sucessivas verificações ao longo da linha de montagem, por 
inspectores de qualidade. A operação executa-se no final de cada secção, naquilo que se 
denominava portas da qualidade (PQ). As listas de verificação, utilizadas de acordo com a 
secção e modelo a analisar, pautavam a tarefa de inspecção e a sua actualização ocorria através 
da inserção dos dados, referentes às não-conformidades (NC), na base de dados da qualidade. 
No caso específico do urbano A69, o preenchimento dos relatórios estava definido ocorrer ao 
longo de todas as portas, embora apenas se encarasse ser imprescindível o seu cumprimento 
nas últimas (PQ4 e PQ5). Esta decisão prendia-se com interesse em não perturbar o processo 
produtivo com sucessivas paragens para correcção, pelo que, caso não se tratasse de uma 
irregularidade grave, passível de ser corrigida nas etapas seguintes, ou que não aduzisse 
implicações críticas em termos estruturais, não se procederia, em princípio, a rectificações na 
linha. 
A organização das portas da qualidade ao longo da fábrica, pode ser visualizada no anexo A  
 PQ0 – Soldadura e montagem de estruturas;  
 PQ1 – Recepção do chassis;  
 PQ2 – Carroçaria após Secção de Estrutura e Chapeamento;  
 PQ3 – 1ª fase de pintura;  
 PQ4 – Após fase de Acabamentos:  
 PQ5 – Inspecção Final e Certificação. 
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Capítulo 3 
Descrição do Problema 
O trabalho desenvolvido no âmbito deste projecto teve como enfoque principal o estudo e análise 
de tempos de produção, para o balanceamento de uma linha de montagem na produção do 
modelo Urbano City Gold CBN65g com chassi MAN A69 – CNG, também designado por modelo 
Urbano A69. 
Em concreto, visava-se a diminuição de desperdícios produtivos, o equilíbrio entre cargas de 
trabalho a um determinado takt time, a redução do número de postos de trabalho envolvidos e o 
estabelecimento de standard works para este modelo.  
Outro objectivo, latente neste trabalho, consistia em alcançar uma redução substancial ou até 
definitiva do envolvimento da secção de Preparação para Entrega, na montagem e conclusão 
desta série. Ou seja, pretendia-se obter um cenário semelhante ao do modelo Tourino, produzido 
na linha 2, cuja conclusão se fazia na secção de Acabamentos, sem ter que recorrer à secção 
Preparação para Entrega. 
A normalização do processo de fabrico do modelo urbano A69 recaiu sobre linha 1, mais 
precisamente nas secções de Estruturas e Acabamentos O facto da análise se focar 
essencialmente sobre estas duas secções deve-se sobretudo ao número reduzido da série 
produzida. Além disso, decorria já, em simultâneo, um projecto de optimização na Secção de 
Estruturas e Corte e perspectivava-se, para um futuro próximo, a realização de um projecto 
idêntico somente para a Secção de Pintura. 
3.1 Objectivos do Trabalho 
Os objectivos que presidiam ao projecto poderão ser elencados nos seus propósitos essenciais, 
nomeadamente: 
 Aumentar a eficiência da produção 
 Reduzir o Lead Time 
 Reduzir custos de produção 
 Fornecer informação: para futuras séries do mesmo modelo 
 
Por redução do lead time, a empresa pretendia integrar as tarefas da secção de “Preparação 
para Entrega” na secção dos “Acabamentos”, libertando, desta forma, a utilização do edifício 
onde se operava a última etapa do processo de fabrico. Tal intenção, aliada à necessidade em 
se estabelecer procedimentos no fabrico do modelo A69 em específico, impunham, 
forçosamente, um balanceamento de linha e consequente criação de standard works. 
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3.2 Metodologia Adoptada 
Atendendo aos objectivos pretendidos para o projecto em questão e com vista a garantir o 
sucesso dos resultados esperados, foi inicialmente estabelecido um plano de projecto, faseado 
em 5 etapas principais: 
- Pesquisa bibliográfica: Recolha e análise de informação relacionada com 
a temática de estudo de tempos e métodos de trabalho. 
- Acompanhamento de modelos: Estudo de tempos ao longo da 
linha de montagem e identificação de oportunidades de melhoria. 
- Balanceamento e criação de Standards: Normalização do 
processo de fabrico do urbano A69. 
- Implementação do plano de acções: Apresentação do 
plano a vários sectores e tomada de decisão. 
 
A concretização efectiva deste plano foi sendo executada ao longo das diversas tarefas que 
compuseram a actividade de projecto na CaetanoBus. Embora o delineamento das mesmas seja 
objecto de descrição mais atenta nos capítulos seguintes 4 e 5, o cronograma abaixo permite 
avaliar a correlação das tarefas com o tipo de metodologia adoptada e fornece uma visão geral 
bastante elucidativa do trabalho de projecto.  
3.3 Situação Inicial Observada 
Diferentemente do que ocorreu no capítulo 2, onde se realizou um levantamento das principais 
tarefas planeadas, este subcapítulo visa fornecer uma imagem da situação real observada no 
gemba, durante a cronometragem de tempos e acompanhamento da produção do urbano MAN 
A69. Assim, será possível avaliar as diferenças que ocorreram entre o planeamento de 
operações descrito no capítulo anterior e o processo real. 
 
Etapa 1 
 
Etapa 2 
 
Etapa 3 
 
Etapa 4 
 
Tabela 3 – Cronograma do Projecto de Estágio 
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3.3.1 Secção de Estruturas e Chapeamento 
Ao nível desta secção, a produção do urbano envolvia 7 postos de trabalho físicos, interligados 
sequencialmente, em que, o primeiro (preparação do chassis) se localizava fora das instalações. 
Porém, em termos de sistema informático (SAP), o roteiro associado a este modelo apenas 
contabilizava 5 postos de trabalho, ou seja, todos os recursos eram alocados somente a estes 
postos e posteriormente geridos na linha. 
Em matéria de recursos humanos, existiam dois chefes de equipa responsáveis por todos os 
postos da linha de montagem, sendo o primeiro responsável pela fase de soldadura, isto é, pelos 
primeiros 4 postos e o segundo pelos restantes postos da fase de chapeamento.  
O tempo previsto para a linha nesta secção era de 344 horas, o que a uma cadência de 8 horas 
resultava em 43 funcionários previstos para montagem de um autocarro nesta secção. Recorde-
se que tanto os tempos previstos, como o plano de produção têm origem no estudo do plano de 
outros modelos semelhantes (como A66, A22). 
Por outro lado, em termos de infra-estruturas disponíveis, destacam-se os seguintes pontos: um 
pavimento em metal, no posto 0, fundamental para manter o chassis nivelado durante o corte e 
alongamento; um garibalde no posto 1, para colocação do tejadilho; plataformas elevatórias, para 
colocação do pecolit, no posto 3. 
Figura 15 - Etapas do Produto na Secção Estruturas e Chapeamento  
Figura 14 - Layout Inicial da Secção de Estruturas e Chapeamento 
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Um dos pontos mais controversos observava-se na actividade de preparação do chassis, por se 
tratar de um conjunto de operações com início numa zona externa à secção, para ser concluída 
no interior das instalações. A localização exterior do posto de preparação dos chassis devia-se, 
em larga medida, a questões de segurança, uma vez que pressupunha a remoção de botijas de 
gás que o chassis carregava de origem. Esta operação de desmontagem tinha a participação 
directa da equipa de bombeiros da CaetanoBus, que garantia a segurança das operações. Todo 
o material desmontado na preparação do chassis era posteriormente armazenado e entregue à 
secção dos Acabamentos, para montagem sequente.  
Tal como se verifica na figura 14, o posto 0 e posto 1, apesar de estarem dispostos paralelamente 
à linha, funcionavam ambos em sequência num fluxo contínuo com os outros postos da linha. 
Esta situação deve-se, sobretudo, às infra-estruturas existentes nos postos, que obrigavam a 
que o processo mantivesse nesta ordem. Consequentemente, tal circunstância resultava em 
esforços suplementares quando o veículo transitava entre postos, pela série de manobras 
adicionais envolvidas. Assim, constatava-se, um problema a priori: obstrução do fluxo de 
produção, visto que as entradas e saídas das unidades no posto 0 e preparação do chassis se 
realizavam pela mesma porta.  
De resto, importa mencionar a preparação do pecolit e a preparação da chapa das saias e dos 
painéis, como principais operações executadas em paralelo com a linha de montagem. 
3.3.2 Secção de Acabamentos 
A linha 1, na secção de Acabamentos, era composta por 7 postos de trabalho dispostos de modo 
sequencial e por dois postos paralelos. Contudo, tal como ocorria na secção de Estruturas e 
Chapeamento, foi utilizado um roteiro com apenas 5 postos sequenciais no sistema informático 
SAP, à imagem da composição introduzida para outros modelos urbanos semelhantes. Isto 
significava que todos os recursos materiais e humanos eram alocados virtualmente a 5 postos 
mas distribuídos, na verdade, por 7 postos.  
No respeitante a recursos humanos, um pouco à semelhança com o que sucedia na secção de 
Estruturas, a linha estava entregue a dois chefes de equipa, onde um era responsável por 3 
estações de trabalho e o outro pelos 4 postos finais. O tempo previsto para a linha, nesta secção, 
era de 296 horas, resultando em 37 funcionários para montagem de um autocarro na secção. 
Porém, a meio do acompanhamento da fase de acabamentos, verificou-se uma alteração de takt 
time de 8h para 16h.  
As infra-estruturas existentes eram as seguintes: um garibalde no posto 1; plataformas 
elevatórias, para colocação dos vidros, no posto 2; fossas para montagens mecânicas na zona 
inferior do chassis, nos postos 5 e 6. 
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Note-se ainda que uma das diferenças mais notórias, em relação à secção de Estruturas e 
Chapeamento, era a existência de um segundo turno, cuja finalidade visava a aplicação de vidros 
laterais. Esta havia sido a solução adoptada pela empresa para não perturbar o fluxo do produto. 
De facto, durante a sua execução, bem como no tempo de secagem inerente, o autocarro tinha 
de permanecer imóvel, impedindo a ocorrência de outras tarefas em simultâneo. 
De acordo com a projecção inicial da Produção, a entrada da unidade na secção seria precedida 
da operação de posicionamento do quadro de botijas de gás na parte superior do tejadilho. Com 
efeito, a dimensão do quadro de botijas de gás impedia a sua colocação no bordo de linha e 
dificultava o transporte ao longo dos postos, pelo que o cerne da questão estava em definir a sua 
colocação no princípio ou no fim. A resposta, na verdade, estava dada pelas infra-estruturas 
existentes, já que o posto 1 era o único dotado de garibalde com capacidade para deslocar esta 
peça. 
Por conseguinte, estava previsto que a unidade, quando entrasse na secção de Acabamentos, 
aguardasse por um período reduzido de tempo num lugar intermédio (“posto 0”), posicionado 
entre a entrada da secção e o posto 1, visando proceder ao transporte do quadro do centro do 
posto 1 para o tejadilho. De modo a não criar perturbações na duração das operações realizadas 
neste posto, determinou-se que estas tarefas sucederiam num segundo turno, por uma empresa 
subcontratada, após saída da equipa de pintura. Todavia, durante a produção do modelo A69, 
verificou-se que era previamente necessário a aplicação de suportes antes da colocação do 
quadro e que esta tarefa tinha uma duração considerável que não poderia ser mensurável. 
Assim, para melhor aproveitamento do tempo de espera neste local intermédio ou “posto 0”, as 
actividades afectas ao posto 1 foram sendo iniciadas nesta zona, a fim de não prejudicar o tempo 
total para concretização das tarefas no posto 1. Contudo, em conjunto com atrasos da produção, 
esta situação resultou na ocupação praticamente total dos dois postos. 
Figura 16 - Layout Inicial da Secção Acabamentos 
Figura 17 - Etapas do Produto na Secção Acabamentos 
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No que concerne ao posto 6, este estava concebido apenas para as operações de correcção e 
cumprimento do relatório de qualidade realizado na PQ4 (localizada no posto 5). Porém, à 
imagem do que acontecia no posto 0 e 1, o atraso de tarefas conduziu também à deslocação de 
operadores do posto 6, para o posto 5, no intuito de não agravar mais o tempo estimado para a 
finalização das tarefas.  
Por último, uma vez que as duas operações (inspecção e realização de tarefas) passavam a 
decorrer em simultâneo, no posto 5, vários pontos do relatório ficavam por analisar, sendo que 
também esta actividade, tendo começado a ressentir atraso, passou a ter continuidade no posto 
6.  
Em suma, as tarefas de Acabamentos e o cumprimento dos pontos existentes no relatório de 
qualidade não eram concluídas dentro da janela temporal estipulada e foram sendo inseridas na 
secção de Preparação para Entrega. A utilização desta secção é o reflexo de sucessivos atrasos 
de operações ao longo de toda linha e tornou-se o único local onde se lograva garantir a 
conclusão do autocarro. 
Apesar da maioria dos autocarros do modelo A69 serem concluídos na secção de Preparação 
para Entrega, não foi possível acompanhar pormenorizadamente o trabalho aqui, como se fizera 
nas secções de Estruturas e Acabamentos, devido à variabilidade tanto das montagens, como 
de tarefas de pintura, bem como à aleatoriedade com que vários defeitos surgiam nas unidades 
e que eram corrigidos nesta secção. 
3.4 Solução Ideal  
Atendendo a que o processo de fabrico de um autocarro obedece a uma sequência rígida e pré-
definida de tarefas, um cenário de optimização ideal considera que os postos sequenciais estão 
dispostos em linha recta e que deverá existir, no balanceamento, uma especial atenção em 
organizar as tarefas, de modo a que o layout dos postos esteja em linha, quer através da inclusão 
física de postos paralelos (que trabalham em sequência) na linha, ou pela deslocação das tarefas 
para postos posteriores.  
3.4.1 Secção de Estruturas e Chapeamento 
Para a integração em linha, a inclusão física do posto 0 e da preparação do chassis na linha 1, 
em conjunto com os restantes postos, já havia sido há muito apontada, mas a proposta nunca 
se demonstrou viável, face às dimensões da fábrica e à disposição das infra-estruturas existentes 
nos postos (organizadas de acordo com as semelhanças dos principais modelos produzidos). 
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Às razões de ordem impeditiva, era ainda acrescentado o aspecto de segurança, no caso 
particular da integração do posto de preparação do chassis, o qual obrigava, tal como referido 
anteriormente, que parte da tarefa decorresse obrigatoriamente ao ar livre. Por outro lado, 
mesmo que as mudanças se cingissem às restantes operações relacionadas com esta 
preparação dentro da secção, a alteração teria que ocorrer para as duas linhas (1 e 2), uma vez 
que ambas usufruíam do mesmo espaço para realizar as mesmas operações. 
Com vista a ultrapassar as mencionadas limitações, equacionou-se, em conjunto com a 
Produção, a possibilidade de deslocar estes dois postos para a secção 4017, algo que, aliás, já 
ocorrera no passado, com outros modelos urbanos. Teoricamente, esta opção só acumulava 
vantagens: além de não apresentar impedimentos de espaço, nem de infra-estruturas, dada a 
existência do mesmo pavimento para nivelar, ainda traria benefícios em termos de espaço (com 
o desimpedimento da linha 3) e em termos produtivos, com a criação de um fluxo contínuo sem 
obstruções. Todavia, a proposta manteve-se no papel e sem qualquer execução, por depender 
da reestruturação que se projectava, num futuro próximo, para a secção 4017. 
3.4.2 Secção de Acabamentos 
À imagem do que acontecia com a secção de Estruturas e Chapeamento, a avaliação de 
viabilidade em deslocar as operações, do posto 0 para os restantes postos da linha, constituía 
uma interessante possibilidade de melhoraria do processo de fabrico na secção de Acabamentos 
e enquadrava um dos pontos cruciais a ter presente no balanceamento da linha. A intenção 
subjacente era, de facto, excluir o posto 0, mantendo assim a traça original do planeamento da 
série, em que o mesmo não estava contemplado. 
Figura 18 - Layout Ideal para a Secção de Estruturas e Chapeamento  
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Deste modo, reduzir-se-iam os desperdícios que a alteração ao plano inicial acarretava com a 
inclusão do posto 0, quer na sequência de montagens, quer na cronologia do processo. Com 
efeito, do impacto negativo que essa situação implicava, destacam-se três aspectos essenciais: 
 Transporte de materiais entre postos, visto que as tarefas de um posto passaram para 
outro; 
 Transporte de ferramentas e de materiais de consumo entre postos, uma vez que a zona 
do posto 0 não estava preparado para receber veículos; 
 Atrasos no abastecimento dos postos, no sentido em que o material, que estava previsto 
consumir-se num determinado posto, passou a ser gasto noutro anterior, implicando que 
estivesse a ser consumido mais cedo que o planeado. 
 
Figura 19 - Layout Ideal para a Acabamentos 
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Capítulo 4 
Recolha e Análise de Dados 
Os objectivos de melhoria da linha de montagem, a que se propunha o projecto na CaetanoBus 
de que aqui se dá relato, condicionavam uma recolha de dados assente no método de 
observação directa, incidindo mais concretamente em operações de cronometragem.  
Para o efeito, procurou garantir-se um acompanhamento pormenorizado de todas as tarefas 
envolvidas na produção do urbano MAN A69, com excepção dos trabalhos concretizados pela 
Secção de Pintura, uma vez que, conforme mencionado no capítulo 2 anterior, estes estavam 
previstos serem alvo, em breve, de um outro projecto de optimização. Na realidade, o 
acompanhamento previsto visava, por um lado, a observação atenta das tarefas realizadas ao 
longo dos postos e respectiva cronometragem, e concorria, simultaneamente, para o 
levantamento metódico de problemas específicos da própria montagem. Ou seja, paralelamente 
ao registo de dados para o estudo de tempo, encetava-se também o apontamento das melhorias 
a implementar no imediato ou a considerar nas séries seguintes. 
O acompanhamento efectuado ocupou-se, assim, das tarefas das secções de Estruturas e 
Acabamentos. Muito embora a própria secção de preparação para a entrega tivesse também 
sido acompanhada, a verdade é que, como já mencionado, a variabilidade e quantidade de 
operações aí realizadas, consoante as necessidades de cada unidade, inviabilizou o tratamento 
destes dados. 
4.1 Estudo de Tempos do Processo Produtivo 
Apesar da cronometragem se evidenciar como método mais adequado ao projecto desenvolvido, 
importava definir de antemão a forma como proceder à sua execução. Perante a confrontação 
do cenário existente na linha 1, em que havia sido imposto um takt time mínimo de 8 horas por 
unidade, e sendo que o acompanhamento das tarefas seria apenas assegurada por uma única 
pessoa, concluiu-se da vantagem em utilizar o “minuto” como unidade de cronometragem. Deste 
modo, viabilizava-se o seguimento simultâneo de vários operários de uma estação de trabalho, 
logrando ainda a integridade e processamento dos dados obtidos. Além disso, um outro benefício 
justificava a decisão: a fragmentação de qualquer actividade em minutos garantia que a maioria 
dos desperdícios cronometrados não permanecessem ocultados, posteriormente, do quadro 
yamazumi. 
Mas não obstante os pormenores que determinavam o método, algumas circunstâncias influíam 
negativamente sobre as metas propostas. Desde logo, um dos principais obstáculos advinha do 
facto do início deste projecto não ter coincidido com o arranque da produção do modelo A69, o 
que implicava empreender à cronometragem sensivelmente a meio da série. Esse desfasamento 
revelava-se tanto mais problemático, quanto o facto de se tratar, especificamente, de uma 
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pequena série de 34 veículos, com uma cadência de 5 unidades semanais, a nível de produção. 
Ora, na sequência de tais condicionantes e na carência de outros elementos a garantir a 
actividade de cronometragem, apenas foi possível efectuar o acompanhamento do fabrico de 
uma unidade, isto é, só foi recolhida 1 observação para cada tarefa processada na linha 1, dentro 
da esfera das secções de “Estruturas e Chapeamento” e “Acabamentos”, excluindo os postos 
paralelos às duas secções, cuja operação em simultâneo impedia qualquer veleidade de 
contabilização. O mesmo também sucedeu com operações de montagem realizadas por 
empresas subcontratadas (MNAC e FT System), exactamente pelas mesmas razões.  
Na consciência a priori dos efeitos negativos que uma recolha singular de dados poderia 
representar no trabalho final, procurou-se atenuar o seu impacto através de informações 
prestadas pelos chefes de equipa, fundamentadas no seu conhecimento e experiência, e da 
análise comparativa entre os dados reais obtidos e os standard works de outros modelos. 
Ainda relativamente à metodologia de cronometragem, foram igualmente cumpridos os preceitos 
estipulados por Rother (2001), que recomendava cronometrar os elementos de trabalho 
separadamente, em detrimento da medição do tempo total de execução de uma sequência de 
elementos de trabalho por operador.   
Em matéria de registo de tempos, utilizaram-se as folhas normalizadas previamente facultadas 
pela empresa, as quais obedeciam à seguinte estrutura:  
Conforme se poderá constatar, estes documentos continham já os campos essenciais à etapa 
seguinte de balanceamento, como o nome da operação, número de colaboradores, duração e 
meio de produção utilizado. O campo “Observações” também se demonstrava particularmente 
útil, para a anotação recorrente das melhorias identificadas ao longo da linha. Além do mais, tal 
como estava definida a folha de cronometragem, era ainda possível assinalar, no campo de pré-
Tabela 4 - Folha de Cronometragem  
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montagem, as tarefas passíveis de execução paralelas às actividades ocorridas em determinado 
posto e as que poderiam ser colmatadas através de pré-montagem junto do fornecedor.  
Do processo de cronometragem (com recurso a estas folhas normalizadas), procedido por 
discussão de valores com os chefes de equipa, aferiu-se que a soma das operações realizadas 
nas secções de Estruturas e Acabamentos resultava num tempo total de 209,6 horas e 202,5 
horas, respectivamente.  
Após a cronometragem de cada secção, os dados eram devidamente compilados e partilhados 
semanalmente em sede de reunião da Produção, momento em que se apresentavam também 
as propostas de melhoria encontradas para cada posto, conjuntamente com indicação dos 
contrastes registados entre o tempo medido e o tempo padrão estabelecido pela empresa. Por 
conseguinte, estas ocasiões satisfaziam dois propósitos importantes: por um lado, permitia 
demonstrar as acções e evolução do trabalho desempenhado e, por outro, proporcionava uma 
melhor reflexão quanto às propostas de melhoria e métodos de balanceamento, obtendo-se ali 
feedback imediato.  
Seguidamente, às operações de cronometragem acima descritas, canalizou-se a atenção para 
a elaboração de tabelas de combinações de tarefas para os postos. Entretanto estas 
combinações foram incluídas nos standard works desenvolvidos, podendo os mesmos ser 
consultados no Anexo C-1 e C-2, na coluna de cooperação. 
No entanto, para a combinação de tarefas, o vasto e distinto conjunto de actividades abrangido 
na montagem de um autocarro apelava novamente à cooperação dos chefes de equipa/secção, 
cuja informação se revestia de interesse vital para um correcto balanceamento da linha. Assim, 
assentando nessa premissa, o Quadro yamazumi constituiu o método aplicado na realização do 
balanceamento. 
Finalmente, a última tarefa aqui contemplada destinou-se à revisão do balanceamento efectuado. 
O fito desta acção prendia-se com o objectivo de assegurar uma utilização mais eficiente do 
tempo disponível dos operários e, assim, criar os alicerces para o estabelecimento de standards 
de trabalho.   
4.2 Afectação de Tarefas 
Embora o quadro yamazumi faculte a apresentação gráfica da reestruturação de tarefas, importa 
compreender a metodologia que esteve adjacente à distribuição uniforme de operações entre 
trabalhadores. Surgindo de uma adaptação dos pressupostos enunciados por Kumar e Suresh 
(2009), constantes da revisão bibliográfica da presente dissertação, destacam-se três pontos 
essenciais na metodologia adoptada, que serão seguidamente abordados. 
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4.2.1 Especificação das Relações Sequenciais 
entre Tarefas 
No que concerne ao encadeamento lógico das tarefas, enveredou-se pelo mesmo 
sequenciamento adoptado desde o início da produção da série, por se afigurar a opção mais 
sensata. A ordem em questão pode ser verificada através do diagrama de precedências do 
capítulo 2, onde se observa o seguimento de tarefas principais por postos. 
De facto, diante do extenso número de operações (excedendo as 1000 operações, como se 
poderá confirmar nos anexo C-1 e C-2) e complexa rede de precedências observadas na 
montagem de um autocarro, somente um conhecimento profundíssimo sobre a matéria permitiria 
aplicar alterações radicais neste campo, o que, portanto, moderava qualquer desiderando mais 
ambicioso.  
4.2.2 Definição de Regras de Decisão 
Para levar a cabo o trabalho pretendido, foi intentada a enumeração de um conjunto de critérios 
a ser tomado em atenção durante o balanceamento, de modo a salvaguardar a sua 
exequibilidade e coerência ao longo da linha. Dessa lista, figuram como preceitos principais, as 
seguintes premissas: 
 Conservação da localização das tarefas macros, comuns a outros modelos; 
 Fixação de colaboradores aos postos; 
 Organização da área de trabalho ocupada; 
 Organização de operações incompatíveis, em termos de segurança e de execução. 
 
Como já sobejamente repetido, a linha 1 evidenciava-se na fábrica pela sua natureza versátil, 
sendo que a própria disposição do bordo de linha e das infra-estruturas existentes tinha sido 
preconcebida de modo compatibilizar-se com diferentes tipos de modelos. Por essa mesma 
razão e considerando os custos implicados a uma hipotética alteração, procurou-se manter a 
localização das tarefas macros, comuns a outros modelos, mormente das que envolveriam a 
movimentações daquelas infra-estruturas. A exemplificação prática dessa necessidade surgia no 
posto 1 e 4 da secção de Estruturas, que se encontravam equipadas com uma ponte rolante 
(capaz de elevar a estrutura do tejadilho) e plataformas elevatórias (para a colagem do pecolit 
no tecto do veículo), respectivamente. 
Outro aspecto fulcral, durante o balanceamento, foi a fixação de colaboradores por posto. Com 
efeito, verificava-se que a alocação inicial era recorrentemente negligenciada, de acordo com os 
imperativos imediatos que iam surgindo e que impeliam os colaboradores a acudir nas tarefas 
de postos a que não estavam destinados. Como tal, somente fixando os operários ao seu efectivo 
posto se poderia atingir a redução do tempo desperdiçado em movimentações e alcançar uma 
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melhor organização geral dos funcionários na fábrica, na qual os chefes de equipa pudessem 
exercer uma gestão mais atenta sobre os elementos que superintendiam. 
No que respeita à organização da área de trabalho ocupada, a preocupação central era garantir 
a combinação de tarefas simultâneas, sem prejuízo do andamento normal da produção. De facto, 
a realidade demonstrara que a realização concomitante de determinadas tarefas no mesmo local 
do veículo simplesmente não era praticável. A título ilustrativo, refira-se a colagem do 
chapeamento exterior dos painéis e das saias em paralelo, na mesma zona do autocarro, que 
impediam a movimentação adequada dos operários durante a tarefa. 
Por sua vez, sob o critério da organização de operações de fabrico incompatíveis impedia-se 
uma combinação de tarefas eventualmente danosa, que colocasse em risco a segurança dos 
operários e a conformidade da realização de operações. Desta forma, descartava-se a 
possibilidade da colagem de fibras e soldadura da blindagem ocorrerem simultaneamente, pois 
as faíscas libertadas durante o processo de soldadura poderiam deformar as peças em fibra. 
Outro caso exemplificativo se passava com a tarefa envolvendo a utilização das pranchas 
elevatórias, a qual não deveria decorrer em conjunto com outra operação debaixo das mesmas. 
Por fim, importa destacar que no preenchimento do tempo de ciclo de cada operador no processo 
de afectação de tarefas, procurou deter-se primeiro nas de maior duração e, em seguida, nas 
tarefas de menor duração, considerando os pontos acima referidos e a sequência lógica das 
tarefas definido no diagrama de precedências referido no capítulo 2.  
4.2.3 Tempo de Ciclo Desejado  
Apesar de ter sido estipulado um takt time de 8 horas na linha do modelo em estudo, a imposição 
decorria, tão-somente, de uma confrontação com o takt time mínimo utilizado em outros modelos 
urbanos semelhantes. Este facto conduziu a que tivesse sido esse o valor inicial considerado 
para a acção de balanceamento. Todavia, constatou-se, mais tarde, que seria necessário 
considerar também 15 minutos, dentro das 8 horas laborais, dedicadas ao pequeno-almoço e 
ainda uma folga de outros 15 minutos para situações excepcionais, relacionadas com atrasos, 
problemas de saúde, fadiga ou necessidades pessoais, pelo que o tempo de ciclo desejado foi 
reavaliado para 7h30 (o correspondente a 450 minutos ou, 7,5 para efeitos de cálculos). Apesar 
da margem de folga referida se revelar pouco significativa, a verdade é que existiam, ao longo 
da linha, chefes de equipa capazes de desempenhar qualquer tarefa necessária, contornando 
assim as situações mais inesperadas. É ainda de realçar que todos os chefes de equipa eram 
considerados funcionários indirectos, significando, portanto, que o tempo que dedicavam à linha 
não era adicionado ao número de horas dos veículos. 
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4.2.4 Número Mínimo de Operadores 
Após a cronometragem global de todas as tarefas de montagem e de impor um tempo de ciclo 
desejado, procedeu-se ao cálculo de funcionários mínimos para a realização de todas as 
operações: 
𝑁𝑡 =
Soma do tempo das tarefas
Tempo de ciclo(C)
 
Secções Tempo total por secção (h) Nº de Funcionários 
Estruturas/ 
Chapeamento 
209,6 28 
Acabamentos 202,5 27 
 Tabela 5 - Número de colaboradores necessários para as secções em estudo  
 
Com base nos valores alcançados, iniciou-se o balanceamento de todas operações para cada 
secção supracitada de modo separado. 
Ressalva-se porém que, pelas razões já expostas no subcapítulo anterior, as actividades 
paralelas não foram cronometradas, a saber: 
 Preparação do pecolit e Preparação das chapas das saias e painéis, na secção de 
Estruturas e Chapeamento; 
 Pré-montagem dos bancos, pré-montagem da porta de emergência e colagem de 
vidros (tarefa nocturna). 
 
Na secção de Acabamentos, além das operações realizadas paralelamente, não foi possível 
aferir igualmente os tempos das actividades do segundo turno, como a colagem de vidros e a 
montagem do separador do motorista. O mesmo sucedeu, nas actividades (ligações 
pneumáticas) realizada nas fossas, uma vez que o seu acompanhamento impediria a observação 
relativamente à realização das outras tarefas realizadas no mesmo posto. Por último, embora 
constituindo uma actividade com impacto directo na produção do autocarro, o cumprimento do 
relatório da qualidade pela produção não foi cronometrado em virtude da variabilidade com que 
ocorria, dependendo do número de defeitos e problemas detectados pela qualidade, os quais 
divergiam de veículo para veículo.  
Ao número de funcionários anteriormente calculado, foi portanto, adicionado um total de 2 
funcionários às Estruturas e 8 funcionários aos Acabamentos. Note-se que o valor de acréscimo 
surge com base em factos reais observados, aquando da produção da série em estudo. Deste 
modo, inferiu-se que, para produzir uma unidade do Modelo Urbano MAN A69, eram necessários 
30 operários na secção de Estruturas e 35 operários na secção de Acabamentos. 
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Consequentemente, foram acrescentadas 15 horas (7,5 horas × 2 funcionários) a Estruturas e 
de 60 horas (7,5 horas × 8 funcionários) a Acabamentos sobre o total de mão-de-obra 
contabilizada anteriormente para cada secção, de modo a reunir as condições de um cenário 
ideal, em que as actividades paralelas preenchessem o tempo total desejado (DCT). Isto 
representou, a nível de tempo total para secção, um ajustamento para 224,6 horas nas Estruturas 
e 262,5 horas nos Acabamentos. 
Em suma, os valores cronometrados, conjuntamente com os dados recolhidos referentes às 
secções paralelas, permitiram inferir que a linha de montagem nas duas secções requeria um 
mínimo de 67 funcionários e de cerca de 536 horas de mão-de-obra directa para fabricar uma 
unidade deste modelo, por oposição aos 80 funcionários e 640 horas de mão-de-obra estimadas 
pelo plano de produção. 
 
4.2.5 Distribuição de Tarefas 
Com o intuito de vincar as diferenças entre o observado, pela acção de cronometragem, e a 
organização de tarefas obtida pelo balanceamento, foram preparados, durante o projecto, dois 
quadros demonstrativos do cenário individual de ambas as situações. O primeiro, portanto, 
resultava da recolha das observações efectuadas no trabalho real da linha de montagem, com 
base nas cronometragens apuradas. O segundo apresentava o cenário dado pelo 
balanceamento, onde a atribuição de tarefas se operou através das seguintes acções:  
 Agrupamento das tarefas no primeiro colaborador (Operador A) até se atingir a linha do 
DCT, ou seja, até que o somatório de novas tarefas se verificasse inviável por sobrepor 
o tempo de ciclo pretendido, atendendo, em paralelo, a aspectos como restrições, 
precedências e tarefas desempenhadas em simultâneo.  
 Repetição da operação de agrupamento de tarefas para os restantes operários de um 
posto de trabalho. 
 Disposição gráfica paralela da carga de trabalho de cada operador, sempre que 
concluída a acção de agrupamento de tarefas nos moldes pretendidos, e ajuste de 
operações entre colaboradores (através da divisão ou acrescento de tarefas em falta). 
 
Entre as diferentes representações gráficas com a mesma finalidade, o quadro yamazumi 
constituiu a principal ferramenta utilizada para a demonstração de cenários aqui pretendida. No 
estreito cumprimento da sequência ditada pela metodologia, o resultado da distribuição de 
tarefas de acordo com os parâmetros estabelecidos no cenário de balanceamento, será a matéria 
descrita e ilustrada no próximo capítulo. Por agora, serão analisados com mais detalhe os 
quadros do cenário inicial, referentes às operações cronometradas. 
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4.3 Quadros Iniciais Yamazumi  
O quadro yamazumi foi adoptado para a representação gráfica do cenário inicial e de 
balanceamento final, não só por sugestão da própria CaetanoBus, mas mormente pelos 
benefícios que a sua utilização permitia, a saber: 
 A rápida apreensão do contexto global do processo produtivo, agilizando a tomada de 
decisões na interacção com outros elementos da Produção, quanto à reorganização de 
tarefas; 
 Simplificação do processo de distribuição de operações por trabalhador, visando a 
uniformização das cargas de trabalho e mantendo o tempo de ciclo desejado. 
A elaboração do gráfico yamazumi, a que se procedeu, segue as indicações fornecidas por 
Townsen (2012), que preconizam o agrupamento de todos os tempos de tarefas cronometradas 
em caixas de texto no sentido vertical, sob a forma de empilhamento. Cada coluna do gráfico, 
por conseguinte, representa um trabalhador diferente, cujas tarefas não possuem ligação 
sequencial com as apresentadas em outras colunas. De resto, a disposição de cada operador 
(coluna) segue a ordem do sequenciamento observado no gemba.  
No que concerne à construção dos quadros, efectuada em ficheiro Excel, cada fracção no eixo 
xx corresponde a um colaborador, pelas razões supramencionadas. Quanto ao eixo yy, este 
funciona como indicador temporal, apresentando no limite vertical inferior o início da actividade 
(0h00) e no limite vertical superior o DCT, distinguido a vermelho. Com vista a não perder o 
detalhe do acompanhamento ao “minuto” efectuado na linha de montagem, foi definido um 
intervalo de tempo de 5 minutos por célula. 
Através do formato deste tipo de quadro, é possível deduzir, assim, o tempo requerido para cada 
tarefa através da leitura vertical da dimensão da caixa de texto onde aquela se inscreve. Neste 
sentido, torna-se possível obter uma imagem clara da ocupação de dada tarefa, dentro do 
conjunto de operações alocadas a um operador. Por outro lado, a mesma análise vertical do 
quadro permite, ainda, inferir quais as várias precedências de uma actividade.  
Não obstante as vantagens assinaladas, o quadro não permite visualizar as operações que são 
realizadas em simultâneo por diferentes operadores no mesmo horizonte cronológico, pelo facto 
já apontado das tarefas serem empilhadas ao operador respectivo e este surgir como elementos 
independente por relação aos demais. 
Nas figuras que se seguirão, será possível observar os yamazumis iniciais para as Estruturas e 
para Acabamentos durante o acompanhamento. Face à dimensão real considerável que o gráfico 
adquire, não é possível apresentar uma imagem global sem reduzir drasticamente a escala. Mas, 
não obstante a incapacidade de percepcionar o conteúdo das caixas de texto face à pequenez 
da figura, isso não afecta as leituras principais: a dos desequilíbrios entre trabalhadores e sua 
forte oscilação por contraponto ao DCT. 
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Secção de Estruturas e Chapeamento 
O quadro elaborado em consonância com as cronometragens apuradas na secção de Estruturas 
revela bem a discrepância existente entre as cargas de trabalho alocadas aos diferentes 
colaboradores na produção do modelo A69, representando, sem dúvida, uma incorrecta 
distribuição de tarefas. Essa percepção é dada, como anteriormente referido, pela altura das 
colunas, à qual se adiciona uma forte evidência de mudas - demonstrados pelo desfasamento 
que a maior parte assume por comparação com o nível de DCT.  
Secção de Acabamentos 
O processo de cronometragem na secção de Acabamentos foi marcado pela alteração do takt 
time de 8 para 16 horas, na produção da série A69, algo que se verificou apenas no 
acompanhamento do posto 5. De modo a minimizar as várias implicações negativas que esta 
alteração teria no trabalho de projecto, assumiu-se, para efeitos de construção do quadro, que 
cada turno passaria a representar um posto independente. O artifício permitia assim, manter o 
DCT anteriormente determinado, muito embora se tencionasse obter, mais tarde, um cenário 
sem a existência fictícia destes postos, aquando do balanceamento final. 
Como tal, o quadro abaixo procura dar conta da situação inicial observada na secção 
Acabamentos, embora contabilize 8 postos, e não os efectivos 6 existentes e acompanhados 
durante a cronometragem. 
Figura 20 - Visão inicial global da secção Estruturas e Chapeamento 
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Novamente aqui, a diferença entre cargas de trabalho e a ausência de balanceamento adequado 
em relação ao DCT é notória. No entanto, refira-se que este facto era já expectável, considerando 
que se tratava de um modelo recente para a linha e que determinadas tarefas somente podiam 
ser realizadas por funcionários específicos. 
4.4 Análise da Viabilidade dos Dados Recolhidos 
Após construção do cenário inicial através de quadros yamazumis e análise dos últimos aspectos 
discriminados na metodologia para a preparação de balanceamento, estavam finalmente 
reunidos os elementos-chave para um adequado nivelamento de cargas de trabalho. 
Contudo, de modo a garantir a viabilidade do estudo prévio, foram ainda comparados os valores 
do somatório das tarefas cronometradas na secção de Estruturas e Acabamentos (incluindo as 
tarefas realizadas em paralelo) com o somatório dos tempos imputados em SAP pelos 
colaboradores da linha 1. A análise permitiu, então, identificar a existência de uma enorme 
disparidade entre os valores totais: 224,6 horas para Estruturas e 262,5 para Acabamentos, ao 
nível da cronometragem; contra as 376 e as 407,5 horas que SAP contabilizava para essas 
secções, respectivamente. 
Esta discrepância era ainda reiterada na comparação com o tempo objectivo proposto para cada 
secção: 344 horas para a secção de Estruturas e 296 horas para Acabamentos. 
Para uma confrontação mais clara destas discrepâncias, em ambas as secções, basta atentar 
aos gráficos abaixo, nos quais surgem assinalados os 3 tempos em questão: a média dos lead 
Ocupação 
Figura 21 - Visão inicial global da secção Acabamentos 
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time’s reais (tempo imputado no SAP pelos operadores) de toda a série, o Lead time objectivo 
para a mesma e o tempo global recolhido por cronometragem. 
Em média para toda série obteve-se um desvio de 8,5%, para secção de Estruturas e de 27,4%, 
para a secção de Acabamentos, entre os tempos reais (imputados no SAP) e os tempos 
previstos. Uma observação, mesmo assim, pouco significativa considerando que se tratava de 
uma nova e pequena série e com um período reduzido para se criar rotinas e aperfeiçoar 
procedimentos. De facto, é natural que o início da série houvesse dado lugar a um desvio mais 
acentuado, por se tratar de um modelo recente na linha que exigia um maior esforço de 
adaptação e aprendizagem nas operações de montagem. Em norma, este tipo de desvios tende 
depois a diminuir paulatinamente, ao longo da série. 
Por outro lado, há que recordar que os valores do tempo proposto correspondiam a estimativas 
baseadas nos tempos de outros modelos (A66, A22), semelhantes ao da série em questão, pelo 
que, em conjunto com as apreciações anteriormente produzidas, a variação entre o tempo 
proposto e o real não suscitava grandes questionamentos. Porém, faltaria justificar o 
desfasamento entre o tempo real e o tempo cronometrado, o qual constituía, efectivamente, um 
desvio considerável passível de colocar em causa a credibilidade dos valores cronometrados. 
Ora, durante o acompanhamento havia sido já possível identificar várias situações anómalas, 
num cenário agravado de uma nova série, onde não existiam standard works. No conjunto das 
dificuldades observadas mais frequentes, constavam: 
 Falta de organização no planeamento prévio; 
 Escassez de informação no posto – obrigando operadores a se deslocar junto do seu 
chefe de equipa, para obter instruções ou a solucionar os problemas por eles próprios; 
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 Desenvolvimento e alteração de peças pela Engenharia durante a montagem na linha e 
atraso na transmissão dessas informações à Produção, resultando em constantes 
rectificações; 
 Gestão ineficiente de recursos humanos por parte das chefias, na tentativa de contornar 
problemas de absentismo ou atrasos; 
 Prioridade dos chefes na saída de autocarros das secções, procurando soluções 
imediatas e sem repercussões nos veículos anteriores; 
 Consecutivas deslocações dos colaboradores à secção de Preparação para Entrega, 
com objectivo de reparar algumas montagens incorrectas ou que, segundo a apreciação 
da qualidade, resultavam em não-conformidades; 
 Deslocações à secção de Estrutura e Corte ou ao Armazém, em resultado de sucessivos 
atrasos no fornecimento de materiais e alocações incorrectas de peças aos postos; 
 Avanço não programado de colaboradores a par com o veículo, com o fim de completar 
montagens ou efectuar correcções; 
 Falta de comunicação entre secções e dentro das secções, resultando em erros 
repetidos ou correcções tardias; 
 Falta de critérios de paragem por parte da Qualidade e utilização da secção Preparação 
para Entrega como filtro final da linha de montagem. 
 A ausência de plano pré-definido para a realização de preparações ou pré-montagem, 
servindo apenas as necessidades de ocupação de colaboradores. 
 
Todos estes problemas mantinham, portanto, os operadores ocupados com actividades que não 
acrescentavam valor ao produto e contribuíram, indelevelmente, para a diferença encontrada 
entre tempos imputados ao sistema e os tempos cronometrados. Estes últimos teriam 
necessariamente que ser mais reduzidos por excluírem os desperdícios “evidentes” ou tempos 
de actividades não relacionadas com o trabalho analisado, no encalço das recomendações 
encetadas por Rother (2001) e Wilson (2009). 
Mesmo alcançando o entendimento dos motivos associados às discrepâncias, as tarefas 
voltaram a ser analisadas em detalhe com a colaboração de cada chefe de equipa responsável 
pelos postos, a fim de tornar exequível e viável a realização dos standards. Desta cooperação, 
resultaram alguns ajustes de tempo e de funcionários, que foram de imediato acrescentados ao 
quadro inicial. 
 
 
 
 
Melhoria de uma Linha de  Montagem  
pela Aplicação da Filosofia Lean 
63 
 
Capítulo 5 
Resultados Alcançados 
A devida análise dos resultados obtidos permite objectivar evidentes ganhos de produtividade, 
conducentes à redução do lead time. Os quadros yamazumis realizados para cada secção 
podem ser consultados individualmente nos Anexos D-1 e D-2, mas o que importa reter é que o 
balanceamento efectuado garante a conclusão das tarefas na secção de Estruturas por 31 
operadores e na secção de Acabamentos por 35 operadores.  
Com vista a elevar o potencial deste quadro como ferramenta visual, ajustou-se o yamazumi final 
para se assemelhar a uma simulação real da produção do modelo A69. Ou seja, foram 
acrescentados tempos de pausa (para pequeno-almoço e para almoço), as várias precedências 
entre tarefas e esquema de cores para facilmente se distinguir colaboradores. 
Uma visão global do balanceamento final de todas as tarefas é obtida através dos seguintes 
quadros yamazumis 
5.1 Quadros Finais Yamazumi  
Os quadros finais yamazumi constituem o resultado do tratamento exaustivo de todos os dados 
cronometrados com as combinações entre tarefas referidas anteriormente, colocados numa linha 
cronológica. Na verdade, assemelha-se assim a um diagrama de gantt, mas cuja leitura é 
exercida na vertical de baixo para cima). 
Pese embora a sua consulta possa ser verificada, de modo independente, nos Anexos D-1 e D-
2, a figura abaixo ilustra, a título de exemplo, o cenário final obtido para a Secção de Estruturas, 
num contraste evidente com o quadro homólogo do cenário inicial cronometrado, alvo de análise 
no capítulo anterior.  
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Como auxiliadores de leitura, refira-se que a região assinalada por uma linha horizontal vermelha 
representa o tempo Ciclo Dedicado a almoço, e a região a verde, corresponde ao tempo 
disponível para pequeno-almoço. O eixo yy dá conta do registo temporal, iniciando contagem a 
partir das 7h30 (hora real do início da actividade) e terminando às 16h30 (hora real de 
encerramento). Para uma melhor identificação de cada colaborador, atribuiu-se ainda uma cor 
diferente a cada coluna. 
Em termos de elaboração, estes quadros procuraram preencher todas as colunas 
correspondentes ao número mínimo de colaboradores determinados na tabela 5, numa 
organização manual das tarefas e no respeito das várias precedências e cooperações existentes 
entre tarefas. Porém, esta redistribuição conduziu à inclusão de mais um colaborador na secção 
de Estruturas, de modo a garantir a exequibilidade de toda actividade. 
Relativamente ao conteúdo do gráfico, acima representado, importa referir que as tarefas do 
primeiro operário do posto de preparação do chassis, acabam por terminar no posto seguinte, 
contrariando a premissa de fixação de funcionários aos postos de trabalhos estabelecida para o 
balanceamento. Contudo, esta situação tem um carácter excepcional e é justificada pelo know-
how exigido, bem como pelas necessidades impostas na própria tarefa em termos de momento 
e local de execução. 
Ainda no posto de preparação do chassis, surge ilustrado o tempo ocupado e momento 
específico das tarefas executadas pelos bombeiros e empilhador do armazém, operações, 
porém, que não sendo imputadas directamente à produção, não são contabilizadas na sua 
duração, ao nível deste estudo. 
Em termos de balanceamento, nas Estruturas tomaram-se algumas decisões que rivalizavam 
com o modelo idealizado inicialmente. Esta situação ocorreu com os postos 0 e prep. do chassis, 
com a equação inicial de os inserir no layout em linha recta com os restantes postos. Porém, as 
razões apontadas no capítulo anterior para a sua existência mostraram-se preponderantes e 
decisivos para manutenção destes postos no balanceamento. Verificando-se que a 
exequibilidade dos standards que advinham deste balanceamento, dependia desta decisão. 
Assim sendo, considera-se a mesma área ocupada durante a produção para estes postos de 
trabalho. A única solução possível para não criar qualquer perturbação dentro do fluxo contínuo 
do produto, passava, como anteriormente referido, por transpor estes postos para secção 16/17, 
que usufruíam das mesmas infra-estruturas e não criavam condicionantes ao fluxo produtivo. 
No Balanceamento destaca-se também o recuo da tarefa de colocação de suportes no Tejadilho 
para o quadro de botijas de gás da Secção de Acabamentos para a Secção de Estruturas. 
No início do presente projecto, a colocação destes suportes ocorria num local intermédio entre a 
secção de Pintura e o Posto 1 de Acabamentos, designada por posto 0. A existência deste posto 
“fictício” devia-se essencialmente ao facto dos apoios para o quadro das botijas de gás não 
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estarem ainda aplicadas nas unidades e de existir apenas uma infra-estrutura (garibalde) na 
entrada do posto 1 capaz de deslocar este quadro para o tejadilho (tarefa subcontratada), 
obrigando assim todas as unidades a permanecer neste local e aguardar o término desta tarefa. 
Como consequência desta situação todas as tarefas relativas ao posto 1 iniciavam-se então 
imediatamente no posto 0. Esta situação teve impactos críticos na secção de Acabamentos 
como: 
 As peças alocadas ao posto 1 tinham de ser transportadas para este posto, obrigando 
a um aumento considerável do tempo de deslocações entre posto 0 e o posto 1; 
 Local não estava devidamente identificado e preparado para receber unidades, criando 
um congestionamento de materiais entre bordos de linha que dificultavam as 
deslocações; 
 Com as tarefas a serem terminadas no posto 1, criava uma sensação de maior espaço 
temporal para realizar todas as tarefas, uma vez que o que estava definido inicialmente 
para o posto 1, poderia ser concretizado em dois postos. 
 
A deslocação desta tarefa para a secção de estruturas solucionou todos estes problemas 
associados a existência de um posto fictício 0 e garantia o começo de todas as tarefas no posto 
1 como previsto. Além disso, o tempo de espera na aplicação dos apoios referente a secagem 
não teria de ser mais considerado, uma vez que seria colocado no último posto das estruturas e 
ocorreria na secção de pintura. Estando apto para mal entrasse na secção de Acabamentos se 
colocasse o quadro pela empresa subcontratada. 
5.2 Redução do Lead Time 
Na seguinte tabela é apresentado os resultados do balanceamento para as duas secções. 
 Situação Inicial Situação Final 
Secções 
Nº de 
colaboradores 
Nº de horas 
MO real 
Nº de 
colaboradores 
Nº de horas 
MO real 
Estrutura/ 
Chapeamento 
43 344 32 256 
Acabamentos 37 296 35 280 
Total 80 640 67 536 
Dado o grande diferencial entre valores obtidos e os imputados em SAP, para confrontar dados 
entre dois cenários, foi necessário construir a situação inicial com base nos valores de tempo 
previstos para cada secção. Por conseguinte, o número total de colaboradores para este cenário 
resulta da divisão entre o número de horas de mão-de-obra pelo takt time real. Na ordem inversa, 
repete-se o mesmo procedimento para a situação final, multiplicando o takt time real pelo nº de 
operários estimados.  
Tabela 6 – Diferença entre estado inicial e o estado final obtido  
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Secções Ganhos 
Estrutura/ 
Chapeamento 
25,6% 
Acabamentos 5,4% 
Total 16,3% 
Através da tabela, observa-se ganhos produtivos para toda linha. Permitindo, inferir portanto, 
que uma adequada e equilibrada distribuição de carga de trabalho pelos funcionários, garante 
só por si uma melhoria substancial na produção. Com efeito, a padronização das tarefas com 
base neste balanceamento, garante concretamente uma redução de 16,3% de mão-de-obra no 
conjunto das duas secções, sendo esse valor traduzido numa redução de 13 ciclos de tempo 
(colaboradores) à montagem do autocarro inicialmente idealizada. 
O resultado deste balanceamento foi um quadro simples e organizado, que permitia facilmente 
compreender todas as tarefas e a ordem que deveriam decorrer num dia normal de trabalho.  
Após a sua execução foi sugerido ainda a sua utilização como lista de verificação para a 
própria Produção. Deste modo, a disponibilização dos gráficos como lista de verificação em 
cada posto, poderia se mostrar benéfica no que concerne aos seguintes factores: 
 Motivacional. A exposição detalhada das actividades de cada posto de trabalho 
conferia transparência a todo o processo de fabrico; 
 Melhoria contínua e enriquecimento da ferramenta, através das possíveis observações 
críticas que o acompanhamento e cumprimento diário de um plano de acções implica; 
 Redução de retrabalhos, visto que durante a própria acção de montagem, o colaborar 
poderia consultar o melhor método de trabalho e a ordem. 
 
5.3 Standard Work 
Após discussão e alteração do balanceamento, foram estabelecidos os standards de trabalho 
para as duas secções, que podem ser consultadas no anexo C-1 e C-2. Neste sentido, verificou-
se, efectivamente, que seria possível reduzir o tempo global de montagem de um autocarro 
através da eliminação de tarefas supérfluas, que não acrescentavam valor ao produto. Deste 
modo, o tempo de trabalho dos operários foi ocupado de modo mais eficiente. De entre as tarefas 
deslocadas, destaca-se o recuo da colocação dos suportes de fixação do quadro das botijas de 
gás, da secção Acabamentos para a secção Estruturas. Normalmente quando um veículo saía 
da secção de pintura e dava entrada na secção de acabamentos na linha 1, passava 
imediatamente para o posto 1, local onde se colocava geralmente o quadro de botijas de gás 
com auxílio do balancé. Todavia neste modelo, o avanço acontecia para um posto anterior 
improvisado, uma vez que o veículo não se encontrava ainda preparado para se fixar o quadro. 
Tabela 7 – Ganhos produtivos nas duas secções 
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A preparação do tejadilho e a colocação de suportes de fixação obrigavam o autocarro a ficar 
retido durante aproximadamente 8 horas neste posto. Na procura por minimizar as possíveis 
perdas que advinham desta situação, as tarefas que tinham início normalmente no posto 1, 
passavam a ser realizadas neste novo espaço. Esta situação tinha consequências nefastas para 
a produção, do ponto de vista logístico pois se por um lado o espaço não estava preparado 
convenientemente para receber os materiais de montagem, por outro, nem os materiais que eram 
montados estavam a ser transportados para este posto (este não estava contemplado no SAP). 
Este problema foi levantado durante a produção da pré-série, mas como as operações já 
estavam distribuídas pelos funcionários deste modo e como a única hipótese era a realização no 
último posto das estruturas que se encontrava já sobrecarregado com funcionários e tarefas, 
apenas a reorganização adequada de tarefas por operário possibilitava este cenário.  
Outra deslocação que importa também salientar, foi a passagem da colagem do chapeamento 
lateral dos painéis do posto 4 para o posto 3. Durante a cronometragem estava a ser realizada 
por baixo das plataformas elevatórias colocando os funcionários em condições de perigo e como 
nenhuma tarefa do posto anterior impedia a sua realização, foi possível desloca-la para este 
local. 
De seguida, apresentam-se algumas das melhorias sugeridas e implementadas e, 
posteriormente, os resultados obtidos e esperados. 
 
5.4 Propostas de Melhoria 
As propostas de melhoria resultantes do acompanhamento a este modelo seguiram as seguintes 
etapas:  
 Identificação de problemas críticos inerentes ao próprio processo produtivo e à própria 
organização. 
 Propostas de solução para os mesmos. 
Tendo em conta que se tratava de uma série recente para a linha de produção, avizinhava-se 
desde logo grandes dificuldades na sua montagem. Problemas que surgiriam naturalmente 
ligados à produção específica deste modelo e do ponto de vista mais geral, revelariam 
fragilidades no modo como a empresa se organiza para realizar uma série nova.  
O modelo urbano A69 sobre o qual recai a presente análise, assemelhava-se em termos de 
montagem a outros modelos urbano que já passaram na mesma linha, como o urbano A66 e 
urbano A22. Por conseguinte, todos os departamentos utilizaram a informação existente sobre 
estes modelos para se prepararem para esta série. Naturalmente essas informações 
necessitavam de ser actualizadas e melhoradas, facilitando a detecção de problemas. 
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5.4.1 Problemas Específicos e Apresentação de 
Melhorias 
As melhorias específicas ao urbano A69 prenderam-se na globalidade com simplificação de 
montagens e redução da sua duração através da eliminação de movimentações desnecessárias, 
seguindo um ciclo PDCA (Plan-do-check-act).  
Na produção para se conceber esta série, houve um grande aproveitamento do know-how dos 
operários neste género de modelos, desse modo foi importante o envolvimento de todos os 
funcionários para uma melhor identificação de oportunidades de melhorias, particularmente as 
relacionadas com problema específicos de montagem. Apresenta-se seguidamente as principais 
oportunidades de melhoria adoptadas pela empresa durante este acompanhamento.  
Meios auxiliares de Produção (MAP) 
Um dos problemas identificados mais evidente e recorrente na produção era a ausência notória 
de meios auxiliares de produção em tarefas simples e repetitivas, com maior incidência na 
secção Estruturas.  
No departamento de engenharia existe um sector responsável pelo desenvolvimento de MAP’s 
(Meios auxiliares de Produção) para utilização nas linhas de montagem. Relativamente ao caso 
estudado, todos os meios auxiliares considerados imprescindíveis à montagem desta série já 
tinham sido identificados e concebidos durante o processo de desenvolvimento do protótipo. 
Sendo que, novos protótipos necessitavam também do mesmo acompanhamento e deste modo, 
as necessidades da linha foram relegada para segundo plano, e só se criavam caso fosse 
solicitado pelos chefes de equipa. Os operários da produção, como forma de contornar este 
problema criavam autonomamente os seus próprios MAP’s para a realização de tarefas 
específicas.  
Além destes novos meios não estarem devidamente certificados pela Qualidade, nem 
documentados, o caminho mais evidente após a produção da série seria a inutilização e 
Figura 24 – MAP para furação 
das cavas das rodas 
Figura 25 – Corte do chassis para alongamento 
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esquecimento dos mesmos. Para que tal situação não ocorresse alguns meios foram 
identificados e enviados para o departamento de engenharia. Alguns exemplos de meios 
auxiliares identificados na secção de Estruturas podem ser visualizados nas figuras 24 e 25. 
Embora com menor incidência, o mesmo problema se verificava em alguns postos da secção de 
Acabamentos. Estes problemas estavam normalmente associados às peças em fibra, que não 
traziam os rasgos ou cortes adequados para aplicação de outras peças e que exigiam assim 
algum tempo de preparação no bordo de linha. Apesar da eficiência do seguimento desta questão 
devesse passar pelo upgrade dos desenhos das fibras e reenvio ao fornecedor (de modo a que 
as devidas alterações fossem contempladas), a verdade é que uma tal intervenção só teria efeito 
real numa nova série do mesmo modelo, uma vez que todas as fibras já tinham sido 
encomendados para o fabrico desta série. Posto isto, para contornar semelhantes dificuldades 
foram identificadas as situações problemáticas e fabricados, durante a produção, os próprios 
meios auxiliares para facilitar algumas tarefas. Segue abaixo a sua exemplificação concreta: 
Descrição da tarefa Local 
Rasgos nas Fibras Traseiras 
para colocação dos farolins 
 
 
 
 
 
 
 
Rasgos na Fibra da Consola 
para o Botão de afinação do 
volante e do travão de mão 
 
Rasgo na fibra Superior da 
porta automática para 
aplicação do Botão de 
Abertura da Porta e aumento 
do rasgo para Passagem da 
Dobradiça da Porta 
 
Tabela 8 – Listagem de Meios Auxiliares de Produção 
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Redução de tempos no transporte 
Uma das tarefas de transporte que envolvia mais colaboradores durante a sua realização na 
linha, era o transporte das estruturas dos painéis para o chassis, que sem recurso a nenhum 
meio de transporte auxiliar servia-se apenas do esforço físico de 10 elementos aleatórios. Esta 
situação ocorria no posto 1, local onde existia um garibalde capaz de transportar peças de grande 
porte. Porém como uma das tarefas iniciais do posto se tratava da elevação do tejadilho, esta 
infra-estrutura mantinha-se ocupada a maioria do tempo. O transporte dos painéis era realizado 
apenas com auxílio de cavaletes, contudo como o bordo de linha se encontrava bastante 
sobrecarregado por máquinas e outros equipamentos, obrigava ao transporte individual de cada 
painel para o posto. Apesar de esta tarefa representar apenas a paragem durante 
aproximadamente 15 min, a ocupação de 10 elementos significa um acréscimo de 2h50 à linha 
de montagem, além do mais não só colocava em perigo a segurança dos funcionários, como 
bloqueava também o ritmo normal de trabalho desses funcionários.  
Este cenário foi facilmente contornado através da alteração do sequenciamento de tarefas, 
colocando o tejadilho à frente do posto sem o erguer e antes da entrada do chassis, retirar as 
estruturas dos painéis com auxílio da ponte rolante. Após a chegada do chassis, colocar os 
painéis no chassis e só depois erguer o tejadilho, com o garibalde. Este cenário não só reduzia 
o número de funcionários para 2, como ia de encontro a uma das primeiras premissas 
estabelecidas no balanceamento, fixação de colaboradores aos postos. 
Grandes quantidades de tempo no transporte também foram detectadas no processo de fabrico 
da secção de Acabamentos, sendo um dos exemplos mais evidentes o tempo de transporte de 
peças e ferramentas do posto 1 para o posto 0 criado. Como foi 
referido anteriormente ao recuar a tarefa de colocação dos 
suportes para a secção de Estruturas, a sua existência deixou de 
ser necessidade. Sendo assim, ao contrário do que o observado no 
processo de fabrico, os standards as tarefas iniciam-se no posto 1, 
não exigindo deste modo o transporte de materiais entre postos.   
Por outro lado, procurou-se introduzir o recipiente das almofadas 
das cadeiras para junto do local de preparação das mesmas 
reduzindo também o transporte de duas a duas pelos 
colaboradores para essa zona. 
Recuo das tarefas na linha  
A vantagem em recuar tarefas da linha para a secção Estruturas e Corte (4016/17) havia sido 
apontada desde o princípio do projecto, uma vez que esta secção era tomada como fornecedor 
interno da linha e que, como tal, deveria adaptar-se às necessidades desta. Além disso, a maioria 
Figura 26 - Deslocação da 
caixa de almofadas 
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dos processos não se encontravam estandardizados, o que lhe permitia uma certa flexibilidade 
em alterar peças/montagens ou acrescentar operações.  
No posto 1 e 4 de Estruturas, algumas das tarefas 
eram passíveis de ser atrasadas, por haver a 
possibilidade de acrescento de algumas peças 
nas estruturas dos painéis e do tejadilho na secção 
Estrutura e Corte, aquando da montagem destes. 
Esta situação não só diminuía o número de 
material retido no bordo de linha, como 
simplificava também o processo de montagem, 
visto que algumas áreas eram de difícil acesso (a 
figura 27, 28 e 29 ilustram o cenário descrito). 
Outra tarefa que foi atrasada 
foi a aplicação de Epóxi 
(adesivo estrutural para 
colagem de diferentes 
superfícies) nos painéis na 
zona de contacto com o 
chassis. Esta tarefa era 
realizada na parte exterior da 
secção, por funcionários do 
posto 1. Procurou-se evitar tal situação, pois além de ocupar 
um espaço adicional para esta preparação, necessitava de um 
tempo secagem antes de estar disponível para se colocar os 
painéis no chassis. Tornou-se evidente que seria mais simples 
aplicação deste tratamento na secção Estruturas e Corte, onde 
as estruturas eram pré-montadas. Exemplos concretos dessas 
alterações estão ilustrados na figura 29. 
Todas estas alterações decorreram durante a produção do 
A69, em que se procurou informar os chefes responsáveis por 
cada secção para esta situação e se procedeu imediatamente alteração. No caso das peças dos 
painéis e tejadilho, foi solicitado ao Departamento de logística a alteração dos roteiros no que 
concerne ao abastecimento destas peças à linha.  
Identificação de Material Alocado Incorrectamente 
Outro dos problemas identificados no acompanhamento foi o elevado tempo de espera pela 
chegada de material e o tempo de transporte destes materiais entre postos. A ausência de 
material sentia-se principalmente nos primeiros postos da secção Estruturas e Chapeamento. A 
Figura 29 - Aplicação de Epóxi 
nos Painéis zona de contacto 
com o chassi 
Figura 27 - Colocação de reforços no 
tejadilho 
Figura 28 - Barra de alumínio em formato U colocada no tejadilho  
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maioria do material requerido nestes postos estava alocado incorrectamente à secção de 
Estrutura e Corte, tornando o tempo de transporte moroso. Uma vez que nas secções de 
Estruturas e Corte (4007) se montavam as estruturas separadamente, como painéis e tejadilhos, 
existiam muitos materiais que embora pertencessem a estas estruturas só poderiam ser 
montadas posteriormente em postos da linha de montagem. Porém, no sistema SAP estes 
conjuntos principais foram alocados como um todo na secção de Estrutura e Corte, o que levou 
a que durante a montagem desta série vários peças não chegassem aos primeiros postos da 
linha de montagem. Era necessário portanto uma identificação detalhada destas peças e o do 
local a que deveriam ser alocados, para posterior rectificação no SAP. Para tal foi feito um 
levantamento com auxílio dos chefes de equipa. Esta listagem pode ser visualizada no Anexo E. 
Realização de Instruções de Trabalho 
Como ferramenta de auxílio no posto de preparação do chassis e no posto 1 dos acabamentos, 
desenvolveram-se instruções de trabalho para todas as operações mecânicas necessárias a 
realizar no modelo A69. Para desenvolvimento das instruções de trabalho foram utilizadas folhas 
normalizadas e facultadas pela empresa, as quais podem ser consultadas no anexo F. 
Essencialmente, as instruções de trabalho diferenciam-se dos standard works pelo nível de 
detalhe que o recurso à imagem permite alcançar. Estes aspectos foram levados em 
consideração, dadas as dificuldades recorrentes dos colaboradores em aferir tempos e distinguir 
tarefas, algo que com recurso a fotos, já não ocorreria de forma tão frequente. 
A necessidade desta ferramenta foi percepcionada pelo vasto e diversificado conjunto de 
operações mecânicas, realizadas no mesmo local (zona do motorista), que não conseguiam ser 
captadas durante o estudo de tempos e cuja execução dependia de um know-how específico. 
Dado o número limitado de recursos humanos com esse know-how, e tendo sido observado que 
a ordem de execução dependia do colaborador seleccionado, considerou-se que as instruções 
seriam, seguramente, uma mais-valia para o posto. Não só porque permitiam conservar este 
conhecimento utilizado neste modelo, possibilitando assim a rotatividade entre trabalhadores, 
como simultaneamente assegurava uma redução da variação inerente a esta actividade. 
5.4.2 Identificação de Problemas Gerais 
De um ponto de vista mais abrangente, o trabalho desempenhado em projecto alcançou uma 
perspectiva global da forma como os vários departamentos se interligavam e preparavam para 
receber um novo produto. Neste campo, procurou-se identificar também problemas transversais 
à própria empresa e as suas causas, mas dado que as possíveis soluções correspondentes 
envolviam uma duração mais extensa que a pressuposta no projecto, não foi possível 
implementar nem testar as alternativas propostas.  
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Problemas Globais Causas 
Posição dos colaboradores 
não fixa aos postos 
 Reparações a postos posteriores; 
 Alteração de peças pela engenharia e consequente 
rectificação a todos os veículos; 
 Falha na gestão prévia de operações ao longo da 
linha 
Conclusão da montagem 
do autocarro na secção de 
entregas após saída da 
linha de montagem 
 Atraso no fornecimento; 
 Atraso de tarefas - Falha na gestão prévia de 
operações ao longo da linha 
Fluxo de informação 
interno insuficiente 
 Escassez de informação no posto; 
 Falha de comunicação de alterações/ melhorias da 
ENG para PRD e vice-versa 
 Dificuldades na transmissão de informação interna 
dentro de PRD 
 Escassez de informação junto ao posto; 
 Alteração reflecte-se de modo tardio em toda a série 
Falta de Critérios de 
paragem 
 Portas de qualidade utilizadas apenas como método 
de filtragem de problemas, não se verificando a sua 
actuação durante a linha de montagem 
Tabela 9 – Problemas Globais Apurados 
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Capítulo 6 
Conclusão 
As propostas de melhoria desenvolvidas, ao longo do projecto para a CaetanoBus, decorreram 
de uma aplicação efectiva da abordagem lean sobre a análise das secções de Estruturas e de 
Acabamentos, efectuada sobre a linha de montagem do modelo urbano MAN A69. Na verdade, 
a direcção enveredada pelo projecto harmoniza-se plenamente com as exigências do mercado 
actual, em que a redução de custos constitui uma tónica dominante. E, de facto, o pensamento 
lean responde de modo satisfatório às preocupações empresariais, abrindo horizontes contínuos 
na optimização da produção e garantindo, em paralelo, a manutenção ou mesmo elevação dos 
padrões de qualidade, sem que a sua implementação resulte num acréscimo significativo de 
custos. 
Ora, para correcta utilização das ferramentas lean foi, no entanto, necessário proceder a uma 
avaliação prévia do objecto de estudo e adquirir a familiaridade e os conhecimentos mínimos 
para compreender os níveis de interacção que se estabeleciam entre secções, tarefas, 
precedências, processos, hierarquias e colaboradores, numa panóplia de aspectos que retratam 
bem a envolvência requerida para prossecução do ideal lean.  
Por outro lado, importava atentar ao objectivo principal da redução de tempo das actividades 
(lead time), obrigando a reflectir sobre o método mais adequado a esse propósito. Recorde-se 
que toda a acção gravitava em torno do arranque de um novo modelo de autocarros, que, 
aquando do início do projecto, apenas podia depender de um planeamento estabelecido com 
base nos valores e estrutura de modelos similares anteriores. Perante essa circunstância, era 
fundamental obter registo do cenário real de produção, para depois o confrontar com o 
planeamento prévio a que obedecia o fabrico do modelo e, dessa forma, garantir os ajustes 
necessários. Mas, mais do que isso, visava-se também identificar os desperdícios e actividades 
supérfluas (separando-os das actividades que acrescentavam valor ao produto), para uma 
posterior tentativa de eliminação e correcto balanceamento de linha. Em virtude destes motivos, 
optou-se por se efectuar a cronometragem das tarefas envolvidas nas secções em estudo, num 
acompanhamento ao minuto – operação de per si particularmente exigente e extensamente 
demorada, sobretudo tendo em consideração o número de colaboradores e tarefas alocadas, a 
quantidade exaustiva de dados recolhidos para tratamento e o facto da contagem ser assegurada 
por um único observador. 
Com base nos dados apurados, empreendeu-se à construção do gráfico yamazumi, numa 
descrição simplificada, mas paradoxalmente pormenorizada, do cenário real que precedeu a 
execução do balanceamento. Aqui, evidenciaram-se discrepâncias entre o tempo cronometrado, 
o tempo previsto e o tempo registado em SAP, facto que obrigou a uma análise ainda mais 
cuidada, com vista a assegurar a credibilidade dos registos obtidos. 
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Posteriormente, avançou-se na concretização do balanceamento, para uma distribuição 
equilibrada de tarefas. Também a situação final daí resultante foi sujeita a representação gráfica, 
através de novo quadro yamazumi. Nessa sequência e após análise e discussão do cenário 
obtido, os standard works para o A69 confirmaram uma efectiva formulação, cuja documentação 
faz hoje parte do espólio de informação da equipa de Produção e que servirá de base de apoio 
para futuras séries. 
Por fim, o trabalho de projecto foi ainda completado com a apresentação de um conjunto de 
propostas de melhorias, no intuito de colmatar deficiências específicas, identificadas ao nível das 
secções analisadas. Todavia, por condicionalismos vários, nem todas as propostas puderam 
sofrer implementação. 
Em suma, numa avaliação justa de desempenho, poder-se-á afirmar que os resultados de 
melhoria, obtidos da análise do fluxo produtivo, convergiram proficuamente com os objectivos 
gerais a que o projecto se propôs. É certo, no entanto, que as metas relativas à eliminação da 
secção de Preparação para Entrega e à reorganização dos postos em linha recta ficaram por 
concretizar, quer por especificidades da linha, quer pela duração limitada do projecto, mas outros 
motivos há que justificam uma apreciação global positiva. Com efeito, pela conciliação da 
redução de desperdícios, da consecução de uma organização eficiente de operações e da 
implementação de melhorias na linha, foi possível obter a redução do lead time imposto para 
cada secção e diminuir o número de colaboradores necessários para realizar o fabrico do A69. 
Infelizmente o êxito dos trabalhos só dispõe de uma demonstração teórica, uma vez que a 
constatação empírica se viu negada pelo término da série, ainda no decurso do projecto.  
 
6.1 Reflexão Sobre o Trabalho Realizado e 
Trabalho Futuro 
A partir das acções e resultados atingidos no projecto, constitui-se uma base documental, até aí 
inexistente, que assegurará uma maior normalização dos processos em futuras séries do modelo 
A69. Na realidade, a Produção estimava receber um número elevado de encomendas para o 
modelo em causa, pelo que se adivinhava para breve o fabrico de novas séries. Assim, ao manter 
os registos do levantamento de tempos, do cálculo de DCT, da construção dos quadros 
yamazumis, da obtenção de balanceamento e das propostas de melhoria, a Produção ficou em 
condições de aperfeiçoar o seu planeamento aquando de novas séries, uma vez que passou a 
dispor de dados para melhorar a distribuição de tarefas e diminuir o lead time, com os evidentes 
ganhos daí decorrentes. 
Por outro lado, em aproximação ao preceito lean que incita ao envolvimento de toda a Produção, 
constatou-se que os gráficos, elaborados no decurso das acções desenvolvidas, não só 
concorriam para uma informação factual mais perceptível junto dos responsáveis, facilitando a 
tomada de decisões, como acabaram por suscitar também o interesse dos colaboradores que os 
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analisavam sobre o ponto de vista da execução concreta, nomeadamente do número e tipo de 
tarefas alocadas a cada um. 
Relembra-se também, que a recolha de dados, durante a cronometragem, não chegou a 
beneficiar sequer de um desejável segundo acompanhamento, razão pela qual a efectiva 
implementação dos standards, no futuro, deverá sofrer uma nova verificação no gemba. 
Diversamente de uma aparente duplicação de acções, na qual a cronometragem se sujeitaria a 
uma repetição para garantir a correcção dos dados iniciais, este último passo representa 
simplesmente o cumprimento de outra fase do ciclo PDCA, o qual segue continuamente o seu 
percurso circular, no espírito do processo permanente de melhorias. 
Por fim, importa realçar que se o projecto em questão se focou, após a recolha de tempos no 
gemba, na identificação de mudas através do desenvolvimento do quadro yamazumi, também 
o diagrama de Spagetti se revelaria pertinente no âmbito do estudo de tempos para melhoria 
da linha e redução de desperdícios. De facto, por razões atinentes à sua inexequibilidade 
perante o deadline imposto, o projecto não logrou englobar esta outra ferramenta que se detém 
no estudo de movimentos e que é frequentemente utilizada em contextos onde a mão-de-obra 
envolvida na actividade é elevada. Constituindo um passo intermédio para auxílio e melhoria do 
resultado de balanceamento, o diagrama de Spagetti concentra-se na identificação, em 
exclusivo, dos desperdícios relacionados com deslocações, sendo que a solução ideal é 
manter o operador fixo num único local, durante toda a actividade (Townsend, 2012; Erasmus, 
2012). Assim, muito embora este projecto não a comtemple, deverá existir o cuidado em incluir 
esta ferramenta aquando da verificação e melhoria dos presentes standards, em prol de 
maiores ganhos e da definição de processos mais simples e eficientes. 
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Anexo A: Layout Fabril 
 
 
  
 
Anexo B - 1: Planeamento das Macro Actividades 
na Secção de Estruturas e Chapeamento 
 
 
 
 
 
Posto Actividades Principais 
Preparação 
do Chassis 
- Desmontar tubos pneumáticos e hidráulicos;  
- Desmontar da tubagem do gás, quadro de enchimento de gás, longarina de 
suporte e pneu sobresselente 
- Estrado alongamento;  
- Montagem verguinhas alongamento;  
- Monte partes estrado complementar + verguinhas; 
- Plano de entrada 
Posto 1 
- Montar Estrado complementar e monte partes de ligação chassis; 
- Montar "gaiola" + curvas frente; 
- Cantilever; 
Posto 2 
 - Montagem frente + traseira¸ 
 - Monte partes chassis 
 - Estrutura quadro eléctrico 
Posto 3 
 - Carrinho de baterias; 
 - Rodapés/ estrutura banco cava; 
 - Chapeamento exterior (painéis e saias); 
 - Terminar frente; 
Posto 4 
 - Traseira + Tampa e Frente em fibra; 
 - Porta emergência (estrutura); 
 - Aplicar pecolit; 
 - Aplicar verguinhas tejadilho e traseira; 
Posto 5 
 - Fibras interiores: interior superior, remate degrau mot., quadro eléctrico; 
consola motorista, traseira interior, aparelho destino, tablier; 
 - Montagem das tampas: traseira, acesso ao balão; acesso à panela de 
escape, radiador, fogmaker, das pilhas (lado dir.) 
- Pára-choques; 
- Montagem do tablier; 
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Anexo B - 2: Planeamento das Macro Actividades 
na Secção de Secção de Acabamentos 
 
Posto Actividades Principais 
Posto 1 
- Montagem dos Perfis de iluminação; 
- Chapeamento interior; 
- Montagem do Sistema limpa-vidros; 
- Montagem dos Farolins exteriores; 
- Montagem dos Mecanismos da porta automática; 
- Colocação dos Suportes condutas - Aparelhos destinos; 
- Colocação caixilhos das tampas; 
Posto 2 
- Montagem das Sancas; 
- Aplicação dos vidros; 
- Montagem dos Ventiladores; 
- Montagem Sistema limpa-vidros - concluir 
- Montagem dos Espelhos; 
- Montagem das Tampas do pavimento; 
- Montagem da Rampa; 
- Montagem dos ABS nos vidros; 
Posto 3 
- Montagem da Porta de emergência + borrachas vedação; 
- Montagem dos Bancos - início; 
- Faróis da frente; 
- Posto motorista: estores, forras frente, consola, painel 
instrumentos - início 
- Montagem dos Varões - início 
Posto 4 
- Frente - concluir; 
- Montagem da Portas automáticas – início; 
- Montagem dos Varões - concluir; 
- Montagem do Tapa-pernas; 
- Montagem dos Bancos - concluir; 
Posto 5 
- Aplicações interiores: cintos, triângulo, extintor, tampas de 
pavimento; 
- Montagem das Portas - concluir; 
Posto 6 - Cumprimento do relatório da Porta Qualidade 4 
  
 
Anexo C - 1: Folhas Normalizadas de Trabalho -
Secção de Estruturas e Chapeamento 
 
 
Nº Func. Tarefas Cooperação 
Duração 
(h:mm) 
1 A Desmontar Quadro da Botija de Gás - Desapertar Tampas + 
Retirar do chassis + Identificar 2 tampas (FR e TR) 
 0:30 
2 A Desmontar Quadro da Botija de Gás - Desmontar caixa 
eléctrica de garrafas gás + Cortar cabo Inferior + Desapertar 
estrutura do quadro + Identificar botijas 
 0:25 
3 A Desmontar Quadro da Botija de Gás - Arrumar cabos + 
Transporte de chapas do chassis 
 0:15 
4 A Desmontar Quadro da Botija de Gás - Transporte das tampas 
FR + TR para cima da capota 
 0:10 
5 A Desmontar Quadro da Botija de Gás - Arrumação do material  0:10 
6 A Deslocar veículo (para o interior da secção)  0:15 
7 A Preparar chassis (Descablagem) - Ajustar filtro de ar na TR + 
Arrumar pneu sobresselente 
 0:15 
8 A Preparar chassis (Descablagem) - Arrumar quadro da válvula 
de gás + Tubo metálico do gás LD TR 
 0:50 
9 A Preparar chassis (Descablagem) - Retirar e Identificar cabos 
do volante + micro-switch + caixa de materiais do A69 
 0:30 
10 A Tubos hidráulicos CTR - Retirar óleo + Retirar tubos 
hidráulicos do chassis 
 0:30 
11 A Cortar +Abrir caixas pneumáticas + Identificar tubos 
pneumáticos + Arrumar tubos + Limpar Locar (despejar óleo) 
 1:25 
12 A CTR - Ligação dos tubos hidráulicos às caixas de direcção  2:15 
13 A Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto A, B, C, D, E, F 0:15 
     
14 B Estacionar chassis B, C, D, E, F 0:10 
15 B TR - Calçar Veículo B, C, D, E, F 0:10 
16 B CTR - Deslocar válvula de ar + Desapertar longarinas/ 
travessas 
B, C 0:25 
17 B TR - Alinhar chassis B, C 0:15 
18 B TR LE - Medir + Marcar apoios chassis  0:30 
19 B TR LE - Medir+ Assinalar nas travessas transversais e o 
centro TR + Banco traseiro + Almofada 
 0:25 
20 B CTR - Calçar traseira do chassis B, C 0:10 
21 B TR LE - Pingar + Soldar apoios no chassis e travessas 
transversais 
 0:45 
22 B BL - Tempo para preparações - Aplicação de epóxi em peças B, C 0:30 
23 B TR - Posicionar + Pingar + Soldar Plano Banco TR B, C 0:30 
24 B TR - Posicionar + Pingar + Soldar almofada  0:35 
25 B TR LE - Posicionar + Alinhar + Pingar + Soldar estrado 
traseiro 
 1:00 
26 B TR LE - Alinhar Laterais + Posicionar chapas nas travessas p/ 
fixação dos painéis 
 0:40 
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27 B TR - Rebarbar + Pintar Soldas B, C 0:45 
28 B TR -Descalçar veículo B, C 0:15 
29 B TR -Colocar apoios p/ deslocação B, C 0:15 
30 B Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto A, B, C, D, E, F 0:15 
     
31 C Estacionar chassis B, C, D, E, F 0:10 
32 C TR - Calçar Veículo B, C, D, E, F 0:10 
33 C CTR - Deslocar válvula de ar + Desapertar longarinas/ 
travessas 
B, C 0:25 
34 C TR - Alinhar chassis B, C 0:15 
35 C TR LD - Medir + Marcar apoios chassis  0:30 
36 C TR LD - Medir + Assinalar nas travessas transversais inclui 
marcar o centro TR + Banco traseiro+ Almofada 
 0:25 
37 C CTR - Calçar traseira do chassis B, C 0:10 
38 C TR LD - Pingar + Soldar apoios no chassis e travessas 
transversais 
 0:45 
39 C BL - Tempo para preparações - Aplicação de epóxi em peças B, C 0:30 
40 C TR - Posicionar + Pingar + Soldar Plano Banco TR B, C 0:30 
41 C TR - Posicionar + Pingar + Soldar almofada  0:35 
42 C TR LD - Posicionar + Alinhar + Pingar + Soldar estrado 
traseiro 
 1:00 
43 C TR LD - Alinhar laterais + Posicionar chapas nas travessas p/ 
fixação dos painéis 
 0:40 
44 C TR - Rebarbar + Pintar Soldas B, C 0:45 
45 C TR - Descalçar veículo B, C 0:15 
46 C TR - Colocar apoios TR p/ deslocação B, C, D, E, F 0:15 
47 C Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto A, B, C, D, E, F 0:15 
     
48 D Estacionar chassis B, C, D, E, F 0:10 
49 D TR - Calçar Veículo B, C, D, E, F 0:10 
50 D CTR - Desapertar longarinas/ travessas + Transporte 
longarinas/ travessas 
D, E, F 0:15 
51 D CTR LE - Medir entre eixos antes de alongamento D, E 0:15 
52 D CTR LE + LD - Medir p/ corte - alongamento  0:25 
53 D CTR - Medir p/ corte de travessas transversais  0:30 
54 D CTR - Corte + Extensão do chassis D, E 0:20 
55 D CTR LE - Limar travessas CTR D, E 0:35 
56 D CTR - Alinhar chassis e marcar centro D, E 0:25 
57 D CTR - Colocar bitolas p/ alongamento e garantir dimensões 
entre eixos 
D, E 0:15 
58 D CTR - Colocar + Pingar + Soldar estrado de alongamento D, E 0:35 
59 D CTR - Posicionar/ Alterar + Pingar + Soldar tubos 
("verguinhas") p/ amarração da instalação, etc 
D, E 0:45 
60 D CTR - Posicionar/ Alterar + Pingar + Soldar cantoneira laterais 
p/ fixação dos painéis 
D, E 0:25 
61 D CTR - Soldar monte partes assoc/ ao estrado de alongamento D, E 0:55 
62 D CTR - Posicionar chapas p/ colocar painéis (chapas de 
ligação painéis/ chassis) 
 0:35 
63 D FR - Descalçar veículo D, E 0:15 
  
 
64 D TR - Colocar apoios TR p/ deslocação B, C, D, E, F 0:15 
65 D Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto A, B, C, D, E, F 0:15 
     
66 E Estacionar chassis B, C, D, E, F 0:10 
67 E TR - Calçar Veículo B, C, D, E, F 0:10 
68 E CTR - Desapertar longarinas/ travessas + Transporte 
longarinas/ travessas 
D, E, F 0:15 
69 E CTR LD - Medir entre eixos antes de alongamento D, E 0:15 
70 E Transporte do estrado de alongamento  0:10 
71 E BL - Preparar estrado de alongamento (Limar + Aplicar 
produto de protecção à soldadura) 
 0:40 
72 E CTR Corte + Extensão do chassis D, E 0:20 
73 E CTR LD - Limar travessas CTR D, E 0:35 
74 E CTR - Alinhar chassis e marcar centro D, E 0:25 
75 E CTR - Colocar bitolas p/ Alongamento e garantir dimensões 
entre eixos 
D, E 0:15 
76 E CTR - Colocar + Pingar+ Soldar estrado de alongamento D, E 0:35 
77 E CTR - Posicionar/ Alterar + Pingar + Soldar tubos 
("verguinhas") p/ amarração da instalação, etc 
D, E 0:45 
78 E CTR - Posicionar/ Alterar + Pingar + Soldar cantoneiras 
laterais p/ fixação dos painéis 
D, E 0:25 
79 E CTR - Soldar monte partes assoc/ ao estrado de alongamento D, E 0:55 
80 E CTR - Rebarbar + Pintar soldas  0:50 
81 E TR - Descalçar veículo D, E 0:15 
82 E TR - Colocar apoios TR p/ deslocação B, C, D, E, F 0:15 
83 E Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto A, B, C, D, E, F 0:15 
     
84 F Estacionar chassi B, C, D, E, F 0:10 
85 F TR - Calçar Veículo B, C, D, E, F 0:10 
86 F CTR - Desapertar + Transporte longarinas/ travessas D, E, F 0:15 
87 F Marcar zona das cavas para colocar reforços  0:20 
88 F FR - Marcar superfície do motorista para colocação de 
reforços 
 0:15 
89 F FR LE + LD - Furar todas as marcações  0:35 
90 F CTR - Calçar frente do chassis  0:10 
91 F FR - Furar todas as marcações  0:45 
92 F Tempo para preparações de peças  0:30 
93 F FR - Desapertar apoios das cavas + soldar orifícios  0:25 
94 F FR - Marcar + Cortar cantos das travessas do chassis  0:35 
95 F FR - Posicionar chapas de ligação chassis - painéis  0:20 
96 F FR LE - Rebarbar zonas para soldar blindagem na entrada da 
porta e na zona da cava 
 0:25 
97 F Soldar blindagem na entrada da porta e na zona da cava  0:30 
98 F Alteração + Posicionar + Pingar estrado da frente porta  1:15 
99 F TR - Descalçar veículo  0:15 
100 F TR - Colocar apoios TR p/ deslocação B, C, D, E, F 0:15 
101 F Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto A, B, C, D, E, F 0:15 
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102 G Transporte + Elevação do TEJ G, H, I 0:15 
103 G Transporte + Calçar veículo G, H, I, J 0:15 
104 G TR - Posicionar + Pingar blindagem estrado traseiro G, H 0:45 
105 G CTR - Rebarbar soldas do estrado de alongamento p/ apoio 
do cantilever 
 0:30 
106 G CTR - Pintar Soldas no estrado alongamento p/ apoio do 
cantilever 
 0:20 
107 G TR - Rebarbar soldas no estrado traseiro  0:10 
108 G Rebarbar soldas no estrado traseiro  0:10 
109 G Pintar soldas no estrado traseiro  0:15 
110 G Transporte + Posicionar painéis G, H, I, J 0:20 
111 G LD INT - Furação do cantilever G, H 0:35 
112 G LD INT - Apertar interior do cantilever G, H 0:20 
113 G Ajustar Reforços do TEJ G, H 0:10 
114 G Baixar + Posicionar TEJ G, H, I, J 0:15 
115 G LD EXT SUP - Aperto Normal + Binário painel G, H 0:25 
116 G Colocar Travessas p/ apoio das pranchas no interior G, H, I, J 0:10 
117 G INT LD - Furar + Cravar sanca G, H 0:35 
118 G Posicionar Traseira G, H, I, J 0:10 
119 G TR - Ajustar/ Apertar + Binário cantos LE  0:45 
120 G Soldar apoios de lig. Painel - travessa do chassis TR LE  0:20 
121 G Descalçar veículo G, H, I, J 0:15 
122 G Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto G, H, I, J 0:15 
     
123 H Transporte + Elevação do TEJ G, H, I 0:15 
124 H Transporte + Calçar veículo G, H, I, J 0:15 
125 H TR - Posicionar + Soldar blindagem do estrado traseiro G, H 1:20 
126 H BL - Pintar zonas em falta dos painéis em contacto com aço 
do estrado 
 0:15 
127 H LD - Aplicar Prim de Al/Ferro nas chapas de Ligação chassis-
painéis 
 0:20 
128 H LE - Aplicar Prim de Al/Ferro nas chapas de Ligação chassis-
painéis 
 0:20 
129 H Colocar reforços nas sancas do TEJ p/ aperto dos cantos  0:15 
130 H Transporte + Posicionar painéis G, H, I, J 0:20 
131 H LD INT - Furação do cantilever G, H 0:35 
132 H LD INT - Apertar interior do cantilever G, H 0:20 
133 H Ajustar reforços do TEJ G, H 0:10 
134 H Baixar + Posicionar TEJ G, H, I, J 0:15 
135 H LD EXT SUP - Aperto Normal + Binário painel G, H 0:25 
136 H Colocar travessas p/ apoio das pranchas no interior G, H, I, J 0:10 
137 H INT LD - Furar + Cravar sanca G, H 0:35 
138 H Posicionar Traseira G, H, I, J 0:10 
139 H TR - Ajustar + Apertar + Binário cantos LD  0:45 
140 H Soldar apoios de ligação painel - travessa do chassis TR LD  0:20 
141 H Descalçar veículo G, H, I, J 0:15 
142 H Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto G, H, I, J 0:15 
     
  
 
143 I Transporte + Elevação do TEJ G, H, I 0:15 
144 I Transporte + Calçar veículo G, H, I, J 0:15 
145 I CTR LE - Posicionar + Pingar + Soldar blindagem das cavas 
da frente 
 0:45 
146 I CTR - Rebarbar as soldas da blindagem das cavas FR  0:20 
147 I LE - Rebarbar cavas dianteiras p/ soldar aro da cava  0:40 
148 I CTR LE - Aplicar primário do cantilever  0:15 
149 I CTR LD - Posicionar + Cortar cantilever I, J 0:20 
150 I CTR LE - Posicionar + Cortar cantilever I, J 0:20 
151 I Transporte + Posicionar painéis G, H, I, J 0:20 
152 I LE INT - Furação do cantilever I, J 0:35 
153 I LE INT - Apertar interior do cantilever I, J 0:20 
154 I Baixar + Posicionar TEJ G, H, I, J 0:15 
155 I LE EXT SUP - Aperto Normal + Binário painel I, J 0:25 
156 I Colocar Travessas p/ apoio das pranchas no interior G, H, I, J 0:10 
157 I INT LE - Furar + Cravar sanca INT LE I, J 0:35 
158 I Posicionar Traseira G, H, I, J 0:10 
159 I Aperto Normal + Binário na pala SUP da TR/TEJ I, J 0:30 
160 I Pintar apoios de lig. Painel  0:10 
161 I Descalçar veículo G, H, I, J 0:15 
162 I Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto G, H, I, J 0:15 
     
163 J Transporte + Calçar veículo G, H, I, J 0:15 
164 J CTR LD - Posicionar + Pingar + Soldar blindagem das cavas 
da FR 
 0:45 
165 J CTR - Pintar soldas das cavas FR  0:20 
166 J LD - Rebarbar cavas dianteiras p/ soldar aro da cava  0:20 
167 J CTR LD - Aplicar primário do cantilever  0:15 
168 J CTR LD - Posicionar + Cortar cantilever I, J 0:20 
169 J CTR LE - Posicionar + Cortar cantilever I, J 0:20 
170 J Transporte + Posicionar painéis G, H, I, J 0:20 
171 J LE INT - Furação do cantilever I, J 0:35 
172 J LE INT - Apertar interior do cantilever I, J 0:20 
173 J Baixar + Posicionar TEJ G, H, I, J 0:15 
174 J LE EXT SUP - Aperto Normal + Binário painel I, J 0:25 
175 J Colocar travessas p/ apoio das pranchas no interior G, H, I, J 0:10 
176 J INT LE - Furar + Cravar sanca I, J 0:35 
177 J Posicionar Traseira G, H, I, J 0:10 
178 J TR - Aperto Normal + Binário na pala SUP da TR/TEJ I, J 0:30 
179 J Descalçar veículo G, H, I, J 0:15 
180 J Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto G, H, I, J 0:15 
     
181 K Escantilhar unidade K, L 0:10 
182 K LE + LD - Desempenar painéis K, L 0:25 
183 K CTR - Colocar placas de madeira no estrado p/ deslocação 
no interior do carro 
 0:10 
184 K TR LD - Acertar blindagem (Pára-lamas)  0:20 
185 K LE TR- Pingar + Soldar blindagem (Pára-lamas) K, L 0:20 
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186 K LD TR - Posicionar blindagem (Pára-lamas) K, L 0:10 
187 K LD TR - Limar painéis (próximos de rodapés) + Posicionar 
rodapés 
 0:15 
188 K LD TR - Furar + Cravar rodapés  1:00 
189 K LD TR INT - Posicionar + Aplicar primário (nas cavas)  0:15 
190 K LD TR INT - Colar chapas no pavimento da cava  0:10 
191 K LD TR - Pingar + Soldar cavas traseiras  0:20 
192 K LD TR - Limar + Pintar soldas  0:15 
193 K TR - Posicionar + Furar + Cravar tubo de instalação  0:15 
194 K LD TR - Limar soldas traseira  0:25 
195 K LD TR - Limar TR + Posicionar/ Verificar almofada  0:15 
196 K TR - Furar + Cravar almofada TR  0:35 
197 K LE + LD FR - Limar soldas nas cavas  0:15 
198 K INT e EXT do LD e LE - Pintura das cavas + Pintura do 
estrado traseiro 
 0:10 
199 K Elevação do veículo K, M, N 0:05 
200 K BL - Aplicar Prim na pala da FR Ligação TEJ/FR  0:10 
201 K BL - Colocar casquilhos na pala da FR  0:10 
202 K CTR Inferior - Aplicar Prim nas soldas  0:20 
203 K Baixar veículo K, L, M, N 0:05 
204 K LD TR - Posicionar + Aperto + Pingar caixa preta do LD TR 
(quadro auxiliar) 
 0:20 
205 K LE TR - Posicionar + Apertar caixa de captação de ar  0:15 
206 K Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto K, L, M, N 0:15 
     
207 L Escantilhar unidade    
0:10:00 
K, L 0:10 
208 L LE + LD - Desempenar painéis K, L 0:25 
209 L TR - Colocar placas de madeira no estrado p/ deslocação no 
interior do carro 
 0:10 
210 L TR LE - Acertar blindagem (Pára-lamas)  0:20 
211 L LE TR- Posicionar blindagem (Pára-lamas) K, L 0:10 
212 L LD TR Pingar + Soldar blindagem (Pára-lamas) K, L 0:20 
213 L LE TR - Limar painéis (próximos de rodapés) + Posicionar 
rodapés 
 0:15 
214 L LE TR - Furar + Cravar rodapés  1:00 
215 L LE TR INT - Posicionar + Aplicar primário (nas cavas)  0:15 
216 L LE TR INT - Colar chapas no pavimento da cava  0:10 
217 L LE TR - Pingar + Soldar cavas traseiras  0:20 
218 L LE TR - Limar + Pintar soldas  0:15 
219 L TR - Posicionar + Soldar  
Reforços + Blindagem 
 0:20 
220 L LE TR - Limar soldas traseira  0:25 
221 L LE TR - Limar TR + Posicionar + Verificar almofada  0:15 
222 L LD INT - Medir + Posicionar + Pingar estrutura do quadro 
eléctrico 
 0:40 
223 L Colocação de elevadores  0:10 
224 L Arrumação do local  0:05 
  
 
225 L BL - Furar peça em T e pintar junto ao posto para se colocar 
LE EXT TR 
 0:10 
226 L LD+ LE Inferior - Escovar soldas  0:30 
227 L Baixar veículo K, L, M, N 0:05 
228 L Arrumar macacos L, N 0:05 
229 L LD CTR - Posicionar parte do cantilever na porta de 
emergência + furar + cravar 
 0:25 
230 L Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto K, L, M, N 0:15 
     
231 M FR - Insp. + Medir zona do pára-brisas p/ colocar curva 
Inferior 
 0:10 
232 M FR - Posicionar curva superior, Intermédia e Inferior  0:15 
233 M FR - Pingar + verificar suportes do aparelho destino nas 
curvas superior/inferior 
 0:25 
234 M FR - Colocar molde para nivelar/rectificar curvaturas  0:15 
235 M FR - Aperto normal + Binário das curvas à estrutura  0:30 
236 M FR - Posicionar pala + Apertar + Binário  0:15 
237 M FR - Posicionar + Pingar estrutura do tablier  0:20 
238 M FR - Acertar blindagem da FR  0:20 
239 M FR - Posicionar + Pingar monte de partes da FR  0:45 
240 M FR - Limar estrutura do tablier  0:25 
241 M FR - Verificar + Rebarbar todas as soldas  0:45 
242 M FR - Aplicar primário nas soldas em falta  0:15 
243 M FR - Verificar parte frontal + Pingar + material em falta  0:20 
244 M FR LE - Acertar + Soldar estrado da FR  0:30 
245 M Posicionar blindagem nas cavas (parte superior/ aperto)  0:25 
246 M INT e EXT do LD e LE - Pintura das cavas + Pintura do 
estrado traseiro 
 0:10 
247 M Elevação do veículo K, M, N 0:05 
248 M LE Inferior - Soldar estrado  0:35 
249 M Baixar veículo K, L, M, N 0:05 
250 M TR - Posicionar + Aperto + Pingar + Soldar caixa preta do LD 
TR (quadro auxiliar) 
 0:20 
251 M Aplicar Prim nas Soldas em Falta  0:10 
252 M Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto K, L, M, N 0:15 
     
253 N LE FR - Acertar Aros às cavas da FR  0:30 
254 N LE FR - Marcar normas da soldadura  0:15 
255 N LE FR - Pingar + Soldar chapa na cava  0:50 
256 N LE FR - Acertar Aros às cavas da FR  0:25 
257 N LD FR - Marcar normas da soldadura  0:15 
258 N LD FR - Pingar + Soldar chapa na cava  0:50 
259 N LD FR - Acertar blindagem na cava  0:20 
260 N LE FR - Acertar + Pingar blindagem (Banco da cava) na cava  0:30 
261 N LE FR - Soldar Blindagem (Banco da cava)  0:15 
262 N LD FR - Acertar Blindagem na cava  0:20 
263 N LD FR - Acertar + Pingar Blindagem (Banco da cava)  0:30 
264 N LD FR - Soldar Blindagem (Banco da cava)  0:15 
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265 N Posicionar blindagem nas cavas (parte superior/ aperto)  0:25 
266 N LE + LD FR - Aplicar primário nas soldas das cavas  0:20 
267 N Elevação do veículo K, M, N 0:05 
268 N LD Inferior - Soldar estrado  0:35 
269 N Baixar veículo K, L, M, N 0:05 
270 N Arrumar macacos L, N 0:05 
271 N LE TR - Furar + Cravar blindagem + Furar longarinas do 
chassis 
 0:20 
272 N Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto K, L, M, N 0:15 
     
273 O LE - Inspecção + Desempenar Painel ESQ O, P 0:20 
274 O LE - Despolir/ Limar Painel  0:30 
275 O LE - Desengordurar Painel O, P 0:20 
276 O LE - Aplicar primer 206 no Painel O, P 0:35 
277 O LE - Posicionar + Inspecção Chapa do Painel (c/ grampos) O, P 0:15 
278 O LE – Furar (6,5mm) Painel na parte superior  0:15 
279 O LE - Retirar chapa do Painel O, P 0:10 
280 O LE - Aplicar Aktivator Painel ESQ + CHP O, P 0:25 
281 O LE - Aplicar cola Painel ESQ  0:45 
282 O LE - Posicionar chapa do painel ESQ + pressionar O, P 0:25 
283 O LE - Cravar nos orifícios do Painel (6,5mm) + Inf O, P 0:15 
284 O LE - Posicionar saias + Facear O, P 0:50 
285 O LE - Acertar curvas das saias O, P 0:20 
286 O LE - Aplicar AKtivator na saia + estrutura O, P 0:20 
287 O LE - Aplicar cola Painel O, P 0:20 
288 O LE - Posicionar saias/ acertar CHP Painel ESQ O, P 0:45 
289 O LE - Retirar cola em excesso O, P 0:10 
290 O Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto O, P, Q, R, S 0:15 
     
291 P LE - inspecção + Desempenar Painel ESQ O, P 0:20 
292 P LE - Insp Inf Painel  0:10 
293 P LD - Marcação + Fita  0:15 
294 P LE - Desengordurar Painel O, P 0:20 
295 P LE - Aplicar primer 206 no Painel O, P 0:35 
296 P LE - Posicionar + inspecção chapa do Painel (c/ grampos) O, P 0:15 
297 P LE – Furar (6,5mm) Painel na parte inferior  0:15 
298 P LE - Retirar chapa do Painel O, P 0:10 
299 P LE - Aplicar Aktivator Painel ESQ + CHP O, P 0:25 
300 P LE - Apertar apoios na parte inferior do painel  0:20 
301 P LE - Posicionar chapa do painel ESQ + pressionar O, P 0:25 
302 P LE - Cravar nos orifícios Painel (6,5mm) na zona Inferior O, P 0:15 
303 P LE - Posicionar saias + Facear O, P 0:50 
304 P LE - Acertar curvas das saias O, P 0:20 
305 P LE - Aplicar Aktivator na saia + estrutura O, P 0:20 
306 P LE - Aplicar cola Painel O, P 0:20 
307 P LE - Posicionar saias/ acertar CHP Painel ESQ O, P 0:45 
308 P LE - Retirar cola em excesso O, P 0:10 
309 P Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto O, P, Q, R, S 0:15 
  
 
310 Q LD - inspecção + Desempenar Painel DIR Q, R 0:20 
311 Q LD - Insp Inf Painéis DIR  0:10 
312 Q LD - Marcação + Fita  0:15 
313 Q LD - Desengordurar Painel DIR Q, R 0:25 
314 Q LD - Aplicar primer 205 Painel Q, R 0:20 
315 Q LD - Posicionar + inspecção chapas do Painel DIR (c/ 
grampos) 
Q, R 0:20 
316 Q LD - Colocar fita na margem da porta + Ajuste + verificar 
alinhamento dos perfis da porta 
Q, R 0:10 
317 Q Furar (6,5mm) Painel DIR na parte superior  0:30 
318 Q LD - Retirar Chapas do Painel Q, R 0:10 
319 Q LD - Aplicar Aktivator Painel DIR Q, R 0:10 
320 Q LD - Apertar apoios na parte inferior do painel Q, R 0:15 
321 Q LD - Posicionar 1º painel DIR + pressionar Q, R 0:10 
322 Q LD - Apertar apoios na parte inferior p/ tacos Q, R 0:15 
323 Q LD - Posicionar 2º painel DIR + pressionar Q, R 0:10 
324 Q LD - Retirar excesso de cola Q, R 0:10 
325 Q LD - Cravar nos furos Painel (6,5mm) Q, R 0:15 
326 Q LD - Inspeccionar + Facear painéis com auxílio molde Q, R 0:10 
327 Q LD - Colocar tacos de borracha p/ enchimento Q, R 0:15 
328 Q LD - Posicionar + Inspeccionar saias nos cantos FR + TR Q, R 0:10 
329 Q LD - Posicionar + inspecção saias CTR Q, R 0:15 
330 Q LD - Colocar tacos de borracha p/ enchimento Q, R 0:10 
331 Q LD - Retirar saias dos Cantos Q, R 0:10 
332 Q LD - Aplicar Aktivator na saia e estrutura Q, R 0:15 
333 Q LD - Aplicar cola na saia TR Q, R 0:15 
334 Q LD - Posicionar saia TR c/ folga de 8 cm Q, R 0:10 
335 Q LD - Retirar cola em excesso Q, R 0:05 
336 Q LD - Aplicar cola na saia CTR para c/ folga de 8 cm Q, R 0:20 
337 Q LD - Posicionar saia CTR c/ folga de 8 cm Q, R 0:20 
338 Q LD - Retirar cola em excesso Q, R 0:10 
339 Q Acertar curva da chapa das saias Q, R 0:20 
340 Q Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto O, P, Q, R, S 0:15 
     
341 R LD - Inspecção + Desempenar Painel DIR Q, R 0:20 
342 R LD - Despolir/Limar Painéis DIR  0:25 
343 R LD - Desengordurar Painel DIR Q, R 0:20 
344 R LD - Aplicar primer 205 no Painel Q, R 0:20 
345 R LD - Posicionar + inspecção chapas do Painel DIR ( c/ 
grampos) 
Q, R 0:20 
346 R LD - Colocar fita na margem da porta + Ajustar + verificar 
alinhamento dos perfis da porta 
Q, R 0:10 
347 R LD – Furar (6,5mm) Painel DIR na parte Inferior  0:30 
348 R LD - Retirar chapas do Painel Q, R 0:10 
349 R LD - Aplicar AKtivator Painel DIR Q, R 0:10 
350 R LD - Apertar apoios na parte inferior do painel Q, R 0:10 
351 R LD - Aplicar cola Painel DIR superior  0:10 
352 R LD - Posicionar 1º painel DIR + pressionar Q, R 0:10 
353 R LD - Aplicar cola Painel DIR superior  0:10 
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354 R LD - Posicionar 2º painel DIR + pressionar Q, R 0:10 
355 R LD - Retirar excesso de cola Q, R 0:10 
356 R LD - Cravar nos furos Painel (6,5mm) Q, R 0:15 
357 R LD - Inspeccionar + Facear painéis com auxílio molde Q, R 0:10 
358 R LD - Colocar tacos de borracha p/ enchimento Q, R 0:15 
359 R LD - Posicionar + Inspeccionar saias nos cantos FR + TR Q, R 0:10 
360 R LD - Posicionar + inspecção saias CTR Q, R 0:15 
361 R LD - Colocar tacos de borracha p/ enchimento Q, R 0:10 
362 R LD - Retirar saias dos Cantos Q, R 0:10 
363 R LD - Aplicar Aktivator na saia e estrutura Q, R 0:15 
364 R LD - Aplicar cola na saia FR Q, R 0:15 
365 R LD - Posicionar saia FR c/ folga de 8 cm Q, R 0:10 
366 R LD - Retirar cola em excesso Q, R 0:05 
367 R LD - Aplicar cola na saia CTR para c/ folga de 8 cm Q, R 0:20 
368 R LD - Posicionar saia CTR c/ folga de 8 cm Q, R 0:15 
369 R LD - Retirar cola em excesso Q, R 0:10 
370 R Acertar curva CHP saias Q, R 0:20 
371 R Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto O, P, Q, R, S 0:15 
     
372 S BL - Endireitar verguinhas pretas + Colocação na zona 
superior dos Painéis 
 0:15 
373 S TEJ/ Painel INT Furar + Cravar verguinhas de instalação 
Eléctrica 
 1:30 
374 S LE -Transporte chapas do Painel DIR (c/ grampos)  0:10 
375 S BL - Pré montagem do carrinho de baterias BL  0:20 
376 S BL - Posicionar + Aparafusar carrinho de baterias  0:20 
377 S LD - Furar + cravar varão preto perto da janela do motorista  0:15 
378 S BL - Corte da chapa (59111959)  0:15 
379 S TR DIR INT - Colocar tubo de gás  0:15 
380 S FR INT/EXT - Soldar curvas  0:35 
381 S LE INT - Acertar + Soldar Q. E.  0:25 
382 S FR INT - Limar todas as soldas  0:30 
383 S LE INT - Aplicar primário em todas as soldas  0:25 
384 S Preparar (cortar, limar e pintar) chapa do piso do motorista + 
Inspecção (cortar, limar e pintar) 
 0:40 
385 S Posicionar + Pingar + Soldar chapa do tablier c/ da estrutura  0:45 
386 S Pingar + Soldar chapas nas cavas da frente lado esquerdo + 
direito 
 0:45 
387 S Avançar unidade + Limpar o posto  
0:15:00 
O, P, Q, R, S 0:15 
     
388 T TR Fibra - Preparar (Despolir + Aplicar Sika Cleaner 206 na 
Estrutura FR) 
 0:50 
389 T TR Fibra - Posicionar + Inspeccionar Fibra  0:15 
390 T TR Fibra - Colocar molde (+3 grampos)  0:15 
391 T TR Fibra- Acertar Fibra  0:20 
392 T TEJ Pecolit - Transporte/desempacotar + 
Posicionar/Inspeccionar 
T, V, W 0:15 
393 T TR Fibra- Acertar Fibra  0:20 
  
 
394 T TR Fibra - Retirar Fibra + Molde  0:15 
395 T TR Fibra - Medir + Furar Fibra  0:35 
396 T TR Fibra - Aplicar Aktivator Clenear  0:15 
397 T TR Fibra - Aplicar Prim 206 na Fibra  0:20 
398 T TR Fibra - Colocar tacos de borracha para enchimento  0:10 
399 T TR Fibra - Aplicar cola  0:25 
400 T TR Fibra - Pressionar + 
Tirar cola em excesso 
 0:10 
401 T TR Fibra - Rebitar/apertar fibra  0:35 
402 T TEJ FR LE - Tirar fitas protecção (vermelhas/brancas) T, V 0:10 
403 T TEJ CTR - Verificar/acertar tamanho dos ventiladores + 
Aplicar Prim 
 0:40 
404 T TEJ TR LE - Pressionar + Tirar excesso de cola T, V 0:15 
405 T TEJ TR LE - Tirar fitas de protecção (vermelhas/brancas) T, V 0:15 
406 T Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto T, U, V, W 0:15 
     
407 U FR Fibra - Preparar (Despolir + Aplicar Sika Cleaner 206 na 
Estrutura FR) 
 0:50 
408 U FR Fibra - Posicionar + Inspeccionar Fibra  0:15 
409 U FR Fibra - Colocar molde (3 grampos)  0:15 
410 U FR Fibra - Acertar Fibra  0:30 
411 U FR Fibra - Retirar Fibra + Molde  0:20 
412 U FR Fibra - Medir + Furar Fibra  0:35 
413 U FR Fibra - Aplicar Aktivator Clenear  0:15 
414 U FR Fibra - Aplicar Prim 206 na Fibra  0:20 
415 U FR Fibra - Colocar tacos 
borracha de enchimento 
 0:10 
416 U FR Fibra - Aplicar cola  0:25 
417 U FR Fibra - Pressionar + Tirar cola em excesso  0:10 
418 U FR Fibra - Rebitar/apertar fibra  0:35 
419 U TEJ FR LD - Tirar fitas de protecção (vermelhas/brancas) U, W 0:10 
420 U TEJ TR LD Pecolit - Aplicar cola  0:25 
421 U TEJ TR LD - Pressionar + Tirar excesso de cola U, W 0:15 
422 U TEJ TR LD- Tirar fitas de protecção (vermelhas/brancas) + 
Selar por dentro 
U, W 0:15 
423 U Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto T, U, V, W 0:15 
     
424 V TEJ LE Pecolit - Preparar (Despolir + Aplicar Sika Cleaner 
206 na Estrutura FR) 
 1:10 
425 V TEJ LE Pecolit - Aplicar Prime 206 TEJ  0:30 
426 V TEJ Pecolit - Transporte/desempacotar + 
Posicionar/Inspeccionar 
T, V, W 0:30 
427 V TEJ LE - Acertar Pecolit ao TEJ  0:20 
428 V TEJ LE Pecolit - Furar + Vazar + Colocar Casquilhos  1:00 
429 V TEJ FR LE Pecolit - Limpar/ Aplicar Aktivator  0:15 
430 V TEJ LE Pecolit - Aplicar Prim na zona de Acerto  0:15 
431 V TEJ LE Pecolit - Colocar tacos 
borracha de enchimento 
 0:15 
432 V TEJ FR LE Pecolit - Aplicar cola  0:25 
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433 V TEJ FR LE - Pressionar + Tirar excesso de cola  0:15 
434 V TEJ FR LE - Tirar fitas de protecção (vermelhas/brancas) das 
margens 
T, V 0:10 
435 V TEJ TR LE Pecolit - Limpar  0:15 
436 V TEJ TR LE Pecolit- Aplicar cola  0:25 
437 V TEJ TR LE - Pressionar + Tirar excesso de cola T, V 0:15 
438 V TEJ TR LE- Tirar fitas de protecção (vermelha/brancas) + 
Selar por dentro 
T, V 0:15 
439 V TEJ LD - Medição do tubo de Alumínio no Pecolit  0:10 
440 V TEJ LD - Colocar Fita + Aplicar Prim  0:15 
441 V TEJ LD - Aplicar Cola  0:15 
442 V TEJ LD - Posicionar +tubo guia de Al Pressionar + Tirar 
excesso de cola 
V, W 0:15 
443 V Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto T, U, V, W 0:15 
     
444 W TEJ LD Pecolit - Preparar (Despolir + Aplicar Sika Cleaner 
206 na Estrutura FR) 
 1:10 
445 W TEJ LD Pecolit - Aplicar Prime 206 TEJ  0:30 
446 W TEJ Pecolit - Transporte/desempacotar + 
Posicionar/Inspeccionar pecolit 
T, V, W 0:30 
447 W TEJ LD - Acertar Pecolit ao TEJ  0:20 
448 W TEJ LD Pecolit - Furar + Vazar + Colocar Casquilhos  1:00 
449 W TEJ FR LD Pecolit - Limpar/ Aplicar Aktivator  0:15 
450 W TEJ LD Pecolit - Aplicar Prim na zona de Acerto  0:15 
451 W TEJ LD Pecolit - Colocar tacos 
borracha de enchimento 
 0:15 
452 W TEJ FR LD Pecolit - Aplicar cola  0:25 
453 W TEJ FR LD - Pressionar + Tirar excesso de cola  0:15 
454 W TEJ FR LD - Tirar fitas protecção (vermelhas/brancas) das 
margens 
U, W 0:10 
455 W TEJ TR LD Pecolit – Limpar  0:15 
456 W TEJ TR LD - Pressionar + Tirar excesso de cola U, W 0:15 
457 W TEJ TR LD- Tirar fitas de protecção (vermelhas/brancas) + 
Selar por dentro 
U, W 0:15 
458 W BL - Aplicar desengordurante no tubo guia de Al  0:10 
459 W TEJ LD - Posicionar + Pressionar tubo guia de Al. + Tirar 
excesso de cola 
V, W 0:15 
460 W Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto T, U, V, W 0:15 
     
461 X TR - Posicionar Tampa TR no veículo X, BB 0:10 
462 X BL - Tampa de acesso ao balão - Limar tampa nos cantos 
SUP + Colocar batentes + Colocar parafusos 
 0:20 
463 X BL - Tampa Painel do Escape – Preparar (Cortar + furar + 
limar) 
 0:20 
464 X Tampa do Painel de Escape LE - Cortar longarina do LE  0:05 
465 X BL - Preparar Tampa do Radiador LD  0:20 
466 X BL - Preparar Tampas Pilhas + Fogmaker LD  0:40 
467 X Tampas LE - Posicionar + Verificar folgas  0:10 
468 X Tampas LE - Furar + Acertar  0:10 
469 X Tampas LD - Posicionar + Verificar folga  0:35 
  
 
470 X Verificar + acertar Tampa das Baterias (folga entre tampas e 
Fibra FR) 
 0:15 
471 X LE - Posicionar suportes + Facear Tampas  0:20 
472 X LD - Posicionar suportes + Facear Tampas Radiador + 
Fogmaker + Pilhas 
 0:25 
473 X BL - Preparação (Desengordurar + Colocar friso) chapa 
remate tampas 
 0:45 
474 X LE + LD EXT - Colocar calços de borracha p/ chapa de 
remate 
 0:20 
475 X LE - Posicionar + Cortar/Limar + Colar chapa de remate do 
LE 
 0:20 
476 X TR SUP INT - Posicionar + Verificar Fib. Aparelho. Dest.  0:10 
477 X LE - Posicionar + Cortar/Limar + Colar chapa de remate do 
LE 
 0:25 
478 X LD - Posicionar+ Cortar/Limar + Colar chapa de remate do LD  0:40 
479 X Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto X, Y, Z, AA, BB, CC 0:15 
     
480 Y Insp + Preparação das Fibras EXT FR (Tampas Pára-
choques) + Corte Lateral 
 0:30 
481 Y Furar + Roscar Fibras EXT FR (Tampas Pára-choques)  0:25 
482 Y Preparar fibras EXT FR (Tampas Pára-choques)  0:15 
483 Y Furar + Apertar + Alinhar + Meter dobradiças Fibras EXT FR 
(Tampas Pára-choques) 
 0:30 
484 Y Posicionar + Insp+ Acertar Fibras EXT FR (Tampas Pára-
choques) 
 0:35 
485 Y Preparar (Furar + Criar rosca) Fib FR (Tampa CTR)  0:15 
486 Y Posicionar + Apertar suporte metálico na Fib Tampa FR + 
Soldar num local da dobr. 
 0:30 
487 Y Posicionar dobradiça preta + Apertar Tampa FR  0:10 
488 Y Medir + Ajustar Folga 3 Tampas  0:15 
489 Y Cortar suporte das dobradiças da Fib FR Tampa (*2)  0:10 
490 Y Apertar Fibras EXT FR (Tampas Pára-choques) + Colocar 
abraçadeiras 
 0:20 
491 Y Posicionar Tampa Fr (Apoiar macaco improvisado) + Verificar 
encaixes/folgas Tampa Fr 
 0:25 
492 Y Acertar Tampas FR  0:50 
493 Y Pingar/ Acertar + Soldar suportes da Tampa FR  1:15 
494 Y Posicionar Batentes + Furar + Cravar Fibras FR EXT  0:15 
495 Y Insp + Colocar tampa TR + Limar TR  0:15 
496 Y Preparar Tampa TR - (Colocar parafusos + Medir/furar 
dobradiças + cortar/limar cantos) 
 0:20 
497 Y Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto X, Y, Z, AA, BB, CC 0:15 
     
498 Z Colocar escantilhão p/ garantir distância entre Fib. do degrau 
e Q. E. 
 0:05 
499 Z Fib. FR Tablier - Posicionar + Verificar Z, AA 0:20 
500 Z Fib. INT FR Tablier - Furar + Aparafusar  0:15 
501 Z Fib. Q. E. - Posicionar + Verificar Z, AA 0:20 
502 Z Fib. Q. E. superior + Inferior - Cortar + Ajustar Z, AA 0:20 
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503 Z Fib. Q. E. - Furar Fib. Q. E. Z, AA 0:20 
504 Z Fib. INT Fr (degrau do motorista) - cortar  0:30 
505 Z Fib. INT Consola - Posicionar + Acertar/Cortar + Aplicar cola Z, AA 0:20 
506 Z Tablier – Posicionar (grampos) + Furar + Apertar  0:20 
507 Z Fib. INT Remate do rodapé motorista - Furar + Apertar  0:10 
508 Z Fib. superior do motorista - Posicionar + Furar + Apertar Z, AA 0:35 
509 Z Posicionar (usar bitolas)  0:05 
510 Z Fib. superior do motorista - Furar + Apertar cantoneira p/ 
apoiar 
 0:15 
511 Z Fib. superior do motorista - Cravar + Acertar/ Corte  0:10 
512 Z Selar Fib INT Q. E. /válvula Enchimento LD  0:10 
513 Z Colocar tubo de lig. válvula TEJ + Aplicar anticorrosivo  0:05 
514 Z Fib. INT de Revestimento tubo de gás - Posicionar p/ 
verificar+ cortar 
 0:25 
515 Z Despolir perfil de Al  0:20 
516 Z Reparação Aquecer + Pintar Fib+ Colar Fib INT Revestimento 
do tubo de gás 
 0:20 
517 Z Fib. INT Revestimento tubo de gás - Furar + Cravar Fib.  0:05 
518 Z FR superior - Furar + Cravar Fib. Z, AA 0:10 
519 Z Fib. FR INT Superior- Aplicar cola + Tirar excesso Z, AA 0:10 
520 Z Limpar Fib. + Aplica Cola na FR Fib. + Colocar suporte c/ 
grampos p/ Apoiar Fib. 
Z, AA 0:25 
521 Z Fib. INT Degrau motorista Inf - Colar (próximo do soalho)  0:05 
522 Z Fib. Tablier superior - Cortar/Limar  0:20 
523 Z Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto X, Y, Z, AA, BB, CC 0:15 
     
524 AA Fib. FR Tablier - Posicionar + Verificar Z, AA 0:20 
525 AA Aplicar Primer 206 janela motorista + INT EXT Q. E.  0:15 
526 AA Fib. Q. E. - Posicionar + Verificar Z, AA 0:20 
527 AA Fib. Q. E. superior + Inferior - Cortar + Ajustar Z, AA 0:20 
528 AA Aplicar primer 206 na Fib. Q. E.  0:10 
529 AA Fib Q. E. - Furar Fib Q. E. Z, AA 0:15 
530 AA Posicionar + Acertar/Cortar Fib INT Consola  0:20 
531 AA Aplicar cola na Fib Q. E. INT + Aplicar cola Fib INT Consola + 
Pressionar fibras 
Z, AA 0:20 
532 AA Medir + Cortar + Insp tubo Revestimento do tubo de gás BL  0:15 
533 AA Posicionar + Insp Fib SUP do motorista + Furar + Apertar Fib 
SUP do motorista 
Z, AA 0:35 
534 AA Colocar suporte para Q. Enchimento de Gás  0:10 
535 AA Selar + Tirar excesso no local fibra INT válvula enchimento  0:30 
536 AA Selar Fib. INT Q. E. /válvula Enchimento LD  0:10 
537 AA Colocar tubo de lig. válvula TEJ + Aplicar anticorrosivo  0:05 
538 AA Fib INT de Revestimento tubo de gás - Posicionar p/ verificar+ 
cortar+ Despolir perfil de Al 
 0:50 
539 AA Fib INT de Revestimento tubo de gás - Posicionar p/ verificar+ 
cortar+ Despolir perfil de Al 
 0:20 
540 AA Aplicar cola na extremidade superior tubo  0:10 
541 AA Fib INT Revestimento tubo de gás - Furar + Cravar Fib Z, AA 0:05 
  
 
542 AA FR SUP- Pintar Fib Armário c/ Prim  0:10 
543 AA FR SUP -Posicionar/ Insp. da Fib  0:10 
544 AA FR SUP LD Furar + Cravar Fib  0:10 
545 AA Tirar cola excesso + Colocar Grampos/L Z, AA 0:15 
546 AA Pintar soldas parte Inferior FR Z, AA 0:15 
547 AA Ajustar + Cortar Fib LE  0:20 
548 AA Cortar Fib. FR laterais Inf (alinhar)  0:10 
549 AA Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto X, Y, Z, AA, BB, CC 0:15 
     
550 BB TR - Posicionar Tampa TR no veículo+ Apertar X, BB 0:25 
551 BB Preparar Fibras do farolim TR BL  0:20 
552 BB Furar + Apertar Fib EXT TR (Tampas Pára-choques)  0:30 
553 BB Furar + Apertar + Insp folga Fib EXT TR  0:50 
554 BB Posicionar + Apertar Fib Inf Pára-choques TR (CTR)  0:20 
555 BB Furar Fib EXT Pára-choques + Cortar parte do canto DIR  0:15 
556 BB Furar + Posicionar cantoneiras TR  0:20 
557 BB Colocar suporte para Q. Enchimento Gás  0:10 
558 BB Posicionar Alumínio U TEJ  0:25 
559 BB BL -Preparar Fib INT TR (Medir/Cortar 2 cantos + Cortar parte 
TR) 
 0:40 
560 BB Posicionar/Insp + Colocar cola Tampa TR  0:15 
561 BB Colocar Encaixe Q. Enchimento  0:10 
562 BB Posicionar (usar bitolas) + Furar + Cravar Fib. TR  0:50 
563 BB Posicionar Porta + Acertar LD  0:35 
564 BB Posicionar/ Insp + Cortar/Limar + Apertar Fib. Ap. Dest. TR 
SUP INT 
 1:05 
565 BB Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto X, Y, Z, AA, BB, CC 0:15 
     
566 CC Preparar material + transportador  0:10 
567 CC LD TEJ EXT - Posicionar 3 suportes  0:10 
568 CC LD TEJ EXT - Furar/Alargar + Limpar orifícios  0:20 
569 CC LD TEJ EXT - Limpar TEJ LD + peça + Aplicar primário no 
pecolit (p/tubo metálico) + Aplicar cola no suporte metálico 
 0:50 
570 CC LD TEJ EXT - Para 1º Suporte da Fr: 1º colar; 2º esbater; 3ª 
meter anilhas; Colocar parafusos 
 0:30 
571 CC LD TEJ EXT - Colar 2º suporte  0:25 
572 CC LD TEJ EXT - Colar 3º suporte  0:25 
573 CC LD TEJ EXT - inspecção + Tirar cola em excesso  0:20 
574 CC BL - Transporte do material p/ lado esquerdo  0:10 
575 CC LE TEJ EXT - Posicionar 3 suportes. TEJ  0:15 
576 CC LE TEJ EXT - Furar/Alargar + Limpar orifícios  0:20 
577 CC LE TEJ EXT - Suporte LD: 1º colar; 2ª esbater; 3ª meter 
anilhas; Colocar parafusos 
 0:25 
578 CC LE TEJ EXT - Colar 2º suporte  0:25 
579 CC LE TEJ EXT - Colar 3º suporte  0:25 
580 CC LE TEJ EXT - inspecção + Tirar cola em excesso  0:30 
581 CC Arrumação do material  0:10 
582 CC Avanço da unidade + Limpeza e arrumação do Posto X, Y, Z, AA, BB, CC 0:15 
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Anexo C - 2: Folhas Normalizadas de Trabalho -
Secção de Acabamentos 
 
Nº Func. Tarefa Cooperação 
Duração 
(h:mm) 
1 A Avanço da unidade da secção de Pintura A, B, C, D, E, F, G, H 
0:10 
2 A BL Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Pré-montagem perfil 
ilum. TR - Furar + Colocar reforço 
 
0:20 
3 A BL Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Pré-montagem perfil 
ilum. FR - Furar + Colocar reforço 
 
0:20 
4 A LD CTR Revest. Interior: Preparar perfis da janela - Limar + 
Desengordurar + Colocar borrachas perfis 
 
0:55 
5 A LE CTR Revest. Interior: Preparar perfis da janela - Limar + 
Desengordurar + Colocar borrachas perfis 
 
0:55 
6 A LE TR Revest. Interior: Preparar painéis - Colocar borrachas 
painel 
 
0:20 
7 A LE CTR Revest. Interior: Preparar painéis - Colocar borrachas 
painel 
 
0:15 
8 A LE FR Revest. Interior: Preparar painéis - Colocar borrachas 
painel 
 
0:35 
9 A LD TR Revest. Interior: Preparar painéis - Colocar borrachas 
painel 
 
0:20 
10 A LD CTR Revest. Interior: Preparar painéis - Colocar borrachas 
no painel 
 
0:15 
11 A LD FR Revest. Interior - Preparar painéis - Colocar borrachas 
painel 
 
0:35 
12 A LD Revest. Interior: Preparar perfis da janela - Colar chapas 
nos perfis 
 
1:10 
13 A LE Revest. Interior: Preparar perfis da janela - Colar chapas 
nos perfis 
 
0:55 
14 A Avançar unidade + Limpar o posto A, B, C, D, E, F, G, H 0:15 
     
15 B Avanço da unidade da secção de Pintura A, B, C, D, E, F, G, H 0:10 
16 B FR EXT Mecânico - Posicionar Frisos para cablagem  0:15 
17 B FR EXT + INT Mecânico - Prep. + Lig. cabos inf - passagem 
de cabos 
 
1:00 
18 B FR LD Mecânico Passagem do resto da cablagem p/ consola 
+ Selar tubagem + Colocar braçadeiras + Colocar 
amortecedores FR 
 
0:30 
19 B FR SUP Mecânico Passagem do tubo pneumático  0:30 
20 B FR Mecânico - Furar parte frontal do chassis  0:40 
21 B FR Botão de Emerg. - Posicionar + Furar + Apertar Botão 
emerg 
 
0:15 
22 B FR Travão Mão - Furar + Limar Consola  0:30 
23 B FR Travão Mão + Botão Volante Ligar tubos (retirar fita de 
ident.) + Apertar Travão mão + Ligar + apertar Botão Volante 
 
0:50 
24 B FR Porta Serviço: Passagem de cablagem para portas  2:30 
25 B Avançar unidade + Limpar o posto A, B, C, D, E, F, G, H 0:15 
  
 
  
 
  
 
26 C Avanço da unidade da secção de Pintura A, B, C, D, E, F, G, H 0:10 
27 C TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Preparação - Colocar 
cola perfis de iluminação 
 
0:05 
28 C TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Preparação - Medir para 
colocar perfil de Iluminação 
C, D 
0:15 
29 C TEJ CTR Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Preparação - 
Colocar fita vermelha 
C, D 
0:10 
30 C LD TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Posicionar + Furar + 
Cravar perfil iluminação TR 
C, D 
0:40 
31 C LE TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Posicionar + Furar + 
Cravar perfil iluminação TR 
C, D 
0:35 
32 C LE + LD TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Verificar Perfis 
iluminação TR + Colocar calhas 
C, D 
0:10 
33 C BL Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Pré-montagem -Cortar + 
Verificar do perfil iluminação FR 
C, D 
0:15 
34 C LE TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Posicionar + Furar + 
Cravar perfil iluminação FR 
C, D 
0:40 
35 C LD TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Posicionar + Furar + 
Cravar perfil iluminação FR 
C, D 
0:40 
36 C TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Acertar + Verificar 
folgas entre perfis iluminação 
C, D 
0:15 
37 C LE Revest. Interior: Furar + Cravar chapa C, D 0:30 
38 C LD Revest. Interior: Furar + Cravar chapa C, D 0:25 
39 C LD Revest. Interior: Pré-montagem - Cortar chapa painel LD C, D 0:15 
40 C LD Revest. Interior: Furar + Cravar + Apertar chapa C, D 0:40 
41 C LE Revest. Interior: Furar + Cravar + Apertar chapa C, D 0:25 
42 C LE Revest. Interior: Posicionar + cravar (endireitar) chapa 
furos 
C, D 
0:05 
43 C LD Revest. Interior: Furar + Cravar chapa lateral - meio C, D 0:10 
44 C LD Furação do tejadilho (meio)  0:15 
45 C LD Cravar H do lado direito (meio)  0:10 
46 C LD - Corte sup. da chapa C, D 0:15 
47 C LD TEJ - Furar + Cravar C, D 0:05 
48 C LD - Verificar +Furar chapa + H de alumínio C, D 0:10 
49 C Avançar unidade + Limpar o posto A, B, C, D, E, F, G, H 0:15 
     
50 D Avanço da unidade da secção de Pintura A, B, C, D, E, F, G, H 0:10 
51 D TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Preparação - Medir para 
colocar perfil de Iluminação 
C, D 
0:15 
52 D TEJ CTR Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Preparação - 
Colocar fita vermelha 
C, D 
0:10 
53 D LD TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Posicionar + Furar + 
Cravar perfil iluminação TR 
C, D 
0:40 
54 D LE TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Posicionar + Furar + 
Cravar perfil iluminação TR 
C, D 
0:35 
55 D LE + LD TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Verificar perfis 
iluminação TR + Colocar calhas 
C, D 
0:10 
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56 D BL Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Pré-montagem -Cortar + 
Verificar do perfil iluminação FR 
C, D 
0:15 
57 D LE TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Posicionar + Furar + 
Cravar perfil iluminação FR 
C, D 
0:40 
58 D LD TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Posicionar + Furar + 
Cravar Perfil iluminação FR 
C, D 
0:45 
59 D TEJ Iluminação Interior (Perfis Ilum.): Acertar + Verificar 
folgas entre Perfis iluminação 
C, D 
0:15 
60 D LE Revest. Interior: Posicionar + Verificar chapa C, D 0:20 
61 D LD Revest. Interior: Posicionar + Verificar chapa C, D 0:25 
62 D LD Revest. Interior: Pré-montagem - Cortar chapa painel LD C, D 0:15 
63 D LD Revest. Interior: Furar + Cravar + Apertar chapa C, D 0:30 
64 D LE Revest. Interior: Furar + Cravar + Apertar chapa C, D 0:25 
65 D LE Revest. Interior: Posicionar + cravar (endireitar) chapa 
furos 
C, D 
0:05 
66 D LD Revest. Interior: Furar + Cravar chapa lateral - meio C, D 0:10 
67 D LD TEJ - Furar + Cravar  0:05 
68 D Endireitar e acertar lado esquerdo  0:10 
69 D LD - corte sup. Da chapa C, D 0:15 
70 D LD TEJ - Furar + Cravar C, D 0:10 
71 D LD - Verificar +Furar chapa + H de alumínio C, D 0:10 
72 D Avançar unidade + Limpar o posto A, B, C, D, E, F, G, H 0:15 
     
73 E Avanço da unidade da secção de Pintura A, B, C, D, E, F, G, H 0:10 
74 E LE TEJ CTR Fixar Revest:Colocar chapas + fitas pretas p/ 
fixação do revestimento (furar/cravar) 
E, F 
1:10 
75 E LD TEJ CTR Fixar Revest: Furar + Cravar chapas LD E, F 1:20 
76 E BL Sancas: Pré-montagem - Corte de cantoneiras E, F 0:25 
77 E LE CTR TEJ Sancas: Posicionar+ Verificar E, F 0:30 
78 E LE TEJ CTR Sancas: Furar + Apertar /sancas E, F 0:40 
79 E LE TEJ Sancas: Colocar cantoneiras  0:25 
80 E LE TEJ Sancas: Cortar + Aplicar friso nas cantoneiras E, F 0:25 
81 E BL Sancas: Transporte + Colocação de cantoneiras E, F 0:10 
82 E LD TEJ CTR Sancas: Posicionar+Verificar sancas E, F 0:40 
83 E LD TEJ CTR Sancas: Furar + Apertar /sancas E, F 0:45 
84 E LD TEJ Sancas: Furar LD sancas p/ colocar cantoneiras E, F 0:20 
85 E LD TEJ Sancas: Furar + Cravar cantoneiras p/ sancas E, F 0:15 
86 E TEJ CTR Sancas: Verificar + Reparar + Limpar de todas as 
cantoneiras + verificar faceamento e folgas das sancas 
E, F 
0:15 
87 E Avançar unidade + Limpar o posto A, B, C, D, E, F, G, H 0:15 
     
88 F Avanço da unidade da secção de Pintura A, B, C, D, E, F, G, H 0:10 
89 F LE TEJ CTR Fixar Revest: Colocar chapas + fitas pretas p/ 
fixação do revestimento (furar/cravar) 
E, F 
1:10 
90 F LD TEJ CTR Fixar Revest: Furar + Cravar chapas LD E, F 1:20 
91 F BL Sancas: Pré-montagem - Corte de cantoneiras E, F 0:25 
  
 
92 F LE CTR TEJ Sancas: Posicionar+ Verificar E, F 0:30 
93 F LE TEJ CTR Sancas: Furar + Apertar /sancas E, F 0:40 
94 F Aplicar Prim + Cola no separador do desembaciador de ar  0:25 
95 F LE TEJ Sancas: Cortar + Aplicar friso nas cantoneiras E, F 0:25 
96 F BL Sancas: Transporte + Colocação de cantoneiras E, F 0:10 
97 F LD TEJ CTR Sancas: Posicionar+Verificar sancas E, F 0:40 
98 F LD TEJ CTR Sancas: Furar + Apertar /sancas E, F 0:40 
99 F LD TEJ Sancas: Furar LD Sancas p/ colocar cantoneiras E, F 0:20 
100 F LD TEJ Sancas: Furar + Cravar cantoneiras p/ sancas E, F 0:15 
101 F TEJ CTR Sancas: Verificar + Reparar + Limpar de todas as 
cantoneiras + verificar faceamento e folgas das sancas 
E, F 
0:15 
102 F Avançar unidade + Limpar o posto A, B, C, D, E, F, G, H 0:15 
     
103 G Avanço da unidade da secção de Pintura A, B, C, D, E, F, G, H 0:10 
104 G BL Sancas: Preparar sancas (Medir + Furar dobradiças)  1:15 
105 G TR Aparelho Destino Desapertar fibra aparelho destino  0:10 
106 G TR Aparelho Destino: Colocar fita inseal fibra do aparelho 
destino 
 
0:35 
107 G BL Aparelho Destino (da Frente): Preparar sinoblocos 
(Colocar rosca) 
 
0:15 
108 G FR Aparelho Destino: Colocar sinoblocos+ Facear  0:25 
109 G BL Caixilho Publicitários (LE): Transporte do caixilho  0:10 
110 G LE EXT Caixilho Publicitário: Posicionar/Medir 
caixilho+Assinalar área de colagem 
 
0:50 
111 G LE EXT Caixilho Publicitário: Aplicar primário  0:10 
112 G LE EXT Caixilho Publicitário: Secagem primário  0:10 
113 G LE EXT Caixilho Publicitário: Aplicar Cola + Fixar  0:20 
114 G LE EXT Caixilho Publicitário: Retirar excesso de Cola + Selar 
caixilho 
 
0:35 
115 G FR Quadro Eléctrico: Colocar sinoblocos (*2) + batentes (*5) 
QE 
 
0:15 
116 G BL Armário do Motorista: Preparar chapas pretas p/ fixação 
de revestim. 
 
0:15 
117 G FR Armário do Motorista: Furar + Cravar chapas pretas (*2) 
no armário p/ fixação do revestimento 
 
0:20 
118 G FR Armário Motorista: Verificar abertura  0:10 
119 G FR Armário Motorista: Alargar orifício p/ puxador + Colocar 
fechos + puxador + Facear 
 
0:55 
120 G Avançar unidade + Limpar o posto A, B, C, D, E, F, G, H 0:15 
     
121 H Avanço da unidade da secção de Pintura A, B, C, D, E, F, G, H 0:10 
122 H LD EXT Tampas Laterais: Colocar guarda ventos à volta do 
radiador 
 
0:30 
123 H LE EXT Tampas Laterais: Colocar fechos nas tampas LE  0:20 
124 H LD EXT Tampas Laterais: Colocar fechos nas tampas LD  0:20 
125 H LE EXT Tampas Laterais: Preparar + Posicionar batentes p/ 
tampas 
 
0:25 
126 H LE EXT Tampas Laterais: Facear + Apertar/Acertar apoios 
tampas 
 
0:35 
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127 H LD EXT Tampas Laterais: Facear + Apertar/Acertar apoios 
tampas 
 
0:25 
128 H LE + LD EXT Iluminação (Luzes de Presença Lateral): Medir 
+ Furar + Apertar luzes de presença (*10) + botão de 
emergência 
 
1:35 
129 H TR EXT Iluminação (Luz da Traseira): Alargar orifícios da 
fibra traseira p/ fixar 8*farolins traseiros 
 
0:15 
130 H TR EXT Iluminação (Luz da Traseira): Montar 8*farolins  0:20 
131 H TR EXT Iluminação (Luz da Matrícula): Montar farolins da 
matrícula 
 
0:20 
132 H TR EXT Iluminação (Luz da Traseira): Transporte do cavalete 
p/ montar 2*farolins superiores delimitador de largura 
 
0:05 
133 H TR EXT Iluminação (Luz da Traseira): Montar + Limar orifícios 
dos 2*farolins superiores 
 
0:15 
134 H FR EXT Iluminação (Luz da Frente): Transporte do cavalete 
p/ montar 2*farolins superiores delimitador de largura 
 
0:05 
135 H FR EXT Iluminação (Luz da Frente): Montar + Limar orifícios 
dos 2*farolins superiores 
 
0:15 
136 H Avançar unidade + Limpar o posto A, B, C, D, E, F, G, H 0:15 
     
137 EE 2ºT LE + LD + TR EXT Vidros (Laterais e Óculo Traseiro): Montar EE, FF 7:30 
138 FF 2ºT LE + LD + TR EXT Vidros (Laterais e Óculo Traseiro): Montar FF, EE 7:30 
     
139 I Preparar material I, J, K, L, M, N 0:10 
140 I TEJ SUP TR: Colocar fitas vermelhas I, J 0:20 
141 I BL: Desempacotar chapas I, J 0:10 
142 I TEJ SUP: Transportar + Verificar chapas I, J 0:15 
143 I TEJ SUP TR: Acertar + Posicionar 1º chapa + frisos I, J 1:05 
144 I TEJ: Posicionar + Furar + Apertar H no tejadilho I, J 0:15 
145 I TEJ SUP: Posicionar + Furar 2 chapa I, J 0:20 
146 I TEJ SUP: Posicionar+ Verificar 3 chapa + Colar nas 3 chapas 
+ frisos H 
I, J 
0:50 
147 I TEJ SUP: Apertar H + Colocar friso plástico + Limpar chapas I, J 0:10 
148 I TEJ SUP: Apertar H + Colocar friso PL  0:05 
149 I TEJ SUP: Colocar friso + Colocar + Acertar 4º chapa  0:15 
150 I TEJ SUP FR: Verificar 6º chapa (c/ chapa molde) I, J 0:05 
151 I TEJ SUP FR: Medir + Cortar + Furar + Limpar + Limar chapa 
FR 
I, J 
0:40 
152 I Fita vermelha + Tirar película  0:10 
153 I TEJ: Colocar chapa + Colar + fitas vermelhas à volta da 
chapa 
I, J 
0:10 
154 I Colocar + Cortar H no tejadilho  0:10 
155 I FR TEJ: Tirar película FR +Tirar excess+Pressionar Cola I, J 0:15 
156 I TEJ FR SUP: Selar Ultima chapa à volta I, J 0:30 
157 I Última Sanca do LD: Medir + Desmontar + Cortar + Montar I, J 0:40 
158 I LD: Verificar folgas + Facear I, J 0:40 
159 I Avançar unidade + Limpar o posto I, J, K, L, M, N 0:15 
  
 
  
 
  
 
160 J Preparar material I, J, K, L, M, N 0:10 
161 J TEJ SUP TR: Colocar fitas vermelhas I, J 0:20 
162 J BL: Desempacotar chapas I, J 0:10 
163 J TEJ SUP: Transportar + Verificar chapas I, J 0:15 
164 J TEJ SUP TR: Acertar + Posicionar 1º chapa + frisos I, J 1:05 
165 J TEJ: Posicionar + Furar + Apertar H no tejadilho I, J 0:15 
166 J TEJ SUP: Posicionar + Furar 2 chapa I, J 0:20 
167 J TEJ SUP: Posicionar+ Verificar 3 chapa + Colar nas 3 chapas 
+ frisos H 
I, J 
0:50 
168 J TEJ SUP: Apertar H + Colocar friso plástico + Limpar chapas I, J 0:10 
169 J TEJ SUP FR: Aplicar cola+ Colocar+Acertar 4º chapa  0:20 
170 J TEJ SUP FR: Medir + Cortar + Furar + Limpar + Limar chapa 
FR 
I, J 
0:20 
171 J TEJ SUP FR: Verificar 6º chapa (c/ chapa molde) I, J 0:05 
172 J TEJ SUP FR: Medir + Cortar + Furar + Limpar e limar chapa 
FR 
 
0:20 
173 J TEJ: Colar spray na chapa + fita vermelha  0:10 
174 J TEJ: Colocar chapa + Colar + fitas vermelhas à volta da 
chapa 
I, J 
0:10 
175 J TEJ: Furar +Aparafusar chapa  0:10 
176 J FR TEJ: Tirar película FR +Tirar excesso+Pressionar cola I, J 0:15 
177 J TEJ FR SUP: Selar Ultima chapa à volta I, J 0:30 
178 J Última Sanca do LD: Medir + Desmontar + Cortar + Montar I, J 0:40 
179 J LD: Verificar folgas + Facear I, J 0:25 
180 J LD: Colocar friso  0:15 
181 J Avançar unidade + Limpar o posto I, J, K, L, M, N 0:15 
     
182 K Preparar material I, J, K, L, M, N 0:10 
183 K LE + LD TR: Colocar + facear chapas + H laterais K,L 4:00 
184 K LE + LD CTR: Limpar chapas + Retirar películas dos perfis + 
Acertar cola 
K,L 
0:15 
185 K LE + LD CTR: Limpar + Colocar chapas para perfis K,L 1:15 
186 K BL Rampa: Transporte + Prep. de material  0:15 
187 K LE FR Rampa: Furar rampa 15 furos no piso  0:45 
188 K LE FR Rampa: Limpar local (c/ ar) + colocar fitas p/ selar  0:15 
189 K TR EXT Tampa (traseira): Colocar esticadores na tampa tr + 
Acertar fecho da tampa 
 
0:20 
190 K TR EXT Tampa (traseira): Colocar anilhas nos esticadores da 
tampa tr 
 
0:15 
191 K Avançar unidade + Limpar o posto I, J, K, L, M, N 0:15 
     
192 L Preparar material I, J, K, L, M, N 0:10 
193 L LE + LD TR: Colocar + facear chapas + H laterais K,L 4:00 
194 L LE + LD CTR: Limpar chapas + Retirar películas dos perfis + 
Acertar cola 
K,L 
0:15 
195 L LE + LD CTR: Limpar + Colocar chapas para perfis K,L 0:45 
196 L Caixilhos Publicitários:Transporte do cavalete  0:10 
197 L TR EXT Caixilho Publicitário: Posicionar/Medir caixilho 
+Assinalar área de colagem 
 
0:50 
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198 L TR EXT Caixilho Publicitário: Aplicar primário  0:10 
199 L TR EXT Caixilho Publicitário: Secagem primário  0:10 
200 L TR EXT Caixilho Publicitário: Aplicar cola + Fixar  0:30 
201 L TR EXT Caixilho Publicitário: Retirar excesso de cola  0:15 
202 L TR EXT Caixilho Publicitário: Selar encaixe publicitário  0:15 
203 L Avançar unidade + Limpar o posto I, J, K, L, M, N 0:15 
     
204 M Preparar material I, J, K, L, M, N 0:10 
205 M LE EXT Vidros (Laterias): Isolar vidros - colocar fita  0:20 
206 M LE EXT Vidros (Laterias): Selar Juntas laterias e Superior 
(Inclui vidro do aparelho destino) 
 
3:10 
207 M LE EXT Vidros (Laterias): Retirar excesso de cola zona 
superior e lateral nas juntas 
 
0:25 
208 M LE EXT Vidros (Laterias): Tirar isolamento  0:15 
209 M BL Vidros (Laterias): Preparar material relativo ao friso remate  0:10 
210 M BL Vidros (Laterias LE): Preparação do friso remate - Cortar + 
limar chanfros 
 
0:30 
211 M LE EXT Vidros (Laterias): Aplicar friso remate vidros 
(Isolar+Desengordurar+ Primário + Chaços +Colar) 
 
1:45 
212 M LE EXT Vidros (Laterias): Retirar isolamento e chaços  0:15 
213 M Avançar unidade + Limpar o posto I, J, K, L, M, N 0:15 
     
214 N Preparar material I, J, K, L, M, N 0:10 
215 N LD EXT Vidros (Laterias): Isolar vidros - colocar fita (Inclui 
vidros da porta de emergência) 
 
0:20 
216 N LD EXT Vidros (Laterias): Selar Juntas laterias e superior 
(Inclui vidros da porta de emergência) 
 
2:55 
217 N LD EXT Vidros (Laterias): Retirar excesso de cola zona 
superior e lateral nas juntas 
 
0:30 
218 N LD EXT Vidros (Laterias):Tirar isolamento  0:15 
219 N BL Vidros (Laterias): Preparar Material relativo aos frisos 
remate 
 
0:10 
220 N BL Vidros (Laterias LD): Preparação dos frisos remate (x3 - 
inclui da Porta) - Cortar + limar chanfros 
 
0:55 
221 N LD EXT Vidros (Laterias): Aplicar friso remate vidros 
(Isolar+Desengordurar+ Primário + Chaços + Colar) 
 
1:55 
222 N LD EXT Vidros (Laterias): Retirar isolamento e chaços  0:20 
223 N Avançar unidade + Limpar o posto I, J, K, L, M, N 0:15 
     
224 O BL Ventilador: Prep. Material + Desempacotar ventiladores Tr 
+ Fr 
 
0:25 
225 O FR Ventilador: Furar + Apertar em cantos opostos  0:15 
226 O FR Ventilador: Isolar aro com fita + Preparar o suporte (limar 
+ limpar c/ líquido) 
 
0:20 
227 O FR Ventilador: Aplicar cola + Apertar parafusos tampa preta + 
Selar juntas + Limpar excesso 
 
0:25 
228 O FR Ventilador: Limpeza do local  0:05 
  
 
229 O FR Ventilador: Furar + posicionar ventilador + Aplicar aro c/ 
sistema de emerg. + Aparafusar 
 
0:50 
230 O TR Ventilador: Furar + Apertar em cantos opostos  0:15 
231 O TR Ventilador: Isolar aro com fita + Preparar o suporte (limar 
+ limpar c/ líquido) 
 
0:20 
232 O TR Ventilador: Furar + Apertar em lados opostos + Acertar  0:15 
233 O TR Ventilador: Isolar com fita à volta + Preparar o suporte 
(limar + limpar c/ líquido) 
 
0:20 
234 O TR Ventilador: Aplicar cola + Apertar parafusos tampa preta + 
Selar juntas + Limpar excesso 
 
0:25 
235 O TR Ventilador: Limpeza do local  0:05 
236 O TR Ventilador: Furar + posicionar ventilador + Aplicar Aro c/ 
Sist. de Emerg. + Aparafusar 
 
1:00 
237 O BL Iluminação Exterior: (Porta Faróis): Pré-montagem do 
porta-faróis 
 
0:35 
238 O FR LE+LD EXT Iluminação (Faróis + Piscas Frente): 
Montagem dos porta-faróis + Piscas 
 
1:05 
239 O FR Vidros (Pára-brisas): Transporte para unidade O, P, Q, R 0:15 
240 O FR Vidros (Pára-brisas): Montagem + Ajuste  0:35 
241 O Avançar unidade + Limpar o posto O, P, Q, R, S, T 0:15 
     
242 P BL Pré-montagem ABS: Preparar (Envernizar + Amolgar ABS 
*120) 
 
1:10 
243 P LE CTR + TR ABS: Aplicar cola branca+ Posicionar ABS + 
Limpar/ Tirar excesso (*16) 
 
1:05 
244 P LE CTR + FR ABS: Verificar + Limar janela + Aplicar cola 
branca+ Posicionar ABS + Limpar/ Tirar exc. (*12) 
 
1:00 
245 P LD CTR + TR ABS: Aplicar cola branca+ Posicionar ABS + 
Limpar/ Tirar excesso (*16) 
 
1:00 
246 P LD CTR + FR ABS: Verificar + Limar janela + Aplicar cola 
branca+ Posicionar ABS + Limpar/ Tirar exc. (*16) 
 
1:00 
247 P LD FR ABS (Motorista): Verificar + Limar jan. + Aplicar cola 
branca+ Posicionar ABS + Limpar/ Tirar exc. (*16) 
 
0:40 
248 P FR Vidros (Pára-brisas): Isolar + Limpar + Desengordurar 
zona de colagem zona do pára-brisas 
 
0:15 
249 P FR Vidros (Pára-brisas): Transporte para unidade O, P, Q, R 0:15 
250 P FR Vidros (Pára-brisas): Montagem + Ajustar  0:35 
251 P FR Vidros (Pára-brisas): Retirar isolamento óculo traseiro + 
excesso cola 
 
0:30 
252 P Avançar unidade + Limpar o posto O, P, Q, R, S, T 0:15 
     
253 Q Bancos Traseiros: Preparar + Transportar material Q, R, S, T 0:15 
254 Q TR LD Bancos (Traseiros): Furar + criar rosca  0:30 
255 Q TR LD Bancos (Traseiros): Apertar bancos  1:00 
256 Q BL Bancos (Traseiros): Transportar tubos de borracha Q, R 0:05 
257 Q TR Bancos (Traseiros): Colocar borrachas traseiras Q, R 0:10 
258 Q TR Bancos (Traseiros): Conferir bancos + aperto final Q, R 0:15 
259 Q LD EXT TR Bancos (Traseiros): Verificar comprimento dos 
parafusos nas cavas 
 
0:10 
260 Q Bancos (Centro Traseiros): Transportar + Preparar material Q, R 0:15 
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261 Q LE CTR Bancos (Centro Traseiros): Colocar parafusos 
laterais p/ montagem de suportes dos bancos 
 
0:25 
262 Q LE + LD CTR Bancos (Centro Traseiros): Aplicar + Fixar  1:30 
263 Q CTR Bancos (Centro Traseiros): Aplicar borrachas remate 
bancos 
 
0:25 
264 Q CTR Varões: Medir + Furar paineis de iluminação Q, R 0:15 
265 Q CTR Varões: Transportar (p/ parte superior)  0:15 
266 Q LE FR Varões: Apertar varões  0:10 
267 Q LD FR Varões: Furar  0:10 
268 Q LD CTR Varões: Fixar cabo (dentro do varão)  0:05 
269 Q CTR Varões: Apertar  0:15 
270 Q FR Vidros (Pára-brisas): Transporte para unidade O, P, Q, R 0:15 
271 Q BL Varões: Transportar  0:10 
272 Q LD CTR Varões: Posicionar  0:30 
273 Q LD + LE CTR Varões: Posicionar encaixes cinzentos  0:20 
274 Q Avançar unidade + Limpar o posto O, P, Q, R, S, T 0:15 
     
275 R Bancos (Traseiros): Preparar + Transportar material Q, R, S, T 0:15 
276 R LE TR Bancos (Traseiros): Furar + criar rosca  0:30 
277 R LE TR Bancos (Traseiros): Apertar bancos  1:00 
278 R BL Bancos (Traseiros): Transportar tubos de borracha Q, R 0:05 
279 R TR Bancos (Traseiros): Colocar borrachas traseiras Q, R 0:10 
280 R TR Bancos (Traseiros): Conferir bancos + aperto final Q, R 0:15 
281 R LE EXTTR Bancos (Traseiros): Verificar os parafusos nas 
cavas 
 
0:10 
282 R Bancos (Centro Traseiros): Transportar + Preparar material Q, R 0:15 
283 R LD CTR Bancos (Centro Traseiros): Colocar parafusos 
laterais p/ montagem de suportes dos bancos 
 
0:25 
284 R LE + LD CTR Bancos (Centro Traseiros): Aplicar + Fixar Q, R 1:30 
285 R CTR Bancos (Centro Traseiros): Aplicar borrachas remate 
bancos 
Q, R 
0:25 
286 R CTR Varões: Medir + Furar painéis de iluminação Q, R 0:15 
287 R LD FR Varões: Apertar varões  0:10 
288 R LE FR Varões: Medir + Furar  0:15 
289 R CTR Varões: Apertar  0:15 
290 R CTR Varões: Transportar (p/ parte superior)  0:15 
291 R FR Vidros (Pára-brisas): Transporte para unidade O, P, Q, R 0:15 
292 R LE FR Varões: Colocar friso nos varões  0:10 
293 R LE + LD FR Varões: Furar Cava  0:30 
294 R LD FR Varões: Aparafusar junto da cava  0:15 
295 R BL Varões: Transporte Varões  0:05 
296 R LE CTR Varões: Posicionar encaixes cinzentos  0:05 
297 R Avançar unidade + Limpar o posto O, P, Q, R, S, T 0:15 
     
298 S Porta de Emergência: Preparar + Transportar material Q, R, S, T 0:15 
299 S LD EXT Porta emergência: Colocar fita + aplicar primário  0:25 
  
 
300 S LD EXT Porta emergência: Colocar fita adesiva à volta do 
friso da porta/Tirar chapa 
 
0:05 
301 S LD EXT Porta de Emergência: Colar friso em cima da porta 
de emergência 
 
0:25 
302 S LD EXT Porta de Emergência: Retirar excesso de cola + 
isolamentos 
 
0:15 
303 S LD EXT Porta de Emergência: Colocar fita isol. na porta de 
emergência 
 
0:10 
304 S LD EXT Porta de Emergência: Selar parte superior  0:10 
305 S LD EXT Porta de Emergência: Colocar fita isol.para fixar  0:05 
306 S LD EXT Porta de Emergência: Limpeza do local  0:10 
307 S LD EXT Porta de Emergência: Selar portal  0:40 
308 S BL Porta Emergência: Pré-montagem - Furar rodapé da porta 
+ Apertar 
 
0:20 
309 S BL Porta Emergência: Pré-Montagem - Colocar aparelho de 
trancamento da porta (Furar tapete + suporte no rodapé+ 
Apertar) 
 
0:45 
310 S BL Porta Emergência: Pré-Montagem - Colocar esticadores + 
fechos 
 
0:15 
311 S BL Porta Emergência: Transportar + Posicionar a porta c/ 
auxílio do macaco 
 
0:10 
312 S LD EXT Porta Emergência: Apertar peças no cantilever junto 
à porta 
 
0:20 
313 S LD EXT Porta Emergência: Apertar dobradiças da porta + 
apertar fecho no friso 
 
0:20 
314 S LD EXT Porta Emergência: Passagem de cabo p/ friso da 
porta e ligação ao fecho 
 
0:10 
315 S LD EXT Porta Emergência: Verificar + Afinação da porta  0:20 
316 S LD EXT Porta Emergência: Aparafusar + Acertar apoio na 
porta para o mecanismo de paragem da porta 
 
0:15 
317 S LD EXT Porta Emergência: Aparafusar peças de borracha  0:25 
318 S LD EXT Porta Emergência: Furar + Apertar friso da porta p/ 
colocar fechos 
 
0:30 
319 S LE+ BL Porta de Serviço: Transportar (*2 portais) S, T 0:15 
320 S LD EXT Porta Emergência: Furar dobradiça na frente e 
aparafusar à porta 
 
0:25 
321 S LD EXT Porta Emergência: Acertar + Facear  0:20 
322 S Avançar unidade + Limpar o posto O, P, Q, R, S, T 0:15 
     
323 T Porta de Serviço: Preparar + Transportar material Q, R, S, T 0:15 
324 T BL EXT Porta de Serviço: Pré-montagem - Furar + Quinar + 
Pintar chapa de remate da porta 
 
0:25 
325 T LE EXT Porta de Serviço: Transportar + Preparar Material de 
colagem 
 
0:05 
326 T LE EXT Porta de Serviço: Colar (cola branca) + Aparafusar 
chapa no canto 
 
0:15 
327 T LE EXT Porta de Serviço: Medir + Furar (criar rosca) no 
painel na parte zona superior da porta 
 
0:25 
328 T LE EXT Porta de Serviço: Transportar base da porta  0:05 
329 T LE EXT Porta de Serviço: Posicionar + Apertar base da porta  0:10 
330 T LE EXT Porta de Serviço: Ligar base às dobradiças  0:20 
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331 T LE EXT Porta de Serviço: Colocar fêmeas + Fixar dobradiça 
junto ao pára-brisas 
 
0:10 
332 T BL Porta de Serviço: Medir + Cortar friso de borracha  0:20 
333 T BL Porta de Serviço: Colocar óleo na porta + Acertar 
dobradiça e fios 
 
0:15 
334 T BL Porta de Serviço: Medir + Fixar friso de borracha na porta  0:15 
335 T BL Porta de Serviço: Preparação (Cortar/Limar + Furar) 
chapa inferior da porta 
 
0:20 
336 T BL Porta de Serviço: Fixar + Medir + Acertar chapa inferior da 
porta 
 
0:10 
337 T BL Porta de Serviço: Preparar (Medição + Corte + Alargar 
orifícios) da fibra superior da porta de serviço 
 
0:45 
338 T BL Porta de Serviço: Preparação da fibra superior da porta - 
Fixar caixa de botões + luzes de id. 
 
0:10 
339 T LE EXT Porta de Serviço: Posicionar + Verificar + Acertar 
fibra ao painel + (Colocar reforço em L) 
 
0:35 
340 T LE EXT Porta de Serviço: Colocar fitas + Verificar folga  0:10 
341 T BL Porta de Serviço: Furar + Cravar fibra na parte superior do 
painel 
 
0:25 
342 T BL Porta de Serviço: Ligação dos braços da porta à fibra  0:10 
343 T BL Porta de Serviço: Pré-montagem das portas  0:25 
344 T BL Porta de Serviço: Pré-montagem da porta (medir + montar 
peças e vedação na parte inf. da porta) 
 
0:10 
345 T LE + BL EXT Porta de Serviço: Transportar + Posicionar (*2 
portais) 
S, T 
0:15 
346 T LE EXT Porta de Serviço: Apertar + Ajustar porta (Alargar 
Rasgos da fibra para fechar portas) 
 
0:35 
347 T LE EXT Porta de Serviço: Afinar porta + Ligar fios p/ luzes 
sanca da porta 
 
0:15 
348 T LE FR Rampa: Tirar parafusos da rampa  0:05 
349 T Avançar unidade + Limpar o posto O, P, Q, R, S, T 0:15 
     
350 U Preparar + Transportar material U, V, W, X, Y 0:15 
351 U CTR LE Varões: Transportar U,V 0:15 
352 U LE CTR Varões: Posicionar + Verificar U,V 1:15 
353 U LD CTR Varões: Transporte  0:15 
354 U LD CTR Varões: Posicionar varões  2:10 
355 U LD Varões: Colocar últimos 2 varões  0:40 
356 U LD Varões: Verificar  0:10 
357 U LD Varões: Furar  0:20 
358 U LE Varões: Furar painel para aplicar campainha "cadeira de 
rodas" 
 
0:10 
359 U LD Varões: Posicionar suportes p/ puxadores  0:20 
360 U LD TR Varões: Posicionar cabos p/ campainhas  0:10 
361 U LD TR/CTR Varões: Aplicar campainhas em varões verticais 
+ Verificar 
 
0:35 
362 U LD FR Varões: Aplicar campainhas em varões verticais + 
Verificar 
 
0:35 
363 U LE Varões: Fixar campainha "cadeira de rodas" no painel  0:15 
364 U Avançar unidade + Limpar o posto U, V, W, X, Y 0:15 
  
 
     
365 V Preparar + Transportar material U, V, W, X, Y 0:15 
366 V BL Varões: Verificar/corte + Posicionar sup. nos varões  0:10 
367 V CTR LE Varões: Transportar U,V 0:10 
368 V LE CTR Varões: Posicionar U,V 0:35 
369 V LE CTR Varões: Verificar + Ajustar U,V 0:15 
370 V LE CTR Varões: Passar cablagem  0:25 
371 V LE TR Varões: Furar  0:30 
372 V LE Varões: Colocar suportes p/ puxadores  0:15 
373 V BL Varões: Medir borrachas para varões  0:10 
374 V BL Varões: Cortar borrachas com medidas  0:10 
375 V LE Varões: Posicionar borrachas dos varões  0:15 
376 V LE Varões: Acertar borracha  0:10 
377 V Tampa (Traseira): Erguer tampa tr + colocar anilhas + Facear V, X 0:10 
378 V BL Campainhas: Desempacotar campainhas  0:15 
379 V BL Tapa-pernas: Transportar V, W 0:10 
380 V LE Tapa pernas: Apertar vidro da FR LE  0:15 
381 V LE Tapa pernas: Ajustar folga entre vidro e varão  0:15 
382 V LE Tapa pernas: Fixar  0:15 
383 V LD CTR Varões: Passar de cablagem  0:30 
384 V LD TR Varões: Passar cablagem  0:10 
385 V BL Varões: Medir + Cortar borrachas para varões  0:15 
386 V LD CTR Varões: Posicionar borrachas  0:15 
387 V LD Varões: Acertar borracha  0:10 
388 V LE Varões: Posicionar cabos p/ campainhas  0:10 
389 V LE TR/CTR Varões: Aplicar campainhas em varões verticais 
+ Verificar 
 
0:35 
390 V LE FR Varões: Aplicar campainhas em varões verticais + 
Verificar 
 
0:25 
391 V LD FR Banco (Motorista): Transportar banco do motorista V, W 0:10 
392 V LE FR Varões: Aplicar campainhas em varões verticais + 
Verificar 
 
0:10 
393 V Avançar unidade + Limpar o posto U, V, W, X, Y 0:15 
     
394 W BL Bancos (lugares reservados): Transportar + Preparar 
material 
U, V, W, X, Y 
0:15 
395 W BL Bancos (lugares reservados): Furar bancos  0:20 
396 W BL Bancos (lugares reservados): Colocar fita nos bancos do 
meio na traseira 
 
0:05 
397 W LD CTR Bancos (lugares reservados): Transportar bancos + 
materias 
 
0:10 
398 W LD CTR Bancos (lugares reservados): Medir com auxílio dos 
bancos no painel dir 
 
0:10 
399 W LD CTR Bancos (lugares reservados): Furar painel (x 12 
furos) 
 
0:20 
400 W LD CTR Bancos (lugares reservados): Posicionar suporte + 
banco 
 
0:30 
401 W LE CTR Bancos (lugares reservados): Transportar bancos e 
materiais 
 
0:10 
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402 W LE CTR Bancos (lugares reservados): Medir com auxílio dos 
bancos no painel esq 
 
0:10 
403 W LE CTR Bancos (lugares reservados): Furar painel  0:25 
404 W LE CTR Bancos (lugares reservados): Posicionar suporte + 
bancos 
 
0:30 
405 W BL + CTR Bancos (lugares reservados): Transportar material 
para fora do carro 
 
0:05 
406 W BL Bancos (lugares reservados): Transportar almofadas + 
primário (206) + Aplicar no interior do banco 
 
0:25 
407 W LE CTR Bancos (lugares reservados): Apertar 1º almofada  0:10 
408 W BL Tapa-pernas: Transportar V, W 0:10 
409 W LE CTR Bancos (lugares reservados): Apertar 2ª almofada  0:10 
410 W LD CTR Bancos (lugares reservados): Apertar almofadas  0:35 
411 W CTR Bancos (lugares de deficientes): Transportar  0:05 
412 W CTR Bancos (lugares de deficientes): Furar + Posicionar 
protector de almofada para deficientes 
 
0:15 
413 W BL Banco (Motorista): Preparar + Transportar material  0:15 
414 W LD FR Banco (Motorista): Marcar + Posicionar suporte (base 
do pé) do banco do mot. 
 
0:20 
415 W LD FR Banco (Motorista): Colocar/aperto suporte do banco do 
motorista 
 
0:10 
416 W LD FR Banco (Motorista): Alargar furações + Verificar suporte 
do banco do motorista 
 
0:20 
417 W LD FR Banco (Motorista): Fixar pé (suporte)  0:30 
418 W LD FR Banco (Motorista): Colocação da Peça vermelha que 
liga ao suporte do banco do motorista 
 
0:25 
419 W LD CTR Bancos (Passageiros): Fixar chapa de protecção de 
pés na zona inf. do quadro eléctr no lugar do passageiro 
 
0:10 
420 W LD FR Banco (Motorista): Transportar banco do motorista V, W 0:10 
421 W LD FR Banco (Motorista): Fixar banco  0:10 
422 W Avançar unidade + Limpar o posto U, V, W, X, Y 0:15 
     
423 X Preparar + Transportar material U, V, W, X, Y 0:15 
424 X TR + FR EXT Tubagens: Selar tubos  0:25 
425 X FR Escovas: Montar escovas do kit limpa vidros  0:40 
426 X LD EXT Tampas (Q.E): Posicionar + Acertar tampa do quadro 
de enchimento 
 
0:20 
427 X LD EXT Tampa (Q.E): Colocar Fecho + borrachas para 
nivelar 
 
0:20 
428 X LD EXT Tampa (Q.E): Cortar patilha do fecho + Verificar 
fecho da tampa 
 
0:10 
429 X LD EXT Tampa (Q.E): Selar reforços + Limpar covas  0:20 
430 X LD EXT Tampa (Q.E): Furar + Apertar  0:20 
431 X LD EXT Tampa (Q.E): Selar maçaneta cola branca ld (suporte 
em b. e limar, alargar furos) 
 
0:10 
432 X LD CTR EXT Tampa (Fogmaker): Cortar + Facear tampa  0:20 
433 X Tampa (Traseira): Erguer tampa tr + colocar anilhas + Facear V, X 0:10 
434 X Tampa (Traseira): Facear + Afinar tampa  0:10 
  
 
435 X TR EXT Tampa (Traseira): Selar tampa  0:15 
436 X TR EXT Tampa (Traseira): Colocar Cola nos cantos tr. + 
Alisar 
 
0:10 
437 X LD CTR EXT Tampa (Radiador): Limar orifício + colocar 
encaixe de plástico tampa radiador 
 
0:10 
438 X LD CTR EXT Tampa (Radiador): Selar tampa do radiador 
(colocar fio p/ auxílio) 
 
0:15 
439 X FR e TR EXT Tampas (Tr+Fr): Colocar Protectores  0:20 
440 X FR e TR EXT Tampas (Tr+Fr): Aplicar + Corte do Polibutano  0:30 
441 X LE FR Rampa: Posicionar rampa + Selar  0:15 
442 X LE FR Rampa: Apertar  0:15 
443 X LE FR Rampa/ Porta de Serviço: Verificar Abertura da porta/ 
rampa 
 
0:10 
444 X LE FR Rampa/ Porta de Serviço: Acertar rampa (folga da 
porta/rampa) 
 
0:20 
445 X LE INT Aparelhos Destinos: Montar aparelho destinos X, Y 0:40 
446 X Avançar unidade + Limpar o posto U, V, W, X, Y 0:15 
     
447 Y Acabamentos Interiores: Preparação e transporte de material U, V, W, X, Y 0:15 
448 Y Zona Motorista: Aparafusar suporte do tacógrafo  0:40 
449 Y Zona Motorista: Colocar borracha no quadrante do volante  0:15 
450 Y BL + FR LD Zona Motorista (Guarda papeis): trocar suportes  0:20 
451 Y BL + FR LD Zona Motorista (Guarda papeis): Fixar  0:15 
452 Y FR Tampas Interiores (Zona Motorista): Colocar tampa na 
parte superior do tablier 
 
0:15 
453 Y LD FR Tampas Interiores: Fibras do quadro eléctrico do ap. 
Frente 
 
0:10 
454 Y BL Sancas (Acessórios): Transportar + Preparar martelos 
quebra-vidros (*3) + acrílicos 
 
0:15 
455 Y LD + LE TR Sancas (Acessórios): Fixar c/ arame martelos 
quebra-vidros (*3) 
 
0:15 
456 Y LD + LE TR Sancas (Acessórios): Furar + Aparafusar acrílico 
dos martelos quebra-vidros (*3) 
 
0:35 
457 Y LE TR Sancas (Acessórios): Fixar acrílico do martelo nas 
sancas das tampas 
 
0:10 
458 Y LD TR Sancas: Fixar acrílico do martelo nas sancas das 
tampas 
 
0:10 
459 Y BL Perfil de Iluminação: Preparar + cortar perfis de borrachas 
p/ os 2 lados 
 
0:10 
460 Y BL Iluminação Interior (Perfil de Ilum.): Cortar perfis borrachas 
brancos de remate para o painel de ilum. 
 
0:15 
461 Y BL Iluminação Interior (Perfil de Ilum.): Aplicar + Ajustar 
borrachas brancas de remate 
 
0:20 
462 Y BL + (LE + LD CTR) Perfil de Iluminação: Cortar + Ajustar + 
Fixar placa de acrílico 
 
1:05 
463 Y BL Aparelhos Destino (Frente e Traseira): Preparar material 
para montar 
 
0:15 
464 Y FR + TR Aparelhos Destinos (Frente e Traseiro): Montar 
aparelhos destinos 
 
1:20 
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465 Y FR + TR Aparelhos Destinos (Frente e Traseiro): Posicionar + 
Facear tampas (borrachas para nivelar) 
X, Y 
0:30 
466 Y Avançar unidade + Limpar o posto U, V, W, X, Y 0:15 
     
467 GG 2ºT LD FR Zona do Motorista (Separador): Montar separador do 
motorista 
 
7:30 
     
468 Z Iluminação Exterior: Preparar+Transportar material Z, AA, BB, CC, DD 0:15 
469 Z TR EXT Iluminação (Traseira): Selar farolins  0:25 
470 Z TR EXT Iluminação (Luz da Traseira Superior): Transportar 
cavalete p/ montar 2*farolins 
 
0:05 
471 Z TR EXT Iluminação (Luz da Frente): Selar 2*farolins 
superiores 
 
0:25 
472 Z BL Vidros (Pára-brisas): Preparar+Transportar material para 
selagem 
 
0:10 
473 Z FR EXT Vidros (Pára-brisas): Aplicar desengordurante  0:15 
474 Z FR EXT Vidros (Pára-brisas): Colocar fitas isolantes nos 
bordos das juntas 
 
0:25 
475 Z FR EXT Vidros (Pára-brisas): Selar Pára-brisas + Retirar 
isolantes 
 
0:25 
476 Z FR EXT Vidros (Pára-brisas): Retirar excesso de cola + fita 
isoladora + Alisar cola c/ água 
 
0:55 
477 Z FR EXT Escovas: Afinar esguichos das escovas do pára-
brisas + selar escovas 
 
0:15 
478 Z LD FR EXT Vidros (Motorista): Retirar cola + Colocar 
isolamento 
 
0:15 
479 Z LD FR EXT Vidros (Motorista): Aplicar cornija  0:25 
480 Z LD EXT Tampas (Laterias): Preparação para selar - Colocar 
fitas isoladoras + 
 
0:45 
481 Z LD FR EXT Tampas (Laterais): Cortar canto do carrinho da 
bateria 
 
0:15 
482 Z LD EXT Tampas (Laterias): Selar + Retirar excesso de cola + 
Alisar + Retirar isolamento 
 
0:40 
483 Z BL Retrovisor: Preparação de material  0:10 
484 Z LD FR Retrovisor: Posicionar + Apertar suportes retrovisor LD  0:10 
485 Z LD FR EXT Retrovisor: Colocar varão curv.  0:10 
486 Z LD FR EXT Retrovisor: Selar suportes  0:35 
487 Z LD FR EXT Retrovisor: Posicionar+Acertar suporte  0:10 
488 Z LD FR EXT Retrovisor: Posicionar espelhos  0:15 
489 Z Avançar unidade + Limpar o posto Z, AA, BB, CC, DD 0:15 
     
490 AA Iluminação Exterior: Preparar + Transportar material Z, AA, BB, CC, DD 0:15 
491 AA FR EXT Iluminação (Frente): Selar faróis + piscas  0:25 
492 AA FR EXT Iluminação (Luz da Frente Superior): Transportar 
cavalete p/ selar 2*farolins 
 
0:05 
493 AA FR EXT Iluminação (Luz da Frente Superior): Selar 2*farolins 
superiores 
 
0:25 
494 AA BL Vidros (Óculo Traseiro): Transportar cavalete + material p/ 
selagem 
 
0:10 
495 AA TR EXT Vidros (Óculo Traseiro): Aplicar desengordurante + 
fitas isoladoras 
 
0:50 
496 AA TR EXT Vidros (Óculo Traseiro): Selar + Retirar excesso + 
fitas isoladoras 
 
0:40 
  
 
497 AA LE EXT Tampas (Laterias): Preparar p/ selar - Colocar fitas 
isoladoras + Desengordurar 
 
0:45 
498 AA LE TR EXT Respiro: Selar grelha do quadro da válvula  0:25 
499 AA LE EXT Tampas (Laterias): Selar + Retirar excesso de cola + 
Alisar + Retirar isolamento 
 
1:00 
500 AA TR EXT Tampas (Traseira): Limar + Colocar puxador tampa tr  0:15 
501 AA TR EXT Tampas (Traseira): Fixar guarda-vento na traseira  0:10 
502 AA BL Retrovisor: Preparar Material  0:10 
503 AA LE FR Retrovisor: Posicionar + Apertar suportes retrovisores 
LE 
 
0:10 
504 AA LE FR EXT Retrovisor: Colocar varão curv.  0:10 
505 AA LE FR EXT Retrovisor: Selar suportes  0:35 
506 AA LE FR EXT Retrovisor: Posicionar+Acertar suporte  0:10 
507 AA LE FR EXT Retrovisor: Posicionar espelhos  0:15 
508 AA FR + TR EXT Cavas: Apertar + selar cavas da frente  0:25 
509 AA Avançar unidade + Limpar o posto Z, AA, BB, CC, DD 0:15 
     
510 BB Preparar + Transportar material Z, AA, BB, CC, DD 0:15 
511 BB BL Revest. Interior (Motorista):Pré-mont. chapa dos pilares do 
pára-brisas - Amolgar + Cortar chapa 
 
0:15 
512 BB LE FR Revest. Interior (Motorista): Colocar fita inseal na 
chapa do pilar esquerdo do pára-brisas 
 
0:20 
513 BB LD FR Revest. Interior (Motorista): Colocar fita inseal na 
chapa do pilar direito do pára-brisas 
 
0:15 
514 BB LD + LE FR Revest. Interior (Motorista): Posicionar + Verificar 
Chapas 
 
0:10 
515 BB LD + LE FR Revest. Interior (Motorista): Colar chapas nos 
pilares 
 
0:15 
516 BB LD + LE FR Revest. Interior (Motorista): Furar + Apertar (2x)  0:15 
517 BB LD FR Tablier (Consola): Furar tampa da consola  0:15 
518 BB LD FR Tablier (Consola): Colocar botão de emergência  0:20 
519 BB LD FR Tablier: Ajustar/ Deslocar quadro do volante para cima  0:15 
520 BB LD FR Tablier: Furar quadro do volante + Passar tubagens  0:15 
521 BB LD FR Tablier: Furar + Limar fibras de remate para passagem 
de tubagens 
 
0:10 
522 BB BL Extintor: Pré-montagem do suporte do extintor  0:15 
523 BB LD FR Extintor: Pré-montagem do suporte do extintor  0:15 
524 BB FR Tablier (A/C): Colocar bocais nos tubos de ar 
condicionado 
 
0:15 
525 BB FR Tablier (A/C): Colocar bocais nos tubos de refrigeração  0:15 
526 BB FR Tablier (A/C): Cortar + Abrir tubo + Colocar bocal/ Acertar 
tubagem 
 
0:15 
527 BB FR Tablier: Posicionar + Ligar tampa da consola  0:05 
528 BB FR Tablier: Furar + Cravar bocal p/ tubo de refrigeração  0:10 
529 BB LD EXT Tablier (Tubagens - parte superior): Colocar tubos 
brancos + Melhorar o acabamento (limar) 
 
0:30 
530 BB LD Tablier (Consola): Colocar apoios para suporte do botão 
de emergência 
 
0:10 
531 BB LD EXT Tablier (zona Superior): Furar + Limar + Cortar 2º 
Parte do tubo branco protector 
 
0:10 
532 BB BL Cortina (Motorista): Desempacotar cortinas  0:10 
533 BB BL Cortina (Motorista): Preparar (vareta - cortar + limar, 
suporte da vareta - alargar) 
 
0:20 
Anexos 
 
 
534 BB LD FR Cortina (Motorista): Montagem das cortinas  0:40 
535 BB LD FR Armário do Motorista: Aparafusar sup. na fibra do 
armário 
 
0:10 
536 BB LD FR Armário do Motorista: Preparar+ Abertura de buracos 
p/ ventoinha 
 
0:15 
537 BB LD FR Armário do Motorista: Posicionar ventoinha + Abrir 
orifício + Apertar 
 
0:20 
538 BB LD FR Armário do Motorista: Furar + Fixar 2º quadro  0:15 
539 BB Avançar unidade + Limpar o posto Z, AA, BB, CC, DD 0:15 
     
540 CC EXT Fossa: Ligar tubos Pneumáticos + Selar + Colocar 
abraçadeiras 
 
7:15 
541 CC Avançar unidade + Limpar o posto Z, AA, BB, CC, DD 0:15 
     
542 DD EXT+INT Cumprimento do Relatório  7:15 
543 DD Avançar unidade + Limpar o posto Z, AA, BB, CC, DD 0:15 
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 Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
 Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
 Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
 Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
 Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
 Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
 Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
 Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
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Anexo D - 2: Yamazumis Finais por Posto na 
Secção de Acabamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:30
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
 
Transportar cavalete 0:05:00
15:55
15:50
15:45
15:40
 
Transportar cavalete 0:05:00
15:35
15:30
15:25
15:20
15:15
15:10
15:05 LE Rev. Posic. chp  0:05:00  LE Rev. Posic. chp  0:05:00  
15:00
14:55
14:50
14:45
14:40
14:35
14:30
14:25
14:20
14:15
14:10
14:05
14:00
13:55
13:50
13:45
13:40
13:35
13:30
13:25
13:20
13:15
13:10
13:05
13:00
12:55
12:50
12:45
12:40
12:35
12:30
12:25
12:20
12:15
12:10
12:05
12:00
11:55
11:50
11:45
11:40
11:35
11:30
11:25
11:20
11:15
11:10
11:05
11:00
10:55
10:50
10:45
10:40
10:35
10:30
10:25
10:20
10:15
10:10
10:05
10:00
9:55
9:50
9:45
9:40
9:35
9:30
9:25
9:20
9:15
9:10
9:05
9:00
8:55
8:50
8:45
8:40
8:35
8:30
8:25
8:20
8:15
8:10
8:05
8:00
7:55
7:50
7:45 TEJ Il. INT Colar tecto 0:05:00 
7:40
7:35
7:30
TR EXT Iluminação
(Luz da Matrícula)
Montar farolins
0:20:00  
FR EXT Iluminação 
(Luz da Frente) 
Montar + Limar orifícios dos 
2*farolins superiores 0:15:00  
Endireitar e acertar 
lado esquerdo
0:15:00  
  ALMOÇO
TR EXT Iluminação
(Luz da Traseira)
Montar 8*Farolins 
0:55:00  
TR EXT Iluminação
(Luz da Traseira)
Montar 8*Farolins 
0:20:00  
LD Revest. Interior
Furar+Cravar chp 0:10:00
LD Revest. Interior
Furar+Cravar chp 0:10:00  
LE Revest. Interior
Furar + Cravar + 
Apertar chapa
0:25:00  
LE Revest. Interior
Furar + Cravar + 
Apertar chp
0:25:00  
LD Revest. Interior
Furar + Cravar + 
Apertar chapa
0:35:00  
LD Revest. Interior
Furar + Cravar + 
Apertar chapa
0:35:00  
FR Armário Motorista
Veriﬁcar abertura 0:10:00   
 LD TEJ CTR Sancas 
Posicionar+Veriﬁcar 
sancas
0:40:00  
BL Sancas
Transportar + Colocar cantoneiras 
0:10:00  
Cravar H do lado direito 
(meio) 0:10:00  
LD Furação do tejadilho  
(meio)
0:15:00  
FR Armário 
Motorista
Alargar orifício p/ 
puxador + Colocar 
fechos + puxador + 
Facear
 0:55:00  
Avanço da unidade da  
Pintura 0:10:00
TR EXT Ilum.
(Luz da Traseira)
Montar + Limar orifícios dos 
2*Farolins Sup. 0:15:00  
LD TEJ - Furar  + Cravar 
0:10:00  
BL Tampas Transporte + 
Preparação de Material 0:10:00  
Avanço da unidade da 
secção de Pintura 0:10:00
FR Armário do Motorista 
Furar + Cravar chapas(*2) 
armário p/ ﬁxar revest. 
0:20:00  
BL Armário do Motorista: 
Preparar chapas p/ ﬁxação 
de revestim. 0:15:00  
FR Quadro Eléctrico
Colocar sinoblocos (*2) + 
batentes(*5) QE 0:15:00  
 TEJ CTR Ilum. INT 
(P.Ilum.)  ﬁta verm. 0:10:00  
 TEJ CTR Ilum. INT 
(P.Ilum.) ﬁta verm. 0:10:00  
TEJ Iluminação Interior 
(Perﬁs Ilum.)
Preparação - Medir p/ colocar 
0:15:00 
TEJ Iluminação Interior 
(Perﬁs Ilum.)
Preparação - Medir p/ colocar 
0:15:00 
BL Ilum. INT (Perﬁs Ilum.)
Pré-mont.-Cortar + Veriﬁcar 
do p. Ilum. FR 0:15:00  
BL Ilum. INT (Perﬁs Ilum.)
Pré-mont.-Cortar + Veriﬁcar 
do p. Ilum. FR 0:15:00    
LE + LD P.Ilum. TR 
Colocar calhas 0:10:00
LE + LD P.Ilum. TR 
Colocar calhas 0:10:00
LE TEJ Iluminação 
INT (P.Ilum.)
Posicionar + Furar + 
Cravar perﬁl 
iluminação TR
0:35:00  
LE TEJ Iluminação 
INT (P.Ilum.)
Posicionar + Furar + 
Cravar perﬁl 
iluminação TR
0:35:00  
LD Revest. Interior
Pré-montagem - Cortar 
chapa painel LD 0:15:00  
LD Revest. Interior
Pré-montagem - Cortar 
chp Painel LD 0:15:00  
FR Aparelho Destino
Colocar sinoblocos
+ Facear
0:25:00  
BL Aparelho Destino 
(FR) Preparar sinoblocos 
(Colocar rosca) 0:15:00  
LE TEJ Sancas
Cortar + Aplicar friso nas 
cantoneiras 0:15:00  
LE TEJ Sancas
Colocar cantoneiras 
0:25:00  
Aplicar Prim + Cola no 
separador do 
desembaciador de ar
0:25:00  
LE TEJ CTR Sancas 
Furar+Apertar /sancas
0:40:00  
LE TEJ CTR Sancas 
Furar+Apertar /sancas
0:40:00  
LD TEJ CTR Sancas
Posicionar+Veriﬁcar 
sancas
0:40:00  
LD - corte sup. da chp 
0:15:00  
Avançar unidade + 
Limpar o posto 
0:15:00
LD TEJ - Furar  + Cravar 
0:10:00  
LD TEJ - Furar  + Cravar 
0:10:00  
FR LD EXT+ INT 
Mecânico
 Selar tubagem+Colocar 
braçadeiras+
amortecedores FR
0:30:00  
FR EXT+ INT  
Mecânico
 Prep. + Lig. cabs inf - 
passagem de cabos
1:00:00  
FR EXT Mecânico
Posicionar Frisos para 
cablagem
0:15:00  
Avanço da unidade da 
secção de Pintura 0:10:00
FR Porta de Serviço
Passagem de 
cablagem para portas
2:15:00 
FR Porta Serviço
Passagem de cablagem 
para portas 0:15:00
FR Travão Mão + 
Botão Volante
Ligar tubos (retirar ﬁta 
de ident.) + Apertar 
Travão mão + Ligar + 
apertar Botão Volante
0:50:00  
FR Travão Mão
 Furar + Limar 
consola
0:30:00  
FR Botão de Emergência
Posicionar + Furar + Apertar 
Botão emerg.
0:15:00  
FR Mecânico
 Furar parte frontal do 
chassi
0:40:00  
FR SUP Mecânico 
Passagem do tubo 
pneumático
0:30:00  
Avanço da unidade da 
secção de Pintura 0:10:00
Avanço da unidade da 
secção de Pintura 0:10:00
LD Revest. Interior
Furar + Cravar chapa
0:25:00  
LD Revest. Interior 
Posicionar + Insp. 
Chp
0:25:00  
LD TEJ Iluminação 
Interior (Perﬁs Ilum.)
Posicionar + Furar + 
Cravar perﬁl 
iluminação FR
0:45:00  
TEJ LD Perﬁs 
Iluminação
  Posicionar + Furar + 
Cravar Perﬁl 
iluminação FR
0:45:00  
LD - Inp/Furar Chapa + H 
de alumi 0:10:00  
LD - Corte sup. da 
chp 0:15:00  
LD - Inp/Furar Chapa + H 
de alumi 0:10:00  
LE CTR Revest. INT 
Prep. perﬁs jan. - Limar + 
Deseng. + Colocar 
borrachas 0:15:00
LD CTR Revest. 
Interior
Preparar perﬁs da 
janela - Limar + 
Desengordurar + 
Colocar borrachas 
perﬁs
0:55:00  
LE TEJ CTR Fixar 
Revest.
Colocar chapas + ﬁtas 
pretas p/ ﬁxação do 
revestimento 
(furar/cravar)
1:10:00  
LE TEJ CTR Fixar 
Revest.
Colocar chapas + ﬁtas 
pretas p/ ﬁxação do 
revestimento 
(furar/cravar)
1:10:00  
LD TEJ Sancas
Furar LD sancas p/ 
colocar cantoneiras
0:20:00 
LD TEJ CTR Sancas 
Furar + Apertar /sancas
0:15:00  
LD TEJ CTR Sancas 
Furar + Apertar /sancas
0:15:00  
LD TEJ CTR Sancas 
Furar + Apertar 
/sancas
0:25:00  
LD TEJ CTR Sancas 
Furar + Apertar 
/sancas
0:25:00  
TEJ Sancas
Veriﬁcar+Reparar/Facear+ Limpar 
tds cantoneiras e folgas das 
sancas 0:15:00
TEJ Sancas
Veriﬁcar+Reparar/Facear+ Limpar 
tds cantoneiras e folgas das 
sancas 0:15:00
BL Sancas
 Transportar + Colocar cantoneiras 
0:10:00  
LE TEJ Sancas 
Cortar + Aplicar friso nas 
cantoneiras 0:10:00  
TEJ LE Sancas 
Cortar + Aplicar friso nas 
cantoneiras 0:10:00  
LD TEJ Sancas
Furar LD sancas p/ 
colocar cantoneiras
0:20:00  
TEJ Ilum. INT (P.Ilum.)
Acertar + Veriﬁcar folgas 
entre p. ilum. 0:15:00  
TEJ Ilum. INT (P.Ilum.)
Acertar + Veriﬁcar folgas 
entre p. ilum. 0:15:00 
LE TEJ Iluminação 
INT (Perﬁs Ilum.) 
Posicionar + Furar + 
Cravar perﬁl 
iluminação FR
0:40:00  
TEJ LE Perﬁs 
Iluminação
 Posicionar + Furar + 
Cravar Perﬁl 
iluminação FR
0:40:00  
LD TEJ CTR Fixar 
Revest.
Furar+Cravar chapas 
LD
0:35:00  
LE TEJ Sancas 
Cortar + Aplicar friso nas 
cantoneiras 0:15:00  
BL Iluminação Interior 
(Perﬁs Ilum.) 
Pré-montagem perﬁl ilum. TR - 
Furar + Colocar reforço 
0:20:00  
LD FR Revest. 
Interior
Preparar painéis - 
Colocar borrachas 
painel
0:35:00 
A B C D E F G
Avançar unidade + 
Limpar o posto 
0:15:00
Avançar unidade + 
Limpar o posto 
0:15:00
Avançar unidade + 
Limpar o posto 
0:15:00
Avançar unidade + 
Limpar o posto 
0:15:00
LE Revest. Interior 
Preparar perﬁs da 
janela - Colar 
chapas nos perﬁs
0:55:00
LD Revest. 
Interior
 
Preparar perﬁs da 
janela - Colar 
chapas nos perﬁs
1:10:00
Avançar unidade + 
Limpar o posto 
0:15:00
Avanço da unidade da 
secção de Pintura 0:10:00
Avanço da unidade da 
secção de Pintura 0:10:00
LD TEJ Sancas
Furar + Cravar cantoneiras p/ 
sancas 0:15:00  
LD TEJ Sancas
 Furar + Cravar cantoneiras 
p/ sancas 0:15:00  
LE CTR TEJ Sancas 
Posicionar+ Veriﬁcar
0:30:00  
 LE CTR TEJ Sancas 
Posicionar+ Veriﬁcar
0:30:00  
BL
 
Sancas 
Pré-montagem - Corte 
de cantoneiras
0:25:00  
BL Sancas 
Pré-montagem - Corte 
de cantoneiras
0:25:00  
LD TEJ CTR Fixar 
Revest.
Furar+Cravar chapas 
LD
0:45:00  
LD TEJ CTR Fixar 
Revest.
Furar+Cravar chapas 
LD
0:35:00  
LD TR Revest. INT
Preparar painéis - 
Colocar borrachas 
painel 0:20:00 
LE FR Revest. 
Interior
Preparar painéis - 
Colocar borrachas 
painel
0:35:00
LE CTR Revest. INT
Preparar painéis - Colocar 
borrachas painel 0:15:00  
LE TR Revest. Interior
 
Preparar painéis - 
Colocar borrachas painel 
0:20:00  
LE CTR Revest. 
Interior
Preparar perﬁs da 
janela - Limar + 
Desengordurar + 
Colocar borrachas 
perﬁs
0:40:00  
BL Iluminação Interior 
(Perﬁs Ilum.)
Pré-montagem perﬁl ilum. 
FR - Furar + Colocar 
reforço 0:20:00
PEQUENO-ALMOÇO
BL Sancas
 Preparar sancas 
(Medir + Furar 
dobradiças)
1:15:00  
FR Aparelho Destino
Desapertar Fibra AD 0:10:00 
TR Aparelho Destino
Colocar ﬁta inseal Fibra 
AD 0:15:00  
FR EXT Aparelho 
Destino Colocar +  
Posicionar Encaixe 
entre curvas Inf + Sup 
LE  0:25:00  
TEJ LD Perﬁs 
Iluminação 
  Posicionar + Furar + 
Cravar perﬁl 
iluminação TR
0:45:00  
TEJ LD Perﬁs 
Iluminação 
 Posicionar + Furar + 
Cravar perﬁl 
iluminação TR
0:40:00  
LD EXT Tampas 
Laterais Preparar + 
Posicionar batentes p/ 
tampas 0:30:00  
LE Revest. Interior 
Furar + Cravar chapa
0:30:00  
LE Revest. Interior
 Posicionar + Insp. 
Chp
0:30:00  
LD CTR Revest. INT
(Preparar Painéis) Colocar 
borrachas no Painel 0:15:00  
LE EXT Caix. Publ.
Aplicar prim.  0:10:00 
LE EXT Caix. Publ.
Secagem prim. 0:10:00 
LE EXT Caixilho 
Publicitário: 
Posicionar/Medir 
caixilho+Assinalar 
área de colagem
0:50:00
Posto 1
BL Caix. Publicitários (LE)
Transportar caixilho 0:10:00  
Avançar unidade + 
Limpar o posto 
0:15:00
TR Aparelho Destino
Desapertar Fibra AD 0:10:00  
FR Aparelho Destino
Colocar ﬁta inseal Fibra 
AD 0:15:00
LE EXT Caixilho 
Publicitário
Aplicar Cola + Fixar
0:20:00 
LE EXT Caixilho 
Publicitário
Retirar excesso de 
Cola + Selar caixilho
0:35:00 
LE EXT Tampas 
Laterais 
Facear + Apertar/Acertar 
apoios tamps
0:35:00  
LE + LD EXT 
Iluminação
(Luzes de Presença 
Lateral)
 Medir + Furar + 
Apertar luzes de 
presença(*10) + botão 
de emergência
1:35:00  
LD TEJ CTR Fixar 
Revest
Furar+Cravar chapas 
LD
0:45:00  
Avançar unidade + 
Limpar o posto 
0:15:00
TR EXT Iluminação
(Luz da Traseira)
 Alargar orifícios da ﬁbra traseira p/ ﬁxar 
8*Farolins Traseiros
0:15:00  
H
LD EXT Tampas 
Laterais Colocar fechos 
nas tampa LD 0:20:00  
LE EXT Tampas 
Laterais
Colocar fechos nas 
tampas LE 0:20:00  
Avanço da unidade da secção 
de Pintura 0:10:00  
LD EXT Tampas 
Laterais
Facear + Apertar/Acertar 
apoios tamps 0:25:00  
LD EXT Tampas 
Laterais
 Colocar guarda ventos 
à volta do radiador
0:30:00  
LE EXT Tampas 
Laterais
Preparar + Posicionar 
batentes p/ tampas 
0:25:00  
Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
16:30
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
15:55
15:50
15:45
15:40
15:35
15:30
15:25
15:20
15:15
15:10
15:05
15:00
14:55
14:50
14:45
14:40
14:35
14:30
14:25
14:20
14:15
14:10
14:05
14:00
13:55
13:50
13:45
13:40
13:35
13:30
13:25
13:20
13:15
13:10
13:05
13:00
12:55
12:50
12:45
12:40
12:35
12:30
12:25
12:20
12:15
12:10
12:05 TEJ SUP FR - Verif. 6º Chp 0:05:00  TEJ SUP FR - Verif. 6º Chp 0:05:00
12:00
11:55
11:50
11:45
11:40
11:35
11:30
11:25 TEJ SUP- Apertar H + Colocar Friso PL 0:05:00  
11:20
11:15
11:10
11:05
11:00
10:55
10:50
10:45
10:40
10:35
10:30
10:25
10:20
10:15
10:10
10:05
10:00
9:55
9:50
9:45
9:40
9:35
9:30
9:25
9:20
9:15
9:10
9:05
9:00
8:55
8:50
8:45
8:40
8:35
8:30
8:25
8:20
8:15
8:10
8:05
8:00
7:55
7:50
7:45
7:40
7:35
7:30
LE LD CTR  - Limpar + Colocar 
Chps para perﬁs
0:35:00
TR EXT Caix. Publicitário
Secagem prim. 0:10:00 
TR EXT Caixilho Publicitário
 Selar encaixe publicitário
0:15:00
FR Esq Rampa
 Limpar local(c/ ar) + colocar ﬁtas p/ selar
0:15:00  
TEJ SUP TR - Colocar ﬁtas verm
0:20:00  
TEJ SUP TR - Colocar ﬁtas verm
0:20:00  
TR EXT Caixilho Publicitário
Posicionar/Medir caixilho 
+Assinalar área de colagem  
0:50:00  
Fita vermelh + Tirar película
0:10:00  
TEJ - Aplicar Cola spray na Chp 
+ Fita vermelh  0:10:00  
TEJ SUP FR - Medir + Cortar + 
Furar + Limpar e limar Chp 
FR(furar)
0:20:00  
TEJ SUP FR - Medir + Cortar + 
Furar + Limpar e limar Chp 
FR(furar)
0:20:00  
TEJ  SUP FR - Medir + Cortar + 
Furar + Limpar e limar Chp 
FR(furar) 
0:20:00  
TEJ SUP FR - Medir + Cortar + 
Furar + Limpar e Limar Chp 
FR(furar) 
0:20:00  
LE  + LD TR - Colocar + 
facear chps +  H laterais 
2:10:00  
LE  + LD TR - Colocar + 
facear chps + H laterais 
2:10:00  
TEJ SUP - Colocar friso + 
Colocar/acertar 4º Chp 0:15:00  
TEJ SUP - Apertar H + Colocar Friso plast + 
Limpar Chps 
0:10:00  
TEJ SUP - Apertar H + Colocar Friso plast + 
Limpar Chps 
0:10:00  
TEJ SUP - Posicionar/Insp 3 chp 
+ Aplicar Cola nas 3 Chps + 
Frisos H
0:50:00  
TEJ SUP- Posicionar/Insp 3 chp + 
Aplicar Cola nas 3 Chps + Frisos+ 
H
0:50:00  
TEJ SUP - Posicionar + Furar 2 
Chp
0:20:00  
TEJ SUP- Posicionar + Furar 2 
Chp
0:20:00  
Última Sanca do LD - Medir + 
Desmontar + Cortar + Montar
0:40:00  
Última Sanca do LD - Medir + 
Desmontar + Cortar + Montar
0:40:00  
TEJ FR SUP - Selar Ultima Chp à 
volta 0:30:00  
TEJ FR SUP Selar Ultima Chp à 
volta 0:30:00  
FR TEJ - Tirar película FR +Tirar 
excess+Pressionar Cola
0:15:00  
Preparar material
0:10:00  
Preparar material
0:10:00  
Preparar material
0:10:00  
Preparar material
0:10:00  
I J K L
TEJ SUP TR - Acertar + 
Posicionar 1 º Chapa + frisos
01:05:00  
TEJ SUP TR - Acertar + 
Posicionar 1º Chapa + frisos
01:05:00  
LE  + LD TR - Colocar + 
facear chps + H laterais
1:50:00  
LE  + LD TR - Colocar + 
facear chps + H laterais
1:50:00  
TEJ SUP - Transporte + Insp Chp 
0:15:00  
TEJ SUP - Transporte + Insp Chp 
0:15:00   
BL - Desempacotar Chps
0:10:00  
BL - Desempacotar Chps
0:10:00  
M N
Preparar material
0:10:00  
Preparar material
0:10:00  
LE EXT Vidros (Laterias)
Isolar vidros - colocar ﬁta 
0:20:00  
LD EXT Vidros (Laterias)
Isolar vidros - colocar ﬁta 
(Inclui vidros da Porta de 
Emergência)  0:20:00  
LD EXT Vidros (Laterias)
Selar Juntas laterias e Superior 
(Inclui vidros da Porta de 
Emergência)  
1:25:00  
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
BL Vidros (Laterias LD)
 Frisos remate (x3) - Cortar + 
limar chanfros 0:15:00
LE EXT Vidros (Laterias)
Retirar isolamento e chaços
0:15:00
LD EXT Vidros (Laterias)
Retirar isolamento e chaços
0:20:00
LE EXT Vidros (Laterias)
Tirar isolamento
0:15:00  
LE EXT Vidros (Laterias)
Selar Juntas laterias e Superior
(Inclui vidro do Aparelho destino)
1:40:00
LE EXT Vidros (Laterias)
Retirar excesso de cola zona 
superior e Lateral nas juntas
0:25:00  
BL Vidros (Laterias) Preparar 
Material  Frisos Remate 0:10:00
BL Vidros (Laterias) Preparar 
Material  Frisos Remate 0:10:00
BL Vidros (Laterias LE)
 Preparação do Friso Remate - 
Cortar + limar chanfros
0:30:00
LE EXT Vidros (Laterias)
Aplicar Friso Remate vidros
(Isolar+Desengordurar+ Primário 
+ Chaços +Colar)
1:45:00
  ALMOÇO
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
LE LD CTR -Limpar chps + 
Retirar peliculas dos perﬁs + 
Acertar cola 0:15:00  
LE LD CTR -Limpar chps + 
Retirar peliculas dos perﬁs + 
Acertar cola 0:15:00  
Colocar H no tejadilho/Cortar
0:10:00  
TEJ - Furar +Aparafusar Chp 
0:10:00  
TEJ SUP FR - Aplicar cola
+ Colocar/Acertar 4º Chp 0:20:00  
LD EXT Vidros (Laterias)
Retirar excesso de cola zona 
superior e Lateral nas juntas
0:30:00  
LD EXT Vidros (Laterias)
Tirar isolamento
0:15:00  
BL Vidros (Laterias LD)
 Preparação dos Frisos Remate 
(x3 - inclui da Porta) - Cortar + 
limar chanfros
0:40:00
LE EXT Vidros (Laterias)
Selar Juntas laterias e Superior 
(Inclui vidro do Aparelho destino)
1:30:00  
LD EXT Vidros (Laterias)
Selar Juntas laterias e Superior 
(Inclui vidros da Porta de 
Emergência)  
1:30:00  
LD EXT Vidros (Laterias)
Aplicar Friso Remate vidros
(Isolar+Desengordurar+ Primário 
+ Chaços + Colar)
1:55:00
PEQUENO-ALMOÇO
FR TEJ - Tirar película FR +Tirar 
excess+Pressionar Cola
0:15:00  
LD - Inspecção de foldas e 
faceamento
0:25:00  
LD - Colocar Friso
0:15:00  
LD - Inspecção de foldas e 
faceamento
0:10:00  
LD - Inspecção de foldas e 
faceamento
0:25:00  
TEJ - Colocar Chp +  Colar + ﬁtas 
vermelh à volta da chapa 0:10:00  
TEJ - Colocar Chp +  Colar + ﬁtas 
vermelh à volta da chapa 0:10:00  
TEJ - Posicionar + Furar + 
Apertar H no tejadilho
0:15:00  
TEJ - Posicionar + Furar + 
Apertar H no tejadilho
0:15:00  
LE LD CTR  - Limpar + Colocar 
Chps para perﬁs
0:35:00
TR EXT Tampa (traseira)
 Colocar esticadores na tampa tr 
+ Acertar fecho da tampa
0:20:00  
Posto 2
LE LD CTR  
Limpar + Colocar Chps para 
perﬁs
00:40:00  
BL Rampa
Transporte + Prep. de material   
0:15:00  
FR Esq Rampa
Furar Rampa 15 furos no piso  
0:45:00  
TR EXT Caix. Publicitário
Aplicar primário 0:10:00 
Caixilhos Publicitários 
Transporte do Cavalete 0:10:00  
TR EXT Caixilho Publicitário
Aplicar Cola + Fixar
0:30:00 
LE LD CTR  - Limpar + Colocar 
Chps para perﬁs 0:10:00  
TR EXT Tampa (traseira)
 Colocar anilhas nos esticadores da tampa tr
0:15:00  
TR EXT Caixilho Publicitário
Retirar excesso de Cola 
0:15:00 
Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
16:30
16:25
16:20
16:15 CTR LE Varões  0:05:00  
16:10 Varões Transporte Varões 0:05:00  
16:05
16:00
15:55
15:50
15:45
15:40
15:35
15:30
15:25
15:20
15:15
15:10
15:05
15:00
14:55 CTR Varões  Apertar 0:05:00  
14:50 CTR LD varões cabos 0:05:00  
14:45
14:40 CTR Varões Apertar 0:05:00  
14:35
14:30
14:25
14:20
14:15
14:10
14:05
14:00
13:55
13:50
13:45
13:40
13:35
13:30
13:25
13:20
13:15
13:10
13:05
13:00
12:55
12:50
12:45
12:40
12:35
12:30
12:25
12:20
12:15
12:10
12:05
12:00
11:55
11:50
11:45 TR Ventilador Limpar local 0:05:00  
11:40
11:35
11:30
11:25
11:20
11:15
11:10
11:05
11:00
10:55
10:50
10:45
10:40
10:35
10:30
10:25
10:20
10:15
10:10
10:05
10:00
9:55
9:50
9:45
9:40
9:35
9:30
9:25
9:20 BL Banc.Transp.borracha 0:05:00  BL Banc.Transp.borracha 0:05:00 
9:15
9:10
9:05
9:00 FR Ventilador Limpar local 0:05:00  LE EXT P Transportar base 0:05:00  
8:55
8:50
8:45
8:40
8:35
8:30
8:25
8:20
8:15 LD EXT P ﬁta no friso da porta 0:05:00  LE EXT P.Transp e Prep. 0:05:00 
8:10
8:05
8:00
7:55
7:50
7:45
7:40
7:35
7:30
FR Ventilador
 Isolar aro com ﬁta  + Preparar o 
suport (limar + limpar c/ líquid)
0:20:00  
TR LD Bancos Traseiros
 Furar + criar rosca
0:30:00
TR LE Bancos Traseiros
 Furar + criar rosca
0:30:00
FR Ventilador
 Furar + Apertar em cantos opostos 
0:15:00  
FR LE+LD EXT Iluminação
(Faróis + Piscas Frente)
Montagem dos porta-faróis + 
Piscas
0:30:00  
FR Pára-brisas
Montagem + Ajuste
0:35:00
FR Pára-brisas
Transporte para unidade
0:15:00
FR Pára-brisas
Transporte para unidade
0:15:00
LD EXT Porta de Emergência
 Selar parte superior
0:15:00  
BL Porta de Serviço Pré-mont (medir+ 
montar peças/vedação parte inf.) 0:10:00
BL Porta de Serviço
Pré-montagem das portas
0:25:00 
BL Porta de Serviço
Ligar braços à ﬁbra 0:10:00 
FR Ventilador
Furar + posicionar ventilador + 
Aplicar aro c/ sistema de emerg. + 
Apararafusar
0:30:00  
LD EXT Porta Emergência
Apertar peças no cantilever junto 
à porta
0:20:00  
FR Ventilador
 Aplicar cola + Apertar parafusos 
tampa preta + Selar juntas + Limpar 
excesso
0:25:00  
LE FR Varões 
Apertar varões 0:10:00  
LD FR Varões 
Apertar varões 0:10:00  
CTR Varões
Transporte (p/ parte superior)
0:15:00  
LD EXT Porta Emergência
Acertar + facear
0:20:00  
BL Porta Emergência
Pré-Montagem - Colocar aparelho 
de trancamento da porta (Furar 
tapete + suporte no rodapé+ 
Apertar)
0:45:00  
FR LE Varões Colocar friso nos 
varões 0:10:00  
BL Varões Transporte 0:10:00  
LD EXT Porta Emergência
Furar dobradiça na frente e 
aparafusar à porta
0:25:00  CTR LD Varões Colocar
0:30:00  
FR LE LD Varões
Furar Cava
0:30:00   
Posto 3
  ALMOÇO
LD EXT Porta Emergência
 Apertar dobradiças da porta + 
apertar fecho no friso
0:20:00  
 LE LD CTR Bancos Centro 
Traseiros
Aplicação e Fixação 
1:30:00  
 LE LD CTR Bancos Centro 
Traseiros
Aplicação e Fixação 
1:30:00  
CTR + TR LD ABS 
Aplicar Cola Branc+ Posicionar 
ABS + Limpar/ Tirar excesso (*16)
1:00:00  
LD EXT Porta Emergência
 Aparafusar peças de borracha
0:25:00  
BL Porta Emergência
 Transportar porta+colocar c/ macaco 
0:10:00  
FR LD ABS Motorista
Insp + Limar Jan + Aplicar Cola 
Branc+ Posicionar ABS + Limpar/ 
Tirar excesso (*16)
0:40:00  
LD EXT Porta Emergência
 Passagem de cabo p/ friso da porta e 
ligação ao fecho 0:10:00  
Bancos Centro Traseiros
Transp. e prepar. material 
0:15:00  
LD EXT Porta de Emergência
selar portal 
0:40:00  
LD EXT Porta Emergência
Furar friso da porta p/ colocar fechos e 
aparafusar 0:10:00  
Bancos Centro Traseiros
Transp. e prepar. material 
0:15:00  
BL Porta de Serviço
Furar + Cravar ﬁbra na parte 
superior do painel
0:25:00 
LE EXT Porta de Serviço
Fitas + Veriﬁcar folga 0:10:00 
LE EXT Porta de Serviço
Posicionar + Veriﬁcar + 
Acertar Fibra ao painel + 
(Colocação de 
Reforço em L)
0:35:00
Avançar unidade + Limpar o 
posto
0:15:00  
BL Porta de Serv. Prep. Fibra sup 
Fixar caixa botões Luzes  0:10:00 
BL Porta de Serviço
Preparação (Medição + Corte + 
Alargar Orifícios) da ﬁbra superior 
da porta de Serviço 
0:45:00 
BL Porta de Serviço Fixar + Medir + 
Acertar chp inferior da Port 0:10:00 
BL Porta de Serviço
Preparação (Cortar/Limar + Furar) 
chapa inferior da Porta 0:20:00 
BL Porta de Serviço
Medir + Fixar friso de borracha na 
porta 0:15:00 
BL Porta de Serviço
Colocar óleo na porta + Acertar 
dobradiça e ﬁos 0:15:00 
BL Porta de Serviço
Medir+ Cortar friso de borracha  
0:20:00  
LE EXT Porta de Serviço
Colocar fêmeas + Fixar dobradiça junto ao 
pára-brisas 0:10:00  
LE EXT Porta de Serviço
Ligar base às dobradiças
0:20:00  
PEQUENO-ALMOÇO
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
LE EXT Porta de Serviço
Apertar + Ajustar porta (Alargar 
Rasgos da ﬁbra para fechar 
portas)
0:35:00 
BL + LE EXT Porta de Serviço 
Transportar + Posicionar (*2 
portais) 0:15:00 
BL Ventilador
Prep. Material + Desempacotar 
Ventiladores Tr + Fr
0:25:00  
FR Pára-brisas
Transporte para unidade
0:15:00
CTR + FR LE ABS
 Insp + Limar Jan + Aplicar Cola 
Branc+ Posicionar ABS + Limpar/ 
Tirar excesso (*12)
1:00:00  
TR Ventilador
Furar + Apertar em lados opostos  
+ Acertar 0:15:00  
LD EXT Porta Emergência
 Apertar apoio p/ mecanismo de 
paragem da porta e acertar./BL-Furar 
peça e escariar 0:15:00  
 LE CTR Bancos Centro 
Traseiros
Colocar parafusos laterais p/ 
montagem de suportes dos 
bancos  0:25:00  
BL + LE Porta de Serviço
Transporte (*2 portais)
0:15:00 
 Ext LD TR  Bancos Traseiros
Verif. parafusos cavas 0:10:00  
Bancos Traseiros
Preparação e transporte de 
material 0:15:00  
Bancos Traseiros
Preparação e transporte de 
material 0:15:00  
LD EXT Porta de Emergência
Retirar excesso de cola + isolamentos
0:15:00  
TR Bancos Traseiros
 Borrachas traseiros 0:10:00
TR Bancos Traseiros
 Borrachas traseiros 0:10:00  
BL EXT Porta de Serviço
Pré-montagem - Furar + Quinar + 
Pintar Chapa de remate da porta
0:25:00  
O P Q R S
BL Pré-montagem ABS
 
Preparar 
( Envernizar + Amolgar ABS *120)
1:10:00  
Porta de Serviço
Preparação e transporte de material
0:15:00  
T
TR LD LE Bancos Traseiros
Apertar bancos
1:00:00
TR LD LE Bancos Traseiros 
Apertar bancos
1:00:00
LE EXT Porta de Serviço
Posicionar + Apertar base da porta 
0:10:00  
LE EXT Porta de Serviço
Medir + Furar (criar rosca) no 
painel na parte zona superior de 
colocação da porta
0:25:00  
LE EXT Porta de Serviço
Colar(Cola branca) + Aparafusar 
vhapa no Canto
 0:15:00 
Porta de Emergência
Preparação e transporte de material
0:15:00  
BL Porta Emergência
Pré-montagem - Furar rodapé da 
porta + apertar
0:20:00  
TR Ventilador
 Furar + Apertar cantos opostos 
0:15:00  
FR Ventilador
 Furar + posicionar ventilador + 
Aplicar aro c/ sistema de emerg. + 
Apararafusar 0:20:00
LD EXT Porta de Emergência
Colocar Fita isol. 0:10:00  
TR  Bancos Traseiros
 Conferir bancos + aperto ﬁnal
0:15:00  
TR  Bancos Traseiros
 Conferir bancos + aperto ﬁnal
0:15:00  
LD EXT Porta emergência
Colocar ﬁta + aplicar primário
0:25:00
FR LE+LD EXT Iluminação
(Faróis + Piscas Frente)
Montagem dos porta-faróis + 
Piscas
0:35:00
BL Iluminação Exterior
(Porta Faróis)
Pré-montagem do porta-faróis
0:35:00  
LD EXT Porta de Emergência
Limpeza do local 0:10:00  
BL Porta Emergência
Pré-Montagem - Colocar 
esticadores + fechos 0:15:00  
 Ext LE TR  Bancos Traseiros
Veriﬁ. parafusos cavas 0:10:00  
CTR Varões
Transportar (p/ parte superior)
0:15:00  
CTR Varões
Medir + Furar Paineis de 
Iluminação 0:15:00  
CTR Varões
Medir + Furar Paineis de 
Iluminação 00:15:00  
LD EXT Porta Emergência
Furar friso da porta p/ colocar 
fechos e aparafusar
0:20:00
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
Avançar unidade + Limpar o 
posto
0:15:00  
Avançar unidade + Limpar o 
posto
0:15:00  
CTR LE LD Varões
Colocar encaixe cinzentos
0:20:00  
FR LD Varões
Aparafusar na cava
0:15:00  
LE EXT Porta de Serviço 
Aﬁnar porta + Ligar ﬁos p/ luzes 
sanca da porta 0:15:00  
FR Pára-brisas
Montagem + Ajustar
0:35:00
FR Pára-brisas
retirar isolamento óculo traseiro + 
excesso cola
0:30:00
Avançar unidade + Limpar o 
posto 
0:15:00
FR LE Varões
 Furar 0:15:00  
FR LD Varões
  Furar 0:10:00  
CTR Varões
 
Apertar 0:10:00  
CTR Varões
Apertar 0:10:00  
TR Ventilador
Furar + posicionar ventilador + 
Aplicar Aro c/ Sist de Emerg + 
Apararafusar.
1:00:00  
CTR + FR LD ABS
Insp + Limar Jan + Aplicar Cola 
Branc+ Posicionar ABS + Limpar/ 
Tirar excesso (*16)
0:45:00
 CTR Bancos Centro Traseiros 
Aplicação borrachas remate 
bancos
0:25:00  
 CTR Bancos Centro Traseiros
Aplicação borrachas remate 
bancos
0:25:00
TR Ventilador
 Aplicar cola  + Apertar parafusos 
tampa preta + Selar juntas + 
Limpar excesso
0:25:00  
TR Ventilador
 Isolar com ﬁta à volta  + Preparar 
o suport (limar + limpar c/ líquid) 
0:20:00  
LD CTR Bancos Centro 
Traseiros
Colocar parafusos laterais p/ 
montagem de suportes dos 
bancos  0:25:00  
TR Ventilador
 Isolar aro com ﬁta  + Preparar o 
suporte (limar + limpar c/ líquido) 
0:20:00  
CTR + FR LD ABS Veriﬁcar+Limar 
jan+Colar+ Posicionar ABS + Limpar/ 
Tirar excesso (*16) 0:15:00  
FR Pára-brisas
Transporte para unidade
0:15:00
LD EXT Porta Emergência
Inspecção + Aﬁnação da porta
0:20:00  
FR Pára-brisas
isolar + limpar + desengordurar 
zona de colagem 0:15:00
LD EXT Porta de Emergência
 Colar friso em cima da porta de 
emergência
0:25:00
CTR + TR LE ABS
 Aplicar Cola Branc+ Posicionar 
ABS + Limpar/ Tirar excesso (*16)
0:50:00  
CTR + TR LE ABS
 Aplicar Cola + Posicionar ABS + 
Limpar/ Tirar excesso (*16) 0:15:00  
Melhoria de uma Linha de  Montagem 
pela Aplicação da Filosofia Lean
16:30
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
15:55
15:50
15:45
15:40
15:35
15:30
15:25
15:20
15:15
15:10
15:05
15:00
14:55
14:50
14:45
14:40
14:35
14:30
14:25
14:20
14:15
14:10
14:05
14:00
13:55
13:50
13:45
13:40
13:35
13:30
13:25
13:20
13:15
13:10
13:05
13:00
12:55
12:50
12:45
12:40
12:35
12:30 CTR Bancos (lugares de def.)Transport. 0:05:00  
12:25
12:20
12:15
12:10
12:05
12:00
11:55
11:50
11:45
11:40
11:35
11:30
11:25
11:20
11:15
11:10
11:05
11:00
10:55 BL+CTR Banc. (lug. r.) Transp p/ fora 0:05:00  
10:50
10:45
10:40
10:35
10:30
10:25
10:20
10:15
10:10
10:05
10:00
9:55
9:50
9:45
9:40
9:35
9:30
9:25
9:20
9:15
9:10
9:05
9:00
8:55
8:50
8:45
8:40
8:35
8:30
8:25
8:20
8:15
8:10 BL Bancos (lugares r.) Colocar ﬁta 0:05:00  
8:05
8:00
7:55
7:50
7:45
7:40
7:35
7:30
FR LE Varões  Aplicar campainhas em 
varões verticais + Veriﬁcar 0:10:00  
FR LE Varões 
Aplicar campainhas em varões verticais 
+ Veriﬁcar
0:25:00  
Tampas Interiores Fibras do quadro 
eléctrico do ap. Frente 0:10:00  
FR + TR INT Aparelhos 
Destinos 
Montar Aparelho Destinos
1:20:00
LD TR Varões
 Passagem de cabos 0:10:00  
FR LD Varões 
Aplicar campainhas em varões verticais 
+ Veriﬁcar
0:35:00  
CTR LD Bancos (lugares reservados)
 Apertar almofadas
0:35:00  
CTR LE Bancos (lugares reservados)
 Apertar 2ª almofada
0:10:00  
CTR LE Bancos (lugares reservados)
 Apertar 1º almofada 0:10:00  
BL + (CTR LE + LD) 
Perﬁl de Iluminação
Cortar + Ajustar + Fixar placa de vidro
0:40:00
BL + (CTR LE + LD) 
Perﬁl de Iluminação
Cortar + Ajustar + Fixar placa de vidro
0:25:00
FR+TR+LE Aparelho destinos
Posicionar + facear tampas ( 
colocar borrachas niveladoras)
0:30:00  
CTR LD Varões
Passagem de cablagem
0:20:00  
Varões LD 
Inspecção
0:10:00  
LD Varões
 Colocar últimos 2 varões
0:40:00
LD Varões
 Colocar suportes p/ puxadores
0:20:00
LD TR Varões
Posicionar cabos p/ campainhas
0:10:00  
FR LE Rampa/ Porta de Serviço
 Veriﬁcar Abertura da Porta/ rampa  0:10:00  
FR LE Rampa
Posicionar rampa + Selar
0:15:00  
FR LE Rampa
Aparafusar
0:15:00  
  ALMOÇO
LE Tapa pernas
Fixação
0:15:00  
LD CTR EXT Tampa (Fogmaker)
Cortar + Facear tampa
0:20:00  
LE Tapa pernas
 Ajustar folga entre vidro e varão
0:15:00  
BL Varões
Medição+Corte de borrachas para 
varões 0:15:00  
BL Varões
Medição de borrachas para varões 0:10:00  
Tampa (Traseira) 
Erguer+colocar anilhs+Facear 0:10:00  
X Y
Posto 4
PEQUENO-ALMOÇO
U V
TR + FR EXT Tubagens
Selar tubos
0:25:00  
Preparação e transporte de 
material
0:15:00  
Zona Motorista
Colocar borracha no quadrante do 
volante 0:15:00
Zona Motorista
Aparafusar suporte do tacografo
0:40:00  
BL Bancos (lugares reservados) 
Furação dos bancos 
0:20:00  
CTR LD Bancos (lugares reservados)  Medição 
com auxilio dos bancos no painel dir 0:10:00  
CTR LE Bancos (lugares reservados)
 Transporte de bancos e materiais 0:10:00  
CTR LE Bancos (lugares reservados) Medir c/ 
auxilio dos bancos no painel esquerdo 0:10:00  
CTR LE Bancos (lugares reservados) 
 Furar painel
0:25:00  
CTR LD Varões
 Colocar varões
2:10:00  
Tapa-pernas
Transporte 0:10:00  
 LE Tapa pernas
Apertar vidro da FR LE
0:15:00  
LE Varões
Colocar Borrachas dos varões  0:15:00  
TR LE Varões 
 Furar  0:10:00
CTR LD Bancos (lugares reservados) 
Transporte de bancos e materiais 0:10:00  
BL Campainhas
 Desempacotar camapainhas
0:15:00  
Tapa-pernas
Transporte 0:10:00  
W
Preparação e transporte de 
material
0:15:00  
BL Varões Veriﬁcar/corte +  colocar sup. 
nos varões 0:10:00  
CTR LE Varões
Transporte
0:15:00  
Preparação e transporte de 
material
0:15:00  
CTR LE Varões
Colocar + Veriﬁcar
1:15:00  
CTR LE Varões
Transporte 0:10:00  
CTR LE Varões
 Veriﬁcar e ajustar
0:15:00  
CTR LE Varões 
Colocar 
0:35:00  
CTR LE Varões
 Passagem da cablagem
0:25:00
CTR LD Varões
Transporte
0:15:00
FR Escovas
Montar escovas do Kit limpa vidros
0:40:00  
LD + LE TR Sancas
Furar + Aparafusar acrílico dos martelos 
quebra-vidros (*3)
0:35:00  
LD + LE TR Sancas
Fixar c/ arame martelos quebra-vidros 
(*3) 0:15:00  
LE Varões 
 Acertar borracha 0:15:00  
BL Bancos (lugares 
reservados) Preparação de 
material 0:15:00  
BL + FR LD Zona Motorista 
(Guarda papeis)
 trocar suportes
0:20:00  
CTR LD Bancos (lugares reservados)
 Colocar suporte + banco
0:30:00  
CTR LD Bancos (lugares reservados) 
Furar painel (x 12 furos)
0:20:00  
BL + FR LD Zona Motorista 
(Guarda papeis)
Fixar 0:15:00  
Acabamentos Interiores
Preparação e transporte de 
material
CTR LE Bancos (lugares reservados) 
Colocar Suporte + bancos
0:30:00  
LD Varões
 Furar 
0:20:00
LE Varões  Furar painel para aplicar 
Campainha "cadeira de rodas" 0:10:00  
BL Varões
Corte de borrachas com medidas 0:10:00  
FR Zona Motorista (Tampa)
 Colocar tampa na parte superior do  
tablier 0:15:00  
FR e TR EXT Tampas (Tr+Fr)
Aplicar + Corte do Polibutano
0:10:00
FR e TR EXT Tampas (Tr+Fr)
Aplicar + Corte do Polibutano
0:20:00  
LD TR Sancas  Fixar acrílico do martelo nas 
sancas das tampas  0:10:00  
LE TR Sancas  Fixar acrílico do martelo nas 
sancas das tampas  0:10:00  
FR e TR EXT Tampas (Tr+Fr)
 
Colocar Protectores
0:20:00  
TR EXT Tampa (Traseira)
Selar tampa
0:15:00  
CTR LD EXT Tampa (Radiador)
 Limar orifício + colocar encaixe de plástico tampa radiador
0:10:00  
CTR LD EXT Tampa (Radiador)
Selar tampa do radiador (colocar ﬁo p/ auxílio)
0:15:00  
LD EXT Tampas (Q.E)
 Posicionar + Acertar tampa do quadro 
de enchimento
0:20:00  
CTR LD Varões
 Colocar borrachas
0:15:00  
CTR LD Varões
Passagem de cablagem 0:10:00  
LE Varões
Posicionar cabos p/ campainhas 0:10:00  
TR/CTR LD Varões 
Aplicar campainhas em varões verticais 
+ Veriﬁcar
0:35:00  
TR/CTR LE Varões 
Aplicar campainhas em varões verticais 
+ Veriﬁcar
0:35:00  
BL Aparelhos Destino
Preparar material para montar
00:15:00  
FR LE Rampa/ Porta de Serviço
Acertar rampa (folga da porta/rampa)
0:20:00  
LD Varões
Acertar borracha 0:010:00  
FR LD Banco Motorista
Fixação do Banco 0:10:00  
 FR LD Banco Motorista
Transporte do banco do motorista 0:10:00  
LE Varões 
Fixar Campainha "cadeira de rodas" no painel
0:15:00  
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
BL Bancos (lugares reservados)
Transporte de almofadas e de primário 
(206) + Aplicar no interior do banco 
0:25:00  
FR LD Banco Motorista
Fixação do Pé (suporte) 
0:30:00
TR EXT Tampa (Traseira)
Colocar cola nos cantos tr. + alisar
0:10:00  
LD EXT Tampa (Q.E)
Selar
0:10:00  
Tampa (Traseira)
 Facear + Aﬁnar tampa
0:10:00  
Tampa (Traseira)
Erguer tampa tr + colocar anilhas + Facear
0:10:00  
LD EXT Tampa (Q.E)
Colocar Fecho + Niveladores
0:20:00  
LD EXT Tampa (Q.E)
Cortar patilha do fecho +  Veriﬁcar  Fecho da Tampa
0:10:00  
LD EXT Tampa (Q.E)
Selar reforços e limpar covas
0:10:00  
LD EXT Tampa (Q.E)
Selar reforços e limpar covas
0:10:00
LD EXT Tampa (Q.E)
 Furar + Apertar + Selar maçaneta cola branca ld 
(suporte em b. e limar, alargar furos
0:20:00  
BL Perﬁl de Iluminação
Aplicar + Ajustar borrachas brancas de 
remate 0:20:00  
BL Perﬁl de Iluminação
Cortar perﬁs borrachas brancos de remate 
para o painel de iluminação 0:15:00  
BL Perﬁl de Iluminação Preparar + cortar 
perﬁs de borrachas p/ os 2 lados 0:10:00  
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
 BL Sancas Transportar + Preparar 
martelos quebra-vidros (*3) + acrílicos 
0:15:00  
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
LE INT Aparelhos Destinos 
Montar Aparelho Destinos
0:40:00
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
LD CTR Bancos Chapa de protecção de pés 
no lugar do passageiro 0:10:00  
FR LD Banco Motorista
 Transporte do banco do motorista 0:10:00  
FR LD Banco Motorista
 Alargar furações + Veriﬁcar suporte do 
banco do Mot 
0:20:00
FR LD Banco Motorista
Colocação da Peça vermelha que liga ao 
suporte do banco do Mot
0:25:00 
FR LD Banco Motorista
Colocar/aperto suporte do banco 0:010:00
CTR Bancos (lugares de deﬁcientes)
Furar + colocar protector de almofada para deﬁcientes
0:15:00  
FR LD Banco Motorista
 Marcar + Posicionar suporte (base do 
pé) do banco do mot.
0:20:00  
BL Banco Motorista
Preparação e transporte de material
0:15:00  
TR LE Varões 
 Furar 
0:20:00
LE Varões
 Colocar suportes p/ puxadores
0:15:00
Melhoria de uma Linha de  Montagem 
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16:30
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
15:55
15:50
15:45
15:40
15:35
15:30
15:25
15:20
15:15
15:10
15:05
15:00
14:55
14:50
14:45
14:40
14:35
14:30
14:25
14:20
14:15
14:10
14:05
14:00
13:55
13:50
13:45
13:40
13:35
13:30
13:25
13:20
13:15
13:10
13:05
13:00
12:55
12:50
12:45
12:40
12:35
12:30
12:25
12:20
12:15
12:10
12:05 FR Tabl. Colocar/Ligar tampa consola 0:05:00  
12:00
11:55
11:50
11:45
11:40
11:35
11:30
11:25
11:20
11:15
11:10
11:05
11:00
10:55
10:50
10:45
10:40
10:35
10:30
10:25
10:20
10:15
10:10
10:05
10:00
9:55
9:50
9:45
9:40
9:35
9:30
9:25
9:20
9:15
9:10
9:05
9:00
8:55
8:50
8:45
8:40
8:35
8:30
8:25
8:20
8:15 TR EXT (Luz TR Sup) Transp. cavalete 0:05:00  FR EXT (Luz TR Sup) Transp. cavalete 0:05:00 
8:10
8:05
8:00
7:55
7:50
7:45
7:40
7:35
7:30
Preparação e transporte de material
0:15:00  
PEQUENO-ALMOÇO
  ALMOÇO
DD
Posto 5
EXT Fossa
Ligações Pneumáticas + Selagem + 
Colocação de abraçadeiras
2:30:00  
EXT Fossa 
Ligações Pneumáticas + Selagem + 
Colocação de abraçadeiras
3:00:00  
Preparação e transporte de material
0:15:00  
EXT Fossa 
Ligações Pneumáticas + Selagem + 
Colocação de abraçadeiras
1:45:00  
CC
LE TR EXT Respiro
 Selar grelha do quadro da válvula 
0:25:00  
TR EXT Vidros 
(Óculo Traseiro)
Selar + Retirar excesso + ﬁtas isoladoras
0:40:00  
LE EXT Tampas (Laterias)
Preparar p/ selar - Colocar ﬁtas isoladoras 
+ Desengordurar
0:45:00  
LE EXT Tampas (Laterias)
Selar + Retirar excesso de cola + Alisar + 
Retirar isolamento
0:20:00
LE EXT Tampas (Laterias)
Selar + Retirar excesso de cola + Alisar + 
Retirar isolamento
0:40:00  
FR EXT Iluminação (Frente)
Selar Faróis + Piscas
0:25:00
TR EXT Tampas (Traseira)
Limar + Colocar puxador tampa tr 
0:15:00  
BL Vidros (Óculo Traseiro) Transporte do cavalete + 
material para selagem  0:10:00  
TR EXT Iluminação 
(Luz da Frente)
Selar 2*Farolins Superiores
0:25:00
FR LE Revest. Interior (Motorista) 
Colocar ﬁta inseal na chapa do pilar 
esquerdo do pára-brisas
0:20:00  
FR LD Revest. Interior (Motorista) 
Colocar ﬁta inseal na chapa do pilar direito do pára-
brisas 0:15:00  
BL Revest. Interior (Motorista)
 Pré-mont. chapa dos pilares do pára brisas
Amolgar + Cortar chapa
0:15:00  
FR Revest. Interior (Motorista)
 Furar + Aparafusar (2x)
0:15:00  
FR  Revest. Interior (Motorista) 
 Colar chapas nos pilares  0:15:00  
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
EXT+INT Cumprimento do Relatório
2:30:00  
EXT+INT Cumprimento do Relatório
3:00:00  
EXT+INT Cumprimento do Relatório
1:45:00  
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
LD EXT Tampas (Laterias)
Preparação para selar - Colocar ﬁtas 
isoladoras + 
0:45:00  
LD EXT Tampas (Laterias)
Selar + Retirar excesso de cola + Alisar + 
Retirar isolamento
0:40:00  
FR EXT Vidros 
(Pára-brisas)
Retirar excesso de cola + ﬁta isoladora + 
Alisar cola c/ água
0:55:00  
LD FR EXT Vidros (Motorista)
Aplicar cornija
0:25:00  
LD FR EXT Vidros (Motorista)
Retirar cola + Colocar Isolante
0:15:00  
LD FR EXT Tampas (Laterais)
 Cortar canto do carrinho da bateria
0:15:00  
FR LD EXT Retrovisor
 Colocar varão curv. 0:10:00  
LD EXT em cima Tubagens Colocar tubos 
brancos e limar
0:30:00  
LD Tablier (Consola) Colocar apoios para 
suporte do Botão deemergência 0:10:00  
FR LD Cortina (Motorista)
  Montagem das cortinas
0:40:00  
FR LD Tablier (Consola)
Colocar Botão de Emergência
0:20:00  
FR Tablier (A/C)
Colocar bocais nos tubos de ar 
condicionado 0:15:00  
FR Tablier Furar + Limar na ﬁbras de remate 
para passagem de tubagens 0:10:00  
FR Tablier
Furação quadro do volante e passagem de 
tubagens
0:15:00  
FR Tablier
Ajuste/ Deslocação do quadro do volante para 
cima
0:15:00  
FR Tablier Furar + cravar bocal p/ tubo de 
refrigeração 0:10:00  
FR Tablier (A/C) 
Cortar + Abrir tubo + Colocar bocal/ Acertar 
tubagem 0:15:00  
FR Tablier (A/C)
Colocar bocais nos tubos de refrigeração
0:15:00  
BL Extintor
Pré-montagem do suporte do extintor
0:15:00  
FR Extintor
Pré-montagem do suporte do extintor
0:15:00  
TR EXT Vidros  (Óculo Traseiro)
Aplicar desengordurante + Fitas Isoladoras 0:10:00  
Z AA BB
Preparação e transporte de material
0:15:00  
FR EXT Iluminação 
(Luz da Frente Superior)
Selar 2*Farolins Superiores
0:25:00
FR Revest. Interior (Motorista)
Posicionar + Veriﬁcar Chapa 0:10:00  
FR LD Tablier (Consola)
 Furar tampa da consola
0:15:00  
Iluminação Exterior
Preparação e transporte de material
0:15:00  
BL Vidros (Pára-brisas) Preparação e 
transporte de material para selagem 0:10:00  
Iluminação Exterior
Preparação e transporte de material
0:15:00  
TR EXT Iluminação (Traseira)
Selar Farolins
0:25:00
TR EXT Vidros 
(Óculo Traseiro)
Aplicar desengordurante + Fitas Isoladoras
0:40:00  
FR EXT Vidros
 (Pára-brisas)
Selar Pára-brisas + Retirar isolantes
0:25:00  
FR EXT Vidros 
(Pára-brisas)
Aplicar Desengordurante 0:15:00  
FR EXT Vidros 
(Pára-brisas)
Colocar ﬁtas Isolantes nos bordos das 
juntas
0:25:00  
BL Retrovisor
Preparação de Material 0:10:00  
BL Cortina (Motorista)
Desempacotar cortinas 0:10:00  
LD EXT Tablier zona Superior Furar + Limar 
+Cortar 2º Prt tubo branco prot. 0:10:00  
FR LE Retrovisor
Posicionar+Apertar suportes LE 0:10:00  
BL Retrovisor
Preparação de Material 0:10:00  
FR LD Retrovisor  
Posicionar+Apertar suportes LD 0:10:00  
FR LE EXT Retrovisor
Posicionar espelhos
0:15:00  
FR LE EXT Retrovisor
Posicionar+Acertar suporte 0:010:00  
FR LE EXT Retrovisor
 Selar suportes
0:20:00  
FR LE EXT Retrovisor
 Colocar varão curv. 0:10:00  
FR LE EXT Retrovisor
 Selar suportes 0:15:00  
TR EXT Tampas (Traseira)
Fixar guarda-vento na traseira 0:10:00  
FR LD EXT Retrovisor
 Selar suportes
0:20:00  
BL Cortina (Motorista)
 Preparar (vareta - cortar + limar, suporte 
da vareta - alargar)
0:20:00  
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
FR LD EXT Retrovisor
Posicionar espelhos
0:15:00  
FR Armário do Motorista
 Furar + Fixar 2º quadro
0:15:00  
FR LD EXT Retrovisor
Posicionar+Acertar suporte 0:010:00  
FR Armário do Motorista
Posicionar ventoinha + Abrir oriﬁcio + 
Apertar
0:20:00  
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
FR Armário do Motorista
 Preparação e abertura de buracos p/ ventoinha
0:15:00
FR + TR EXT Cavas 
Apertar + selar cavas da Frente 
0:25:00  
FR LD EXT Retrovisor
 Selar suportes 0:15:00  
FR LD Armário do Motorista
 Aparafusar sup. na ﬁbra do armário 0:10:00  
Avançar unidade + Limpar o posto 
0:15:00
FR EXT Escovas
Aﬁnação dos esguichos das escovas do 
pára-brisas + selar escovas  0:15:00  
Melhoria de uma Linha de  Montagem 
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Nº Código Designação Posto ARRIVA Conjunto 
1 52848301/2 ESTRADO CTR - PFU LON GIT - APOIO RODAPÉ G01.00.1 x  Estrado Alongamento 
2 59107637 ESTRADO TR - APOIO CP G01.00.1  Estrado Tras Estrutura 
3 52958801/2 ESTRADO TRÁS - RODAPÉ DEGRAU G01.00.1 x Estrado Tras Estrutura 
4 52959001/2 ESTRADO TR - BLIND CTR ESQ/DIR G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
5 59111653 ESTRADO TR - DEGRAU ACESSO COXIA G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
6 52851301 ESTRADO FR - RAMPA ESTRUT G01.00.1 x  Estrado Frente Estrutura 
7 52851401 ESTRADO FR- RODAPÉ ESQ G01.02.1 x  Estrado Frente Estrutura 
8 59111220 ESTRADO FR - PFL APOIO SOALHO  G01.00.1 x  Estrado Frente Estrutura 
9 52678001 ESTRADO FRENT - REFORÇO CAVA DE RODA G01.00.1 x  Estrado Frente Estrutura 
10 59112097 ESTRADO COMPLEM - RODAPÉ TRASEIRO LADO ESQ G01.02.1 x  Estrado Tras Estrutura 
11 59111639 ESTRADO COMPLEM. CH LIGAÇÃO DO CHASSI G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
12 52959101/2 ESTRADO TR - RODAPÉ LAT G01.02.1 x  Estrado Tras Estrutura 
13 52936901/2 ESTRADO ALONG - ELEMENT G01.00.1 x  Estrado Alongamento 
14 52936500 ESTRADO ALONG - ELEMENT G01.00.1 x  Estrado Alongamento 
15 52935501/2/3/4 ESTRADO ALONG - PFL LIGAÇÃO G01.00.1 x  Estrado Alongamento 
16 52245802 MONT PARTES CHAPA P/CABLAGEM G01.00.1 x  Estrado Alongamento 
17 51522301 ESTRADO COMPLEM. REFORÇO CHASSI G01.00.1     
18 52848501/2 ESTRADO CTR - PFU TRANSV - APOIO SOALHO G01.00.1 x  Estrado Alongamento 
19 59112021 ESTRADO COMPL - REFORÇO DE LIG. PAINEL G01.00.1 x Estrado Tras Estrutura 
20 52900901 ESTRADO COMPL - REFORÇO DE LIG. PAINEL G01.00.1 x Estrado Tras Estrutura 
21 52851201/2 ESTRADO COMPLEM - CH LIGAÇÃO CHASSI G01.00.1 x Estrado Tras Estrutura 
22 59111671 ESTRADO FR - PFL APOIO SOALHO  G01.00.1 x Estrado Frente Estrutura 
23 52972001/2 ESTRADO TR - BLIND LAT G01.02.1 x Estrado Tras Estrutura 
24 52965600 MONT PARTES LIGAÇÃO CHASSI PAINEL G01.00.1    
25 52969801 ESTRADO TR - CAIXA QUADRO ELETRIC G01.02.1 x  Estrado Tras Estrutura 
26 52972501/2 ESTRADO TR GUARDA LAMAS ANT G01.02.1 x  Estrado Tras Estrutura 
27 52972601/2 ESTRADO TR GUARDA LAMAS POST G01.02.1 x  Estrado Tras Estrutura 
28 52971301/2 ESTRADO TR - RODAPÉ LAT G01.02.1 x  Estrado Tras Estrutura 
29 52174102 ESTRADO TR - BLINDAGEM G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
30 59112020 ESTRADO COMPL. - REFORÇO DE LIG. PAINEL G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
31 59111907 ESTRADO COMPL. - REFORÇO DE LIG. PAINEL G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
32 52850002 ESTRADO COMPL. - REVESTIM ESTRUTURA G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
33 59111637 ESTRADO COMPL. CH LIGAÇÃO DO CHASSI G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
34 59111631 ESTRADO COMPL. CH LIGAÇÃO DO CHASSI G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
35 59111632 ESTRADO COMPL. CH LIGAÇÃO DO CHASSI G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
36 59108406 MONT PARTES TUBO LIG. CHASSI/PAINEL G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
37 59107931 MONT PARTES APOIO ESQ. G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
38 59107936 MONT PARTES REFORÇO FIX CHASSI PAINEL G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
39 59111387 MONT PARTES CHASSIS - DIV COMPART BATERIA G01.03.1 x  Estrado Frente Estrutura 
40 52850301 ESTRADO COMPL. CH ALMOFADAS G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
41 59107624 ESTRADO TR - APOIO DIR. G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
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42 59107625 ESTRADO TR - APOIO ESQ. G01.00.1 x  Estrado Tras Estrutura 
43 52678002 ESTRADO FRENTE - REFORÇO CAVA DE RODA G01.00.1 x  Estrado Frente Estrutura 
44 52682601 MONT PARTES - LIGAÇÃO CHASSIS PAINEIS G01.00.1    
45 52682501 MONT PARTES - LIGAÇÃO CHASSIS PAINEIS G01.00.1    
46 52615604 MONT PARTES - LIGAÇÃO CHASSIS PAINEIS G01.03.1 x Estrado Frente Estrutura 
47 52986801/2 ESTRADO FRENTE RODAPÉ G01.01.1 x Estrado Frente Estrutura 
48 52914101 ESTRADO FR RODAPÉ DIR G01.03.1  Estrado Frente Estrutura 
49 52914501 ESTRADO FR PLANO APOIO PÉS G01.03.1 x Estrado Frente Estrutura 
50 59112771 ESTRADO FRENTE - PFL APOIO SOALHO G01.00.2 x Estrado Frente Estrutura 
51 59112123 ESTRADO FRENTE - PFL APOIO SOALHO G01.00.1  Estrado Frente Estrutura 
52 52943901 MONT PART PAINEL CHAPA AL G01.01.1 x Painel Dirt Estrutura 
53 52943801 MONT PART PAINEL CHAPA AL G01.01.1 x Painel Dirt Estrutura 
54 52925101 MONT PARTES BLINDAGEM FR COL DIR G01.02.1 x Frente Estrutura 
55 52619601/2/3 MONT PARTES TEJ SUP BOTIJA GAS G01.03.1 x Tejadilho 
56 59112119 MONT PARTES FR-BATENTE FAROIS SUPORTE G01.05.1 x Frente Estrutura 
57 52875801 FRENTE - BLIND DIR - ZONA MOT G01.03.1 x Frente Estrutura 
58 52595001 FRENTE SUP TIRANTE LIMPA VIDROS G01.03.1 x Frente Estrutura 
59 59112297 PAINEL ESTRUT - CH AL INT TRASEIRO G01.00.1 x Painel Esq Estrutura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Anexo F: Instruções de Trabalho 
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